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七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为； 

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。
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前    言

大余县鑫平钨业有限公司成立于2004年3月，2020年12月29日由大余县市场和质量监督管理局变更了营业执照，统一社会信用代码9136072378145782X2，法定代表人：刘新万，注册资本壹亿贰仟万元整，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为钨、钼、锡开采、销售。
大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区位于大余县城西北方向直距约25km处，行政区划属大余县吉村镇管辖。地理坐标：东经114°10′36″～114°11′51″，北纬25°27′43″～25°28′28″。

大余县鑫平钨业有限公司于2020年9月30日由江西省自然资源厅延期换发了大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区采矿许可证：证号C3600002009103120039426，有效期至2028年11月18日，开采矿种为钨矿，开采方式为地下开采，生产规模1.4万吨/年，矿区范围由8个拐点座标圈定，矿区面积1.5216km2，开采深度：900米至300米标高；2021年5月10日大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口取得了江西省应急管理厅延期换发的安全生产许可证（证号：赣FM安许证字[2006]M0390号），有效期至2024年5月10日，许可范围：钨矿1.4万吨/年，平硐开拓，+572m中段地下开采。
为开采新增深部的I号矿体资源，根据“三同时”有关规定，大余县鑫平钨业有限公司委托原江西省煤矿设计院对满埠矿区西部坑口深部延伸工程初步设计进行设计，设计生产能力为30kt/a，并于2021年1月18日取得江西省应急管理厅下达的《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸工程安全设施设计的审查意见》（赣应急非煤项目设审[2021]7号），对该设计进行了批复，批复基建期为1年。取得安全设施设计批复后，矿山按照安全设施设计和设计批复开始自2021年1月底开始基建施工，矿山建设受疫情影响，工程建设进度滞后，2022年1月矿山基建尚未完成，并申请了基建延期，根据大余县应急管理局的延期批复文件，基建工程延期11个月，延期至2022年12月18日。2022年12月16-17日大余县鑫平钨业有限公司组织有关专家对大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸工程安全设施进行了现场验收，经验收，基建工程量剩余80m未完成施工，同时发现现场存在9条主要问题，为尽快完成剩余工程量的施工及验收提出问题的整改，2023年2月8日，大余县应急管理局批复满埠矿区西部坑口深部延伸工程试运行整改工作（试运行截止时间2023年3月30日）。
设计采用地下开采方式，设计开采范围为采矿许可证内6～7号勘探线之间+356m至+316m标高之间I号矿体，平硐+盲斜井开拓，从上自下共布置+356m中段、+316m中段进行开采。首采中段为+316m中段，回风中段为+356m中段。为减小一次凿岩和采场开采高度，设计利用探矿形成的+328m中段作为辅助中段。+328m辅助中段不作运输用，只作为通风行人用，运输仍从下部+316m运输中段出矿。设计中段高度为40m。采用浅孔留矿法，中央并列抽出式机械通风方式，设计生产规模3万吨/年，服务年限6.6年，其中基建期1年。

目前满埠矿区西部坑口采用平硐+盲斜井开拓，选用浅孔留矿法采矿，共布置有+572m平硐、+616m平硐二个平硐及盲斜井XJ1、盲斜井XJ2、1#回风盲斜井、2#回风盲斜井四个盲斜井，井下主要布置有+616m、+572m、+467m、+356m、+328m、+316m等六个中段，其中+316m中段为首采中段，+328m中段为辅助中段，+572m中段为运输、行人、进风中段，+356m、+467m、+616m中段为行人、回风中段，+316m中段布置了1个标准采场，已经完成开拓、采准切割工程，目前已进行试生产。主平硐、XJ1 、XJ2盲斜井作为满埠矿区西部坑口Ⅰ号矿体开采矿石、废石、人员及材料出入的主要井筒。主平硐及生产中段平巷矿岩采用CDY2.5-6/48(A)型蓄电池电机车牵引YFC0.7-6翻斗式矿车运输，盲斜井采用绞车单钩串车混合提升矿岩，采用固定抱索器架空乘人装置运送人员上下，穿脉掘进巷矿岩采用WL-80/45L型矿用挖掘式装载机装载至YFC0.7-6翻斗式矿车的方式运输。通风系统采用中央并列抽出式机械通风方式，选用一台K40-4-№11型主扇安装在+616m回风平硐内。
经过深部延伸工程的建设施工，各系统已按深部延伸工程设计要求基本完善，2023年2月16日开始进行试生产运行，经过试生产运行，矿山开拓、采掘、提升运输、通风、防排水、供配电、供风、供水等系统运行正常，设备设施经检测合格，具备安全验收评价的必备条件。
根据《安全生产法》、《矿山安全法》和《安全生产许可证条例》等有关法律、法规规定，大余县鑫平钨业有限公司委托我中心对大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸工程安全设施验收评价。

按照国家安全生产监督管理局第36号令《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》，《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）、《江西省安监局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（赣安监一字〔2016〕44号）及《安全验收评价导则》具体的要求，我公司评价人员于2022年10月19日、2022年12月5日分别对该矿进行了现场勘察，收集有关法律法规、技术标准、矿山设计资料、安全技术与管理资料和矿山现状资料，针对矿山生产运行过程中安全设施实际情况和管理状况进行调查分析，对其安全设施建设情况作出客观的评价，对存在的问题提出合理可行的安全对策措施及建议，在此基础上编制本验收评价报告，以作为该矿山西部坑口深部延伸工程安全设施验收的技术依据。
关键词：钨业   满埠矿区    深部延伸    安全设施   验收评价
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1. 评价范围与依据

1.1评价对象和范围

评价对象：对大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区于2020年9月30日由江西省自然资源厅延期换发最新《采矿许可证》范围内西部坑口深部延伸工程。
平面范围：具体范围为6-7号勘探线之间，矿区范围拐点坐标圈定的平面范围，见图1-1所示
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图1-1 矿区范围拐点坐标

高程范围：采矿许可证许可的开采深度范围内：+356m～+316m标高之间I号矿体，布置+356m中段、+316m中段等2个中段进行开采，另设+328m中段作为1个辅助中段。

评价范围不包括地面炸药库、选矿厂、尾矿库、危险化学品、职业卫生。
1.2评价依据

1.2.1国家法律

表1-1 国家法律

	序号
	法 律 名 称
	文  号
	实施日期

	
	中华人民共和国安全生产法(2021修订)
	2021年中华人民共和国主席令第88号
	2021.09.01

	
	中华人民共和国矿山安全法(2009年修正)
	2009中华人民共和国主席令第18号
	2009.08.27

	
	中华人民共和国矿产资源法(2009年修正)
	2009中华人民共和国主席令第18号
	2009.08.27

	
	中华人民共和国劳动法(2018年修正)
	2018年中华人民共和国主席令第24号
	2009.08.27

	
	中华人民共和国消防法(2021年修订)
	2021年中华人民共和国主席令第81号
	2021.04.29

	
	中华人民共和国劳动合同法(2013年修订)
	2012年中华人民共和国主席令第73号
	2013.07.01

	
	中华人民共和国特种设备安全法
	2013年中华人民共和国主席令第4号
	2014.01.01

	
	中华人民共和国职业病防治法(2018年修订)
	2018年中华人民共和国主席令第24号
	2017.11.05

	
	中华人民共和国环境保护法（2014年修订）
	2014中华人民共和国主席令第9号
	2015.05.01

	
	《中华人民共和国刑法修正案（十一）》
	2020中华人民共和国主席令第27号
	2021.03.01


1.2.2国家行政法规

表1-2 国家行政法规

	序号
	法  规  名  称
	文  号
	实施日期

	
	建设工程安全生产管理条例（2019年修改）
	国务院令第714号
	2004.02.01

	
	建设工程勘察设计管理条例
	国务院令第293号
	2000.09.25

	
	使用有毒物品作业场所劳动保护条例
	国务院令第352号
	2002.05.12

	
	特种设备安全监察条例
	国务院令第549号
	2009.05.01

	
	工伤保险条例
	国务院令第586号
	2011.01.01

	
	建设工程质量管理条例
	国务院令第279号
	2000.01.30

	7
	劳动保障监察条例
	国务院令第423号
	2004.12.01

	8
	安全生产许可证条例（2014年7月29日修正）
	国务院令第653号
	2014.07.29

	9
	民用爆炸物品安全管理条例(2014年修订)
	国务院令第653号
	2014.07.29

	10
	生产安全事故报告和调查处理条例
	国务院令第493号
	2007.06.01

	11
	女职工劳动保护特别规定
	国务院令第619号
	2012.04.28

	12
	地质灾害防治条例
	国务院令第394号
	2004.03.01

	13
	生产安全事故应急条例
	国务院令第708号
	2019.04.01


1.2.3地方法规

表1-3 地方法规

	序号
	文  件  名  称
	文  号
	实施日期

	
	江西省安全生产条例
	江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议修订
	2017.10.01

	
	江西省劳动保护条例
	江西省第八届人民代表大会常务委员会第三十一次会议
	1998.2.1

	
	江西省消防条例（第三次修正）
	江西省第九届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第三次修订
	2011.09.27

	
	江西省建设项目环境保护条例
	2001年6月21日江西省第九届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过
	2001.07.01

	
	江西省特种设备安全条例
	2017年11月30日江西省第十二届人大常务委员会第三十六次会议通过
	2018.03.01


1.2.4政府部门规章

表1-4 政府部门规章

	序号
	规  章  名  称
	文  号
	实施日期

	
	建设项目安全设施“三同时”监督管理办法
	2010年12月14日国家安全监管总局令第36号公布，根据2015年4月2日国家安全监管总局令第77号修正
	2011.02.01

	
	生产经营单位安全培训规定
	2006年1月17日国家安全监管总局令第3号公布，根据2013年8月29日国家安全监管总局令第63号第一次修正，根据2015年5月29日国家安全生产监管总局令第80号第二次修正
	2006.03.01

	
	江西省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法
	2011年1月24日第46次省政府常务会议审议通过
	2011.03.01

	
	特种作业人员安全技术培训考核管理规定
	根据2013年8月29日国家安全监管总局令第63号第一次修正，根据2015年5月29日国家安全监管总局令第80号第二次修正
	2010.07.01

	
	安全生产培训管理办法
	根据2015年5月29日国家安全监管总局令第80号第二次修正
	2012.03.01

	
	安全生产事故隐患排查治理暂行规定
	国家安全生产监督管理总局令第16号
	2008.02.01

	
	非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法
	国家安全生产监督管理总局令第20号
	2004.04.19

	
	生产安全事故信息报告和处置办法
	国家安全生产监督管理总局令第21号
	2009.07.01

	
	特种作业人员安全技术培训考核管理规定
	国家安全生产监督管理总局令第30号
	2010.07.01

	
	金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定
	国家安全生产监督管理总局令第34号
	2010.11.15

	
	工作场所职业卫生监督管理规定
	国家卫生健康委员会令第5号
	2021.02.01

	
	国家安全监管总局关于修改<生产经营单位安全培训规定>等11件规章的决定
	国家安全生产监督管理总局令第63号
	2013.08.29

	
	金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）
	国家安全生产监督管理总局令第75号
	2015.07.01

	
	国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定
	国家安全生产监督管理总局令第77号
	2015.05.01

	
	关于废止和修改非煤矿山领域九部规章的决定
	国家安全生产监督管理总局令第78号
	2015.07.01

	
	国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定
	国家安全生产监督管理总局令第80号
	2015.07.01

	
	国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定
	国家安全生产监督管理总局令第80号
	2015.07.01

	
	生产安全事故应急预案管理办法
	应急部令2号
	2019.09.01

	
	国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定
	国家安全生产监督管理总局令第89号
	2017.03.06

	
	建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法
	国家安全生产监督管理总局令第90号
	2017.05.01

	
	江西省生产安全事故隐患排查治理办法
	2018年10月10日省人民政府令第238号发布，2021年6月9日省人民政府令第250号第一次修正
	2018.12.01


1.2.5政府部门规范性文件

表1-5 政府部门规范性文件

	序号
	规  章  名  称
	文  号
	实施日期

	
	国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知
	国发〔2010〕23号
	2010.08.27

	
	国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见
	国发〔2011〕40号
	2011.11.26

	
	国务院关于加强和改进消防工作的意见
	国发〔2011〕46号
	2011.12.30

	
	国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知
	国办发〔2013〕101号
	2013.10.25

	
	关于贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见
	安委办〔2010〕17号
	

	
	国务院安委会办公室关于进一步加强安全生产应急预案管理工作的通知
	安委办〔2015〕11号
	2015.07.23

	
	国务院安委会办公室关于印发《生产经营单位安全生产不良记录“黑名单”管理暂行规定》的通知
	安委办〔2015〕14号
	2015.07.29

	
	江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见
	赣府发〔2010〕32号
	2010.12.27

	
	国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知
	安监总管一〔2016〕14号
	2016.02.05

	
	国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的通知
	  安监总管一〔2016〕18号
	2016.02.17

	
	国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知
	安监总管一〔2016〕49号
	2016.05.30

	
	国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知
	  安监总厅安健〔2018〕3号
	2018.1.15

	
	国家安全监管总局关于切实加强金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”建设的通知
	安监总管一［2011］108号
	2011.07.13

	
	关于切实加强矿山提升运输安全管理工作的通知
	安监总管一字〔2012〕37号
	2012.03.28

	
	国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知
	安监总管一〔2013〕101号
	2013.09.06

	
	关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知
	安监总管一〔2015〕13号
	2015.02.13

	
	国家安监总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知
	安监总科技[2016]137号
	2016.12.16

	
	关于印发《生产安全事故应急处置评估暂行办法》的通知
	安监总厅应急〔2014〕95号
	2014.09.22

	
	国家安全生产监督管理总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知
	安监总办〔2015〕27号
	2015.03.16

	
	关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知
	财资〔2022〕136号
	2022.11.21

	
	江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见
	赣府发[2010]32号
	2010.11.09

	
	关于切实加强金属非金属地下矿山安全避险 “六大系统”建设的通知
	赣安监管一字〔2011〕301号
	2011.11.08

	
	关于在全省非煤矿山企业推行安全生产责任保险工作的通知
	赣安监管一字〔2011〕23号
	2011.01.28

	
	关于进一步加强全省非煤矿矿山企业安全生产许可证颁发管理工作的通知
	赣安监管一字〔2009〕383号
	2009.12.31

	
	关于进一步加强全省非煤矿矿山建设项目安全设施“三同时”监督管理的通知
	赣安监管一字〔2009〕384号
	2009.12.31

	
	关于进一步规范非煤矿山企业安全生产许可证监督管理工作的通知
	赣安监管一字〔2011〕267号
	2011.10.12

	
	关于印发[江西省关于进一步加强高危行业企业生产安全事故应急预案管理规定（暂行）]的通知
	赣安监管应急字〔2012〕63号
	2012.03.05

	
	关于进一步加强我省非煤地下矿山安全生产许可工作的通知
	赣安监管一字〔2012〕253号
	2012.08.24

	
	国家安全监管总局 保监会 财政部关于印发《安全生产责任保险实施办法》的通知
	安监总办〔2017〕140号
	2018.01.01

	
	《取消的45项由部门规章设定的证明事项、12项由规范性文件设定的证明事项》
	中华人民共和国应急管理部公告

2018年第12号
	2018.12.04

	
	全国安全生产专项整治三年行动计划
	安委〔2020〕3号文
	

	
	《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》
	矿安〔2022〕4号
	2022.02.08

	
	金属非金属矿山重大事故隐患判定标准
	矿安〔2022〕88号
	2022.09.01

	
	《国家矿山安全监察局关于印发〈非煤矿山安全风险分级监管办法〉的通知》
	矿安〔2023〕1号
	2022.12.16


1.2.6国家标准

表1-6 国家标准

	序号
	标  准  名  称
	标准编号
	实施日期

	1
	企业职工伤亡事故分类
	GB 6441-86
	1987.02.01

	2
	工业企业总平面设计规范
	GB 50187-2012
	2012.08.01

	3
	金属非金属矿山安全规程
	   GB16423-2020
	2021.09.01

	4
	爆破安全规程
	GB 6722-2014
	2015.07.01

	5
	建筑设计防火规范
	GB 50016-2014
	2015.05.01

	6
	建筑灭火器配置设计规范
	GB 50140-2005
	2005.10.01

	7
	建筑物防雷设计规范
	GB 50057-2010
	2011.10.01

	8
	供配电系统设计规范
	  GB50052-2009
	2010.07.01

	9
	低压配电设计规范
	GB 50054-2011
	2012.06.01

	10
	矿山电力设计标准
	  GB50070-2020
	2020.10.01

	11
	安全标志及其使用导则
	GB 2894-2008
	2009.10.01

	12
	矿山安全标志
	   GB14161-2008
	2009.10.01

	13
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB 12348-2008
	2008.10.01

	14
	重要用途钢丝绳
	GB8918-2006  
	2006.09.01

	15
	中国地震动参数区划图
	GB 18306-2015
	2016.06.11

	16
	个体防护装备配备规范 第1部分：总则
	GB 39800.1-2020
	2022.01.01

	17
	特低电压（ELV）限值
	GB/T3805-2008
	2008.09.01

	18
	生产过程安全卫生要求总则
	GB/T 12801-2008
	2009.10.01

	19
	生产过程危险和有害因素分类与代码
	GB/T 13861-2022
	2022.10.01

	20
	高处作业分级
	GB/T 3608-2008
	2009.06.01

	21
	图形符号 安全色和安全标志第1部分：安全标志和安全标记的设计原则
	GB/T 2893.1-2013
	2013.11.30

	22
	安全防范工程技术规范
	GB 50348-2004
	2004.12.01

	23
	建筑照明设计标准
	GB 50034-2013
	2014.06.01

	24
	矿山安全术语
	GB/T15259-2008
	2009.12.01

	25
	生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则
	GB/T 29639-2020
	2021.04.01

	26
	工业企业噪声控制设计规范
	GB/T50087-2013
	2014.06.01

	27
	工业企业设计卫生标准
	GBZ1-2010
	2010.08.01

	28
	工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素
	GBZ2.1-2019
	2020.4.01

	29
	工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素
	GBZ 2.2-2007
	2007.11.01

	30
	安全帽
	GB 2811-2007
	2007.12.01

	31
	用电安全导则
	GB/T 13869-2008
	2008.12.01

	32
	安全色
	GB 2893-2008
	2009.10.01

	33
	工业企业设计卫生标准
	GBZ 1-2010
	2010.08.01

	34
	自然灾害分类与代码
	GBT 28921-2012
	2013.02.01

	35
	企业安全生产标准化基本规范
	GB/T 33000-2016
	2017.04.01

	36
	个体防护装备配备规范 第1部分：非煤矿山
	GB 39800.4-2020
	2022.01.01


1.2.7安全生产行业主要技术标准

表1-7 安全生产行业技术标准

	序号
	标  准  名  称
	标准编号
	实施日期

	1
	安全评价通则
	AQ 8001-2007
	2007.04.01

	2
	安全验收评价导则
	AQ 8003-2007
	2007.04.01

	3
	矿用产品安全标志
	AQ1043-2007
	2007.04.01

	4
	矿山救护规程
	AQ1008-2007
	2008.01.01

	5
	生产安全事故应急演练指南
	AQ/T 9007-2011
	2011.09.01

	6
	金属非金属矿山排土场安全生产规则
	AQ 2005-2005
	2005.05.01

	7
	金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范
	AQ 2029-2010
	2011.05.01

	8
	金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范
	  AQ 2026-2010 
	2011.05.01

	9
	金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统
	AQ 2013.1-2008
	2009.01.01

	10
	金属非金属地下矿山通风技术规范局部通风
	AQ 2013.2-2008
	2009.01.01

	11
	金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范
	  AQ 2054-2016
	2011.01.01

	12
	金属非金属地下矿山通风技术规范通风管理
	AQ 2013.4-2008
	2009.01.01

	13
	金属非金属地下矿山监测监控系统通用技术要求
	AQ/T2051-2016
	2017.03.01

	14
	金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范
	AQ2033-2023
	2023.08.20

	15
	金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范
	AQ2034-2023
	2023.08.20

	16
	金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范
	AQ2035-2023
	2023.08.20

	17
	金属非金属地下矿山通讯联络系统通用技术要求
	AQ/T2052-2016
	2017.03.01

	18
	金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第1部分：固定式空气压缩机
	AQ 2055-2016
	2017.03.01


1.2.8其他技术标准

表1-8 其他技术标准

	序号
	标  准  名  称
	标准编号
	实施日期

	1
	安全阀安全技术监察规程
	TSG ZF001-2006
	2007.01.01

	2
	特种设备作业人员考核规则
	TSG Z6001-2005
	2013.06.01

	3
	固定式压力容器安全技术监察规程
	TSG 21-2016
	2016.10.01

	4
	压力容器使用管理规则
	TSG R5002-2013
	2013.07.01

	5
	压力容器定期检验规则
	TSG R7001-2013
	2013.07.01


1.2.9建设项目合法证明文件

1、《营业执照》（2020年12月29日，大余县市场监督管理局）；
2、《采矿许可证》（2020年9月30日，江西省自然资源厅，证号：C3600002009103120039426）；
3、《安全生产许可证》（2021年05月10日，江西省应急管理厅，证号：（赣）FM安许证字[2006]M0390）；
4、《爆破作业单位许可证（非营业性）》（编号：3607001300006）；

5、《关于〈江西省大余县满埠矿区钨矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审意见书》（江西省自然资源厅国土资源交易中心，赣资交储审字〔2019〕003号）；

6、《关于〈江西省大余县满埠矿区钨矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》（江西省自然资源厅，赣自然资储备字〔2020〕1号）；

7、《江西省工业和信息化厅关于大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸建设技术改造项目核准的批复》（江西省工业和信息化厅，赣工信有色〔2020〕37号）；
8、《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸工程安全设施设计的审查意见》（2021年1月18日，赣应急非煤项目设审[2021]7号）。

1.2.10建设项目技术资料

1、《江西省大余县满埠矿区钨矿资源储量核实报告》及相关图件（江西省地质矿产勘查开发局赣南地质调查大队，2019年6月）；

2、江西省地矿资源勘查开发有限公司2020年4月编制的《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区钨矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》；

3、《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸建设工程可行性研究报告》（湖南联盛勘察设计有限公司，2020年4月）；

4、《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸建设工程安全预评价报告》（江西通安安全评价有限公司，2020年5月）；

5、《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸工程初步设计》（江西省煤矿设计院，2020年11月）；

6、《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸工程安全设施设计》（江西省煤矿设计院，2020年11月）；

7、《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸工程地下矿山安全避险“六大系统”建设方案》（江西省盛恩技术服务有限公司，2022年9月24日）；

8、《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸工程初步设计及安全设施设计变更》〔江西省中赣投勘察设计有限公司（原江西省煤矿设计院），2022年11月〕；
9、《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸工程安全检测检验报告》（江西华安检测技术服务有限公司 2022年12月28日）；

10、大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸工程竣工图。

11、矿山提供的其它资料

1.2.11其他评价依据 

1、《安全验收评价委托书》

2、《金属非金属地下矿山建设项目安全设施验收评价报告编写提纲》

2. 建设项目概述

2.1建设单位概况

2.1.1企业概况
大余县鑫平钨业有限公司成立于2004年3月，2020年12月29日由大余县市场和质量监督管理局变更了营业执照，统一社会信用代码9136072378145782X2，法定代表人：刘新万，注册资本壹亿贰仟万元整，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为钨、钼、锡开采、销售。
大余县鑫平钨业有限公司于2020年9月30日由江西省自然资源厅延期换发了采矿许可证：证号C3600002009103120039426，有效期至2028年11月18日，开采矿种为钨矿，开采方式为地下开采，生产规模1.4万吨/年，矿区范围由8个拐点座标圈定，矿区面积1.5216km2，开采深度：900米至300米标高。

2021年依次按照程序延期换发了安全生产许可证，证号：（赣）FM安许证字[2006]M0390，许可范围为钨矿1.4万吨/年、平硐开拓、+572m中段地下开采，有效期至2024年5月10日。

矿山通过了+572m中段地下开采许可范围的安全生产标准化考评，于2013年12月17日由原江西省安全生产监督管理局授予安全生产标准化三级达标证书（证号：赣AQBK三00114[2013]），有效期限至2016年12月16日。大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口于2022年开展了安全生产标准化创建工作，并于2023年1月与江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心签订安全生产标准化咨询合同，矿山承诺在满埠矿区西部坑口深部延伸工程验收合格并取得安全生产许可证后6个月内完成安全生产标准化评审工作。

2022年7月15日大余县鑫平钨业有限公司取得了赣州市公安局颁发的《爆破作业单位许可证（非营业性）》（证号3607001300006），有效期至2025年7月14日。
2022年9月24日委托江西省盛恩技术服务有限公司设计、施工了地下矿山安全避险“六大系统”，建设完成后，于2022年12月15日邀请专家验收并通过，于同月上报大余县应急管理局进行备案。2021年4月9日矿山编制的生产安全事故应急救援预案经赣州市应急管理局备案，备案号为3607002021017。

矿山主要负责人1人及安全管理人员3人均已通过培训，取得了安全知识与管理能力考核合格证且在有效期内；特种作业人员10人均已取得了特种作业操作证（提升机操作3人、通风工2人、支柱作业1人、排水作业1人、安全检查工2人、低压电工1人）爆破作业“三员”14人均已取得作业许可证持证上岗（爆破员8人、爆破安全员2人、爆破仓库保管员4人）。

大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸工程建立了安全生产管理机构，实行公司—矿山—班组分级管理、以矿山管理为主的管理机制。配备了五职矿长，招聘采矿、地质、机电等专业技术人员，协调管理矿山的安全和技术工作，满埠矿区西部坑口设有矿长1人，总工程师1人，副矿长3人，安全生产管理人员3人，有安全科、生产技术科、办公室等机构，矿山现有从业人员29人。实行一班八小时工作制。

大余县鑫平钨业有限公司于2023年1月28日下发《关于任命大余县鑫平钨业有限公司满埠钨矿矿长、副矿长、矿山技术员等人的通知》对矿山领导进行重新任命分工，任命黄居春（矿山地质测量工程师）为矿长，全面负责矿山工作；任命曾照湖（采矿工程师）为总工程师，全面负责矿山技术工作；任命罗得永（采矿工程师）为采矿副矿长，负责矿山采矿工作；任命王善标（机械电气专业工程师）为机电副矿长，全面负责矿山机电技术工作，任命陈友锋（地质工程师）为地质副矿长，负责地质工作；曾敏（测绘工程师）、曾宪恒（采矿工程中专学历、助理工程师）、李英文（地质中专学历、助理工程师）、吴至山（矿山机电运输工程师）等人为矿山测量、采矿、地质、机电等专业技术技术员，各类人员职称证书见附件12。
矿山基本情况见表2-1所示。

表2-1               矿山基本情况表

	矿山名称
	大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口

	详细地址
	江西省大余县吉村镇满埠村境内
	邮编
	341500

	主要负责人
	刘小青
	联系电话
	13879767989
	建矿时间
	2004年

	联系人
	刘小青
	联系电话
	13879767989

	企业经济类型
	有限责任公司
	开采矿种
	钨矿
	从业人数
	29人

	开采方式
	地下开采
	生产规模
	1.4万吨/年

	设计单位
	江西省中赣投勘察设计有限公司（原江西省煤矿设计院）

	《营业执照》发证单位及统一社会信用代码
	大余县市场和质量监督管理局

9136072378145782X2

	《采矿许可证》发证单位及编号
	江西省自然资源厅
C3600002009103120039426

	《主要负责人安全知识与管理能力考核合格证》发证单位及编号
	江西省应急管理厅

刘小青 362126196606200032

	《安全管理人员安全知识与管理能力考核合格证》发证单位及编号
	江西省应急管理厅

邱珑 360723198801100513

李泽栋36212419810924003X

郭谟禧362125197111115512

	《爆炸作业单位许可证》发证单位及编号
	赣州市公安局

3607001300006

	《安全生产许可证》发证单位及编号
	江西省安全生产监督管理局
（赣）FM安许证字[2006]M0390号

	安全生产标准化达标证书
	江西省安全生产监督管理局
赣AQBK三00114[2013]

	矿山生产安全事故应急救援预案评审备案表
	赣州市生产安全事故应急救援中心

3607002018032

	排土场规模（万m3）
	——
	尾矿库（沉沙池）安全许可证号
	大余县安监局

（赣）FM安许证字[2013]M0002号

	备     注
	矿山从业人员29人


2.1.2矿区历史沿革、建设项目背景及立项情况
矿区最早由民工发现，随后无序开采，国家对矿业产权进行改革后，大余县钨矿获得采矿权，办理了采矿许可证，后经大余县政府统一对大余县集体矿山采矿权进行拍卖，大余县鑫平钨业有限公司获得该矿山采矿权。
大余县鑫平钨业有限公司成立于2004年3月。
大余县鑫平钨业有限公司于2005年5月委托赣州通安安全技术咨询有限公司编制了《大余县鑫平钨业有限责任公司满埠钨矿西部矿体开采方案设计》，设计采用平硐+盲斜井联合开拓方式，开拓616m、572m、552m中段，设计生产能力1.4万吨/年。

大余县鑫平钨业有限公司2012年３月办理了满埠矿区西部坑口安全生产许可延期换证，证号：（赣）FM安许证字[2006]M0390，许可范围为+434m以上两个中段。
2013年9月3日大余县鑫平钨业有限公司向江西省安监局递交《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口安全许可基本情况报告》，要求将+552m以下+434m以上中段废弃封闭，改许可范围为+572m、+616m两中段。江西省安监局于2013年11月13日下达了《关于大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口安全生产标准化建设有关事项的复函》，同意该矿安全生产标准化考评范围为+572m、+616m两中段，+572m中段为主要生产运输中段，+616m中段为回风中段，+555m以下+434m以上中段废弃封闭。
2015年4月14日延期换发了安全生产许可证，证号：（赣）FM安许证字[2006]M0390，许可范围为钨矿1.4万吨/年、平硐开拓、+572m中段地下开采，有效期至2018年5月10日。
大余县鑫平钨业有限公司于2017年10月23日由江西省国土资源厅延期换发了采矿许可证：证号C3600002009103120039426，有效期至2028年11月18日，开采矿种为钨矿，开采方式为地下开采，生产规模1.4万吨/年，矿区范围由8个拐点座标圈定，矿区面积1.522km2，开采深度：900米至300米标高。
2018年1月由大余县市场和质量监督管理局变更了营业执照，统一社会信用代码9136072378145782X2，法定代表人：刘小青，注册资本柒仟万圆整，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为钨、钼、锡开采、销售。
2018年、2021年依次按照程序延期换发了安全生产许可证，证号：（赣）FM安许证字[2006]M0390，许可范围为钨矿1.4万吨/年、平硐开拓、+572m中段地下开采，有效期至2024年5月10日。

为了办理Ⅰ号矿体开采安全生产许可证，矿山在完成储量核实报告工作后开始履行安全设施“三同时”手续。2020年3月，矿山委托湖南联盛勘察设计有限公司完成编制了《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸建设工程可行性研究报告》（以下简称可研报告），根据可研报告，设计范围为采矿证许可范围内6-7线之间Ⅰ号矿体，开采深度为+356m～+316m标高，+356m以上标高的通风、提升运输、安全出口为利旧工程。采用平硐+盲斜井联合开拓。即利用现有+572m平硐、盲斜井XJ1和盲斜井XJ2，并将盲斜井XJ2开拓延伸至+316m标高，作为满埠矿区西部坑口Ⅰ号矿体开采矿石、废石、人员及材料出入的主要井筒。同时利用+572m平硐西侧原有的老生产系统，即+467m～+328m盲斜井，+467m中段、+528m～+578m盲斜井、+616m中段，作为Ⅰ号矿体开采通风及安全出口之用。设计共布置+356m中段、+341m分段、+328m分段、+316m中段。设计采矿方法选用浅孔留矿法和分段空场法，设计生产规模为30kt/a，服务年限5.4年。

为满足“三同时”需要，2020年9月，委托原江西省煤矿设计院编制了《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸工程初步设计及安全设施设计》，并于2021年1月18日取得江西省应急管理厅下达的《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸工程安全设施设计的审查意见》（赣应急非煤项目设审[2021]7号）。由于在基建施工过程中揭露的矿体厚度与原地质报告的数据有误差，实际矿体厚度均在8m以下，原设计的选用分段空场采矿方法不适用，故需要变更采矿方法，同时矿山已购置的部分机电设备与设计不符，需要对现有设备进一步校核，因此矿山于2022年10月向设计单位申请了设计变更，并于2022年11月出具了设计变更说明。
设计采用地下开采方式，开采采矿许可证范围内6～7号勘探线之间，标高+356m至+316m之间I号矿体，平硐+盲斜井开拓，从上自下共布置+356m中段、+316m中段进行开采。首采中段为+316m中段，回风中段为+356m中段。为减小一次凿岩和采场开采高度，设计利用探矿形成的+328m中段作为辅助中段。+328m辅助中段不作运输用，只作为通风行人用，运输仍从下部+316m运输中段出矿。设计中段高度为40m。采用浅孔留矿法，中央并列式抽出式机械通风方式，设计生产规模3万吨/年，服务年限6.6年，其中基建期1年。

矿山深部延伸工程基建项目自2021年1月28日正式开工，受疫情影响，导致工程进度缓慢，于2023年2月15日完成施工。
2022年12月26日，矿山组织相关技术人员对照安全设施设计要求及《金属非金属地下矿山建设项目安全设施竣工验收表》进行深部延伸工程内部验收。经验收，深部延伸工程建设的生产及生产辅助系统能够满足安全生产要求。
目前，矿山深部延伸工程已完成了提升运输系统、安全出口、通风系统、供电系统、供排水系统等各生产、辅助系统和安全设施的建设工程，达到了矿山进行安全验收评价的基本条件；其中安全避险 “六大系统”已完成建设，2022年12月15日邀请专家进行了竣工验收，通过验收后，于同月上报大余县应急管理局进行备案。

2022年12月13日，矿山委托江西华安检测技术服务有限公司对井下各生产及生产辅助系统，安全设备设施进行了检测检验，并于2022年12月28日出具了《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸工程安全检测检验报告》，结论为合格。

2023年2月16日，矿山进入试生产运行，试生产运行以来矿山各生产及生产辅助系统运行正常、完好，安全设施齐全有效，未发生人身伤亡、设备损坏事故。
2.1.2建设项目行政区划、地理位置及交通

大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区位于大余县城西北方向直距约25km处，属大余县吉村镇管辖。地理坐标：东经114°10′36″～114°11′51″，北纬25°27′43″～25°28′28″，矿区有简易公路经吉村镇与323国道相接，通至大余县城，交通尚属方便。

（矿区交通位置见图2-1）
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图2-1 矿区交通位置图

2.1.3矿区周边环境

1、敏感目标

大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区地处丘陵山区，矿区处于大余与崇义县交界的分水岭南侧，矿区北部直距约1.2km有崇义梅树坪钨矿（与本矿山为同一个业主）。矿区周围300m范围内无国家和省、市级重要文物保护目标、无自然保护区、风景名胜区、地质公园、文物古迹和维护遗产地等其它敏感设施。矿区上方无永久公路、输电线路、建构筑物等需要保护，矿区附近无需要保护的其它对象等，矿区周边历史尚未发生山洪、泥石流、滑坡、地面坍陷等地质灾害现象。下游安全范围内无民居、农田、大型水源地、重要工业设施及建（构）筑物，周边无相邻矿山，矿区周边环境尚可适合矿山的地下开采活动。

2、地表水体
矿区内无较大的地表水体，主要为季节性沟谷溪流，其随季节变化非常显著，区内主要溪流流量为0.223～4.73L/s，平均0.91L/s，其随季节变化明显，部分溪流在枯水季节干涸断流。

2.2自然环境概况

大余县吉村镇满埠村属中亚热带季风湿润气候区，气候特点是温暖湿润，四季分明，热量丰富，雨水充沛，春温多变，夏涝秋旱，冬寒期短，无霜期长。年最高气温42.7℃，最低气温零下7.2℃，年平均温度20.54℃，年降雨量1458mm，日照时间1499.3小时，光照率39%，全年无霜期长301天，夏冬时长，春秋时短。3～7月为雨季，一般年降雨量大于蒸发量。区内植被非常茂盛，多以杉、松及毛竹为主。

矿区属丘陵地形，最高海拔标高1021m，最低约550m，一般600～850m，相对高差470m左右。

经查阅《中国地震动参数区划表》（GB18306-2015），本矿区地震动峰值加速度0.05ｇ，地震烈度分区位于Ⅵ度区。

矿区位于大余县吉村镇，经济欠发达，区内居民较少，区内山多田少，森林覆盖率高，盛产竹木。由于特定的地理条件，区内居民以从事林业、农业、劳务输出为主，人口稀少，经济、文化相对落后；近年来，凭借当地丰富的林业和矿产资源，逐步建成了以矿业、林业为主的产、供、销企业体系，人民的生活水平有了很大提高。矿区周边小型有色金属及非金属矿业开采较发达，矿区内及周边水系主要有小溪，水量可基本满足矿山生产、生活需求，高压电网已通过附近村庄吉村乡（距矿区约3km）。

矿山开发、供水、供电等条件尚好。

2.3地质概况

2.3.1区域地质概况
1、区域地质背景

满埠钨矿地处著名的南岭成矿带东段崇余犹矿集区内，位于九龙脑成矿岩体南缘接触带附近，成矿区位优势明显，周边形成了一大批较具规模的钨矿床(图2-1)。区内地层以震旦系-寒武系在为主，泥盆系地层零星出露。构造以北北东向、东西向构造为主，叠加小规模北东向构造。区内岩浆活动强烈，且具多期、多阶段特点，尤以燕山期活动最为强烈，燕山期以酸性岩浆侵入活动为主，形成九龙脑复式岩体、张柴洞岩体、文英岩体等，是本区钨矿的主成矿期。
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图2-1  区域地质矿产简图
1,二叠系中统栖霞组. 2,石炭系上统黄龙组. 3,石炭系下统梓山组. 4,泥盆系中统中棚组. 5,泥盆系中统云山组. 6,泥盆系下统灵岩寺组. 7,奥陶系中统对耳石组. 8,寒武系中统高滩组. 9,寒武系下统牛角河组. 10,震旦系上统老虎塘组. 11,震旦系上统坝里组. 12,晚侏罗世细粒斑状黑云二长花岗岩. 13,中侏罗世中细粒黑云二长花岗岩. 14,晚三叠世细粒白云二长花岗岩. 15,二叠纪闪长岩. 16,二叠纪细粒斑状含红柱石黑云二长花岗岩. 17,中志留纪细（中细）粒斑状黑云母花岗岩. 18,奥陶纪中细粒角闪辉石岩. 19,斜冲断层及其产状. 20,性质不明断层. 21,不整合界线. 22,实测地质界线. 23,铜矿床. 24,钨矿床(点)

2、区域地层

区内震旦系-寒武系大面积出露，另有面积较小的奥陶系、泥盆系、石炭系、二叠系系及沿河流沟谷分布的第四系。震旦—寒武系地层出露面积占地层总面积的80%以上,是以一套浅变质海底火山碎屑为主的类复理石建造，以变质砂岩、板岩为主，间夹大透镜状结晶灰岩，是区内石英脉型钨矿床的重要赋矿围岩。泥盆系—石炭系局限分布于晚古生代盆地中，为滨海相泥砂质建造及碳酸盐建造，以碳酸盐岩为主，间夹碎屑岩。总体含钙层不发育，而以碎屑岩为特色，决定钨成矿热液以充填型脉状为主产出。

3、区域构造

区内构造复杂多样，以东西向、北北东向构造为主，叠加北东向、北西向、近南北向构造的构造格架。

（1）东西向构造

主要由一系列挤压性断裂带和复式褶皱组成，伴有东西向分布的花岗岩带、变质岩带和断陷盆地等构成，具断续成带、近等距出现、南强北弱的特征，包括内良-大余隆褶带。各带内东西向断裂发育，长期活动特征明显，并存在次级隆起与坳陷。是区内最重要的控矿构造-岩浆岩带。

（2）北北东向构造

主要为燕山期形成的区域性断裂、断陷盆地及其伴生配套与低序次派生断裂所组成，也有部分早期形成的南北向、北东向褶皱断裂改造成北北东向展布的，具有连续成带、等距出现、东强西弱的特点。本构造带断裂十分发育，各级序次清晰、配套组合齐全，出现有伴生的北东东、北北西、以及北西西向断裂、裂隙成组成带。

上述构造带在钨成矿时期，均有过多次反复的活动，形成了广泛的、形式多样的复合构造，以及其它方向的次级配套构造，这些构造对本区燕山期成矿岩体、以及包括钨多金属矿在内的内生矿床的形成与分布，均起着主导的控制作用。

4、区域岩浆岩

区内岩浆岩出露较广，且多为多期、多阶段岩浆活动所形成的复式岩体，浅深部还发育隐伏花岗岩带。其活动方式主要为侵入，岩石类型以酸性岩为主，形成时间起于早古生代，一直延续到白垩纪，包括加里东、海西—印支、燕山三个岩浆旋回。

三叠纪晚世—白垩纪晚世（燕山期）为区内岩浆活动的鼎盛时期，形成了区内大面积分布的各类岩体。主要岩性为黑云母花岗岩、花岗斑岩、细粒似斑状黑云母花岗岩，少数为二长花岗岩、花岗闪长岩。该期岩体为重熔“S”型花岗岩。 

本区的九龙脑岩体即为燕山早期形成的岩体，也是九龙脑矿田(包含满埠钨矿区)钨成矿母岩。

九龙脑岩体：岩体与地层呈侵入接触，接触线具波状弯曲，近东西向展布，向南倾伏，倾角40～50°，局部较陡达70°左右。九龙脑岩体形成于燕山期，呈岩基状出露于九龙脑矿田中部，作北北东向展布，往北、往南隐伏，其受区域性北北东与东西向构造的复合控制，起始于晚三叠世，平静于晚侏罗世，其中以中侏罗世为主体，晚侏罗世与钨成矿关系最为密切。岩体南端属粗粒黑云花岗岩，往北逐渐过度为二云花岗岩。岩体为重熔“S”型花岗岩。岩石石英含量较高，钾长石高于斜长石，暗色矿物以黑云母为主，副矿物中常有磁铁矿、锆石、磷灰石、独居石、萤石、黑钨矿等，多阶段多次活动明显，演化程度完善，并浓集W、Sn、Pb、Ag等成矿元素，是矿田钨、锡、铅、锌的成矿母岩。围绕岩体内外接触带，分布着黑钨矿石英单脉型矿床、石英细脉带型矿床及白钨矽卡岩型矿床，构成钨、钨锡矿田，其中有较著名的樟东坑、九龙脑、洪水寨钨(锡)矿和满埠、聂都梅树坪等中小钨矿区共十多处。

2.3.2矿区地质概况

1、矿区地层

区内主要为震旦系地层，基底褶皱及断裂构造较发育，岩浆岩出露矿区外西北部约500m处，属九龙脑岩体南延部分，至矿区隐伏于震旦系地层之下，其岩性主要为中细粒黑云母花岗岩，也是本区的成矿母岩。

矿区为震旦系地层。


图2-2  矿区地质简图

1,震旦系老虎塘组. 2,震旦系坝里组. 3,侏罗纪二长花岗岩-钾长花岗岩. 4,细晶岩脉. 5,实测地质界线. 6,硅化破碎带、产状及编号. 7,压扭性断层、产状及编号. 8.断层  9,石英细脉带矿体、编号及产状. 10,石英单脉矿体、编号及产状. 11,地层产状.
（1）震旦系老虎塘组（Z2l）

分布约占矿区面积50%以上，地层走向近东西，倾向北北西，倾角60～80°。分布于矿区东部一带。岩性：下部为薄层状砂质板岩和板岩，夹透镜状或薄层状的硅质岩；中部为变质石英细砂岩与砂质板岩互层，夹薄层状变质石英中粗粒砂岩或含砾砂岩；上部主要是变质含长石石英细粒砂岩，顶部见薄层状硅质岩及两层凝灰质板岩，局部为含砾凝灰岩，作为与中组分界的标志。此岩组，变质石英细砂岩约占48%，砂质板岩及板岩约占52%，未见底。厚度大于125m。

（2）震旦系坝里组（Z1b）

分布于矿区西部一带。岩性下部为紫红色变质石英细砂岩，变质长石石英细砂岩，砂质板岩呈韵律性互层，沿走向不稳定。中部为变质石英细砂岩及变质含长石石英中细粒砂岩，含砾石英砂岩夹青灰色板岩及砂质板岩；上部不稳定的硅质岩与紫红色凝灰质板岩、砂质板岩互层。此岩组变质砂岩约占60%，砂质板岩及板岩约占40%。厚度49～115m。与下伏岩组呈整合接触。

2、构造

区内断裂较发育，按其走向和特征大致可分为以下几组：

（1）北北东向断层：区内仅见F2一条，发育于矿区中部，延长1400m，宽几十厘米至数米，走向25°左右，倾向北西西，倾角48°。控制并切割区内老虎塘组、坝里组地层。力学性质为压扭性。

（2）破碎带发育1条（F1），以硅化破碎带或挤压断裂形式产出，其中F1呈南北走向，倾向255～280°，倾角48～65°，区内延长700余米，宽0.8～3m。

（3）成矿裂隙：按走向主要分有近东西向，倾向北北西，倾角多为70～85°，根据石英脉的形态，其力学性质显示张扭性。矿区工业矿脉主要赋存其间。

3、岩浆岩

岩浆岩出露矿区外西北部约500m处，属九龙脑岩体南延部分，至矿区隐伏于震旦系地层之下，区内钻孔ZK106-1、ZK107-1、ZK1072及坑道466中段、341中段、328中段等均有揭露。根据深部揭露情况，矿区隐伏岩浆岩岩性主要为中细粒黑云母花岗岩。此外，还见少量细晶岩脉出露地表。

（1）中细粒黑云母花岗岩

岩体与震旦系呈侵入接触，界线呈高低起伏。

1）岩石矿物成份：斜长石25～30%，条纹长石30～40%，石英含量在25～30%，白云母3～5%，黑云母5～7%。

2）岩石化学特征：岩石酸度高，SiO2＞75.2%，Q值33.6～41.4，Al2O3＞2CaO+Na2O+K2O，属硅铝过饱和岩石。b值接近4，f′值低于72.1°，显示岩石富铝而贫铁锰。a值小于15.5，说明钾钠含量偏低，但个别岩石钾钠钙含量较高，接近戴里碱性花岗岩。

3）微量元素特征：相较地壳丰度，本区花岗岩中W、Sn、Bi、Cu、Pb、Zn的含量较高。

4）岩体与成矿关系：区内花岗岩含W、Sn丰度高，而又直接组成黑钨矿、白钨矿、锡石的单矿物。说明本区花岗岩是本矿床成矿母岩。

（2）细晶岩脉

细晶岩侵入区内震旦系地层中，矿区中部较多见，产状不一，呈脉状产出，出露脉幅0.3-1.0m。岩石呈灰白至浅肉红色，细晶结构，矿物成分主要长石、石英，肉眼观察未见金属矿物。

4、围岩蚀变

围岩蚀变以云英岩化(矽化)为主，碱性长石化次之，绢云母化、电气石化、黑云母化和硅化最弱。

（1）云英岩化：是石英脉两侧和个别裂隙广泛发育的一种蚀变，具有上强下弱的特征。与矿脉走向呈一致的带状产出，当矿脉分支或侧幕再现时，蚀变更强烈，在矿脉旁再有晚期石英脉时，常见有矽化现象，同时云母片也变大，且产生较多绿泥石与石英脉呈平行排列。云英岩化分带大致有一定规律，即：矿脉-富云母云英岩-正常云英岩-富石英云英岩，与矿化关系最为密切的是富云母云英岩化带，而云英岩含矿性大多较差。

（2）碱性长石化：呈带状分布于云英岩化的外带，宽为0.05～0.20m，在矿脉下部强于上部，其中的长石以钾长石、正长石为主。其它类型的蚀变如绢云母化、电气石化等发育不普遍，含矿性差，无实际意义。

2.3.3矿床地质特征

1、矿床特征

根据09年报告资料，矿区共估算含钨矿体17条。经2010年矿业权核查及本次实地测量，原报告17条矿体中，在采矿证内的钨矿体有9条。另外，本次核实新增石英细脉带型矿体1条，为Ⅰ号矿体。

证内10条矿体除V5、V6号矿体外，均分布于震旦系浅变质岩底界与花岗岩顶界的内接触带中，靠近接触带附近的岩体内。本次新增Ⅰ号矿体分布于矿区西南部，主产钨，同体共生钼，控制长度270余米，延深约40m。总体产状2～340°∠60-90°，局部南倾，矿体厚度为1.96～21.91m，矿脉厚度变化较大，呈细-大脉（网脉）状，具成组成带分布特点。石英单脉型钨矿主要分布矿区的西北部及中部，主产钨，同体伴生钼，主矿体V5、V6，矿脉近平行展布，延长分别为290m、330m，延深110m，倾向345～354°，倾角70～76°，平均厚度0.42m、0.34m。

结合矿区已有地质资料，就其成矿模式推测认为：深部花岗岩浆本身富含W等元素，提供了较为丰富的矿源物质。另外，深部岩浆房驱动成矿流体持续上升，上升至岩体与地层接触带附近，压力、温度等物理条件发生较大改变，形成良好的地球化学障，有利于成矿物质的沉淀、富集。与此同时，岩浆活动使原石英脉充填的裂隙再次活动（或张开、或破碎），也有新裂隙的生成，成矿流体选择减压部位交代-充填，形成矿化带，矿化富集部位构成石英脉带型矿体。

根据上述分析，矿脉为高温热液沿裂隙交代-充填而成，因此，本矿床成因类型为高温热液交代-充填石英脉(带)型黑钨矿床。

本矿床由充填作用形成，为高温热液充填型矿床。矿体表现为石英细脉带型和石英单脉型两种类型。

对临近梅树坪矿区的岩体、矿石的测年发现，矿区的成矿成岩几乎同时发生，均发生于中侏罗世。时间上二者几乎同时发生，指示钨钼矿与花岗岩为同一期岩浆—流体活动的结果。这一研究发现很好的解释了为何矿体分布于接触带附近。

另外与著名的内带石英脉型钨矿--西华山钨矿类似的是，其岩体上均具有一套透水性较差的浅变质岩覆盖。限制了矿脉向变质岩地层发育。具体表现就是，区内及周边除V5、V6号外的数十条矿体均分布于岩体与变质岩内接触带中。

2、矿体特征

（1）矿体（带）水平方向展布特点

矿体（带）主要分布于区内西部，平面分布总体由北东往南西展布。北部466m中段以上矿脉（V14～V16）走向呈北西西-南东东向，往南435中段以下矿脉（V18～V20）走向呈近东西向。由北往南矿脉走向长度逐渐变小，脉间距数米至数十米。窿道控制单脉走向长50～190m，分别由数条至数十条薄-中-大脉组成，其中规模较大的矿脉分别由数条至十余条尖灭侧现或平行密集的单脉体组成，单脉走向数米至数十余米，呈侧幕式排列，反映出容矿裂隙的复杂性。矿脉尖灭端一般具密集细脉，云英岩化发育。

（2）矿体（带）纵深方展布特征

上部以薄-中脉为主，矿脉水平厚度0.10～0.85m左右；下部以细脉带为主，水平厚度达20余米。矿脉总体由北高南低排列，走向总体向西侧伏；矿脉倾角一般50～76°；矿脉沿倾斜方向延深不大，一般20～40m，倾斜方向分别由数至十余条薄单脉组成，单脉倾斜延深数米至数十米，并呈侧列式叠覆延深。当矿脉延至一定距离或与震旦系浅变质岩接触界面时，迅速变小或尖灭。

由于本次设计对象为石英细脉带型矿体，对石英单脉型矿体的特征本设计不再赘述。

1、石英细脉带型矿体

Ⅰ号矿体为本次新增矿体，也是矿山目前主采矿体，分布于6-5线南部，由341中段至328中段揭露和控制，为石英细脉带型钨矿，由薄-中厚含钨石英脉或强硅化石英岩、少量含钨蚀变花岗岩脉（团块）相间产出组成，矿体走向近东西，目前坑道工程控制走向长达270余米，倾斜延伸约40m，矿体规模为中小型。倾向局部反转，总体倾向北，倾角60～90°。矿体平均含脉率12%～15%，含脉密度一般5～10条/米，最大单脉厚0.20～0.40m。石英脉具膨大收缩，分枝复合、尖灭再现等现象。矿脉厚度1.96～21.91m，平均10.25m，厚度变化系数105.69%，厚度不稳定；有用组分以钨矿化为主，钼次之，矿体单样品位：WO3 0.008～7.150%，平均品位0.524%，品位变化系数153.51%，属不均匀。Mo单样品位：0.004～2.960%，平均品位0.192%，品位变化系数170.75%，属不均匀。矿体中可见黑钨矿、辉钼矿，局部可见黄铁矿，其中黑钨矿呈楔状、竹叶状、针状，局部见黑钨砂包产于脉内，具有较好工业价值。其累计查明WO3、Mo金属量分别为1472t、539t，占全区累计查明相应金属总量的79.31%、95.74%。

矿区+341m中段、+328m中段对Ⅰ号矿体厚度、走向、倾向及花岗岩与变质岩界线已基本控制，矿脉产状总体稳定，无断层错动、侧线等，依坑道揭露点位置可较好地对应连接，矿带的连接是合理可靠的。

3、矿石质量

（1）矿石的成分特征

满埠矿区有石英单脉型、石英细脉带两类矿石，两类矿石成分基本相当。矿石中金属矿物以黑钨矿为主，次有白钨矿、辉钼矿，另见部分黄铜矿、方铅矿、辉铋矿、闪锌矿等，还有少量的黄铁矿、黄铜矿、毒砂、方铅矿等。非金属矿物有石英、白云母、萤石、铁锂云母、黄玉等。

现将主要矿物分述如下：

黑钨矿：颜色为黑色、褐黑色及褐色，条痕棕褐色，金属光泽，性脆，断口不平整，多呈半自形板状、星点状、毛发状、放射状及块状集合体。单体粒度粗细不均，一般5～15mm，大者可达4～7cm，小者0.1cm以下。黑钨矿常富集于石英脉分枝复合、弯曲和膨大缩小部位，晶体长轴常与脉壁成垂直或斜交生长，或产于石英中间部位成条带状，其它部位分布较均匀。镜下观察，辉钼矿、黄铁矿、黄铜矿、毒砂沿黑钨矿的裂隙或解理充填交代。

辉钼矿：呈鳞片或六方板状晶体，多数产于矿脉两边，少数分布于矿脉中间或交代黑钨矿。铅灰色，金属光泽，具油腻感，染手，粒径0.2～1.5cm。

白钨矿：无色或白色、灰色，条痕黄绿色，紫外线照射下发浅蓝色荧光，油脂光泽或金刚光泽，细-中粒半自行晶结构，粒径0.01～2mm，多呈星点状、小团块状产出，局部呈团块状，细脉状。

黄铁矿：黄白色，铜黄色，金属光泽，具贝壳状断口，粒径0.5～1.5cm，呈立方晶体或块状集合体及脉状，分布在石英脉中，常与黄铜矿伴生，有时交代黑钨矿。

黄铜矿：金黄色，条痕墨绿色，金属光泽，性脆，具贝壳状断口，呈它形粒状，粒径0.1～0.2cm，往往交代黑钨矿、辉钼矿、辉铋矿。

石英：为主要的脉石矿物，呈无色、灰白色、乳白色，油脂光泽强，透明度好。块状构造或梳状构造，矿脉中部多见晶洞构造。不含矿或贫矿的石英其光泽和透明度较差。

云母：云母主要为白云母、含锂白云母、铁锂云母。白云母呈浅黄棕色，多沿脉壁生长，对称梳状镶边，也有少数为条带状、团块状分布于脉中，片径一般为0.5～2mm。含锂白云母呈灰带绿色，多沿脉壁呈锯齿状、鳞片状、梳状对称产出，片径大的为0.5～3mm。铁锂云母呈黄褐色，片状集合体，多分布于矿脉两壁，常呈对称不连的条带状，带宽0.5～5cm不等，与黑钨矿伴生。棕色、棕褐色，多分布于脉壁，呈整齐对称的梳状镶边。

萤石：呈绿色或无色，一般为块状或粒状，晶形较好，在脉中多与白云母共生。

（2）矿石化学成分

区内两种矿石基本化学成分含量有一定差异，但均以SiO2和Al2O3为主，其次为TFe2O3、FeO、CaO、K2O等，其它成分含量甚少。
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（3）矿石结构构造

1） 矿石结构

石英单脉型、石英细脉带两类矿石其结构主要有自形、自形-半自形结构、交代结构等。

自形晶结构：在矿石中可见黑钨矿呈自形的板状、方铅矿和黄铁矿等结晶成自形的立方体状和粒状晶体、石英呈长柱状出现，是矿石中常见的结构之一。

自形-半自形结构：黑钨矿、辉钼矿、黄铁矿、萤石在石英脉中以半自形-它形晶出现，晶形清楚，晶面部分发育完好。尤其是石英脉晶洞里的萤石、黄铁矿，具有很好的自形晶。

交代结构：黑钨矿与石英互为交代，辉钼矿、黄铁矿交代黑钨矿，黄铜矿交代辉钼矿，也见白钨矿交代黑钨矿现象。

残余结构：先生成的矿物被后期矿物溶蚀交代，如黑钨矿常被白钨矿、石英交代。

粒状结构：粒状白钨矿、石英常嵌生于块状石英岩或云英岩中。

2）矿石构造

矿石构造主要有团块状构造、角砾状构造、晶洞构造、条带状构造和梳状构造、浸染状构造等。

团块状构造：金属矿物（主要为块状黑钨矿）成不规则的致密块状集合体产出，各矿物的生成排列无一定方向，常嵌生于云英岩和石英脉中。它是矿石的主要构造类型。

角砾状构造：矿脉形成后，遭到断裂切割破碎，又为后期热液胶结，形成角砾状矿石。

晶洞构造：矿体中下部较发育，主要为石英单晶垂直晶洞壁生长，晶洞中有黄铁矿、萤石等矿物。

条带状构造：主要是暗色矿物沿矿脉边缘或脉中呈条带状分布，构成条带状矿石。

梳状构造：主要是在地表的矿脉中所见，石英晶体垂直两壁向中间生长，形成梳状构造，部分含钨石英脉也具梳状构造。

浸染状构造：黑钨矿及其它的金属矿物常呈星点状或粒状浸染于矿脉或蚀变围岩中。

（4）矿石品位及变化特征

本区主要矿产为钨钼，其它如铜、铅、锌、铍等矿化一般较差。钨主要以黑钨矿形式存在，钼以辉钼矿形式存在。

石英细脉带矿石中WO3含量变化较大0.008～7.150%，全山累计查明资源储量WO3平均品位0.524%，保有资源储量WO3平均品位0.473%，变化系数153.51%；Mo品位0.004～2.960%，全山累计查明资源储量Mo平均品位0.192%，保有资源储量Mo平均品位0.205%，变化系数170.75%。

区内有石英细脉带型和石英单脉型二种矿化类型矿床，二者矿石成分及矿化分布规律不同。

1）石英细脉带型钨钼矿化变化规律

①矿化不仅分布在石英细脉中，细脉间蚀变围岩中也有矿化。

②钨钼矿化沿矿带倾向一般上部较下富集，局部分布富矿段；从空间分布上，各带之间由北往即南逐渐降低。

③矿化富集程度与带内石英脉密度一般成正比关系。

4、矿石类型和品级

（1）矿石类型

本矿床矿石类型为原生矿石，未分品级。

1）自然类型

①按组构特征划分

按矿石的组构特征可划分为石英单脉型及石英细脉带型两类，两类矿石之间常呈渐变过渡，无明显界线。以石英细脉型为矿区主要矿石类型，走向连续、厚度较大的脉型矿石往往构成较富矿段。

石英单脉型矿石：黑钨矿、辉钼矿及其它金属硫化物沿矿脉呈直径为1～10cm的团块状分布，部分块度大于10cm者为块状。此类矿石脉石含量一般在20%～60%之间，矿石品位高低相间，是主要矿石类型之一。

石英细脉带型矿石：黑钨矿、其它金属硫化物、碳酸盐、石英等，沿裂隙充填交代，呈细脉形式分布。此类矿石脉石含量一般大于50%，，是区内最重要的矿石类型。

②按有用组分含量划分

钨钼矿石：钨钼在矿石中同体共存，是区内最主要的矿石类型。

2）矿石工业类型

按工业类型可分为石英单脉型钨钼矿石及石英细脉带型钨钼矿石两类。

石英单脉型钨钼矿石：矿石工业类型为石英-黑钨矿硫化物型矿石。

石英细脉带型钨钼矿石：矿石工业类型为云英岩—石英—黑钨矿—绿柱石—硫化物型。

可利用矿物均为黑钨矿、辉钼矿。

5、矿体围岩和夹石

本区矿体主要受节理裂隙控制，主要赋存于石英单脉、石英细脉带中，矿体与围岩界线较明显，矿体顶、底板围岩主要为中细粒斑状黑云母花岗岩或未达工业品位的脉石英，少量为震旦系浅变质砂岩和砂质板岩等浅变质碎屑岩。

由于矿化不均匀，矿体的夹石主要是未达工业品位的脉石英和蚀变细粒花岗岩，在石英细脉带型钨矿体中，则见强硅化中细粒斑状黑云母花岗岩夹石。

6、矿床共生矿产

核实报告对钼做了基本分析，石英细脉带矿石中其全山累计查明资源储量平均品位为0.192%，且厚度均大于最小可采厚度，根据《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》，其达到共生综合利用要求，因此对共生组分钼进行了资源储量估算。

对石英单脉型矿石，其全山累计查明资源量平均品位0.465%，平均厚度0.40m，达到规范中要求，部分块段达到共生综合利用要求，未达到相关厚度、品位要求则考虑进行伴生评价。

核实报告在多元素分析结果基础上，从矿石正余样中提取13件组合样品，用于化验铜、铅、锌、金、银元素，结合2009年采集的化验铜、锡的5件样品，结果均显示相关元素含量很低，无综合利用价值。

在采矿方面，由于钼与黑钨矿同体共生在含钨石英脉中，已在采黑钨矿中同时采出；在选矿方面，目前矿山采用重选—浮选法联合选矿工艺流程，在回收钨的同时，综合回收了钼，选矿产品为钼精矿。

7、矿石加工技术性能

本矿床为高温热液充填型矿床。黑钨矿赋存于石英单脉及石英细脉带中，多呈半自形板柱状、竹叶状、楔状及针柱状，也有呈放射状集合体产出，单矿物长一般5～15mm，大者可达4～7cm，小者在0.1cm以下，长宽之比为5:1～10:1。共伴生矿物为辉钼矿、黄铜矿、黄铁矿等，脉石矿物主要为石英。

矿区矿石类型、物质组分、结构构造均不复杂，主要工业矿物黑钨矿颗粒较粗，与脉石矿物物性差异较大，矿石加工条件简单而易于分选。

石英单脉型矿石中矿物成分与石英细脉带型矿石基本一致。矿山建有一选矿厂，同时可以处理两种矿石类型。

矿山选矿工艺流程：重力选矿法，以摇床、跳汰、溜槽为主，多年来钨矿平均入选品位为0.698%、回收率达85.5%，品位65%的钨精矿以及入选品位0.164%，回收率70.38%，品位45%的钼精矿。经选矿获得质量达到国家标准符合要求的精矿，证明现有选矿流程是工艺成熟、可靠的。也说明区内矿石是可选的，具一定的工业价值。

矿区采用重力选矿法，以回收钨为主，综合回收钼。具体为：手选，跳汰，台选，细泥单独处理，抬浮再选。

经过上述联合选矿流程，获得＞65%品位的钨精矿，＞45%品位的钼精矿。

通过多年的选矿实践，充分证明满埠矿区钨钼矿石的钨钼矿可选。

2.3.4水文地质概况

1、概况

（1）地形地貌

矿区所在区域属中低山地形地貌区，区内山脉大致成东西向延展，地势总体呈北高南低的态势，海拔标高一般为600～1000m，相对高差一般为150～300m，沟谷呈“U”型或“V”型，山坡自然坡度一般为20～30°，植被发育。矿区最高点位于北东角附近山峰，海拔标高为1012m，最低点位于矿区西南角附近溪沟，海拔标高约554m，可视为矿区侵蚀基准面。

（2）气象水文

本区属亚热带东南季风气候区，温暖潮湿，四季分明，雨量充沛。夏季炎热，一般气温25～30℃，最高气温达39℃；冬季寒冷，时有冰冻，一般气温10～15℃，最低气温为-7℃，年平均气温为18.3℃，山区气温略低。日照时间1499.3小时，光照率39%，全年无霜期275天。春秋雨雾较多，年降雨量在1180～2250mm之间，平均年降雨量1615.2mm，最大月降雨量244.2mm，最大日降雨量91.9mm。降雨集中在春夏两季，每年的3～6月为丰水期，占全年降雨量的63%，且又以5、6两个月最为集中，占全年的31%，9月至12月为枯水期，占全年降雨量的16%，1、2、7、8月为平水期。

矿区内无较大的地表水体，主要为季节性沟谷溪流，其随季节变化非常显著，区内主要溪流流量为0.223～4.73L/s，平均0.91L/s，其随季节变化明显，部分溪流在枯水季节干涸断流。

（3）矿体埋藏条件及矿床开拓方法

矿体主要赋存标高为+750～+300m，矿权范围内部分矿体位于侵蚀基准面（554m）以下不利于自然排水。

矿区成因类型为高温热液充填型钨矿床，矿脉主要分布于震旦系与花岗岩接触界面以下的岩体内。矿山陆续对区内矿体进行了开采，至今井下最低标高已开拓至328m中段。矿山采用浅孔留矿法采矿，采用平硐、盲斜井联合开拓方式开采；坑内矿车运输，外部汽车运输。

2、矿区含（隔）水层及其水文地质特征

区内含水层划分为第四系松散岩类孔隙含水层、基岩裂隙含水层两个主要类型，具体分述如下：

（1）第四系松散岩类孔隙含水层

第四系松散岩类孔隙水主要分布于山间沟谷溪流两侧，岩性由碎块砂土、亚砂土、亚粘土等组成，结构松散，厚度一般为0.5～8.0m，水位埋深一般0.5～3m。地下水水力性质为潜水，主要接受大气降水的直接补给，以泉、片流或湿地的形式排泄于沟谷低洼处或下渗补给下覆含水层，流量不稳定，动态变化受季节影响大。渗透系数一般为1.97～12.32m/d，天然出露泉流量一般为0.003～0.065L/s，富水性弱。

（2）基岩裂隙含水层

基岩裂隙含水层为区内主要含水层，主要岩性为震旦纪碎屑岩系及燕山期花岗岩，矿区矿体赋存其中，基岩裂隙水主要赋存于基岩风化裂隙和构造裂隙中。根据地下水的赋存条件，又可将该类含水层分为结晶岩类裂隙含水层和碎屑岩类孔隙裂隙含水层两类。

1）结晶岩类裂隙含水层

结晶岩类裂隙含水层主要分布于西北部，岩性主要为燕山期花岗岩，地下水主要赋存于其风化裂隙及构造裂隙中。该含水层地下水水位埋深一般为1～3.5m，平均值为2.8m，地下径流模数一般为0.74～3.85L/s·km2，渗透系数为0.0518m/d，天然泉流量一般为0.021～0.092L/s，富水性弱。地下水水质类型主要为重碳酸钙型，pH值为7.98，矿化度为0.120 g/L，总硬度为55.2mg/L（以CaCO3计），属淡水、极软水。

该含水层含水性在各地段及垂直方向上较不均匀，在垂直方向上，越往深部岩石风化裂隙越不发育，其含水性和透水性越差。

2）碎屑岩类孔隙裂隙含水层

碎屑岩类孔隙裂隙含水层广泛分布于矿区内，岩性主要为震旦纪碎屑岩系。该含水层主要接受大气降水补给，局部接受相邻含水层补给以及地表溪流下渗补给。该含水层水位沿山体不同部位其埋深不一，一般山顶水位埋深较深，往山脚水位埋深更浅，水力类型多为潜水，深部具有弱承压性。在地层与燕山期花岗岩体接触带附近，由于岩体的侵入活动，沿着接触带会产生较多的纵张、横张裂隙，形成较好的储水空间，利于地下水富集。该含水层地下水径流模数为0.92～2.06 L/s•㎞2，以泉或泉群形式排泄，水位埋深一般为1～3m，天然泉流量一般为0.005～0.052L/s，富水性弱。该地下水水质类型为重碳酸钙型，PH值为8.36，矿化度0.094g/L，总硬度38.3mg/L (以CaCO3计)，为淡水、极软水。

矿区基岩裂隙发育程度一般，裂隙发育率一般为3～5条/米，局部8～15条/米，裂隙多为硅质胶结，局部裂面上见白色或黄褐色沉淀物。基岩裂隙发育程度由浅向深部逐渐降低，其富水性也相应越弱，如在近地表处井巷中可见有弱滴水现象，深部则以多以干燥至湿润段为主。

3、地下水补、径、排条件及动态特征

各类地下水含水层的补给、径流、排泄条件主要受气象、水文、地形、地貌、岩性、构造等各种因素控制。

（1）松散岩类孔隙含水层

矿区内第四系主要分布于山间沟谷中，第四系松散岩类孔隙水主要接受大气降水和地表水体补给，在山体附近还会接受基岩裂隙水的侧向补给，流量不稳定，动态变化受季节影响大。第四系松散岩类孔隙含水层接受大气降水补给后，下渗到下覆基岩裂隙补给裂隙水，或在沟谷洼地、山坡脚陡坎下以泉形式排泄，补给地表水。松散岩类孔隙水的动态受大气降水的控制，随着季节变化，水位年变幅为0.52～1.52m，丰水期水量比枯水期大1～2倍。

（2）基岩裂隙含水层

基岩裂隙含水层为区内主要含水层，主要岩性为震旦纪碎屑岩系及侏罗纪花岗岩，基岩裂隙水主要赋存于基岩风化裂隙和构造裂隙中。此层地下水主要接受上覆第四系潜水以及大气降水的直接补给，水位不稳定，受季节影响较大；排泄方式主要为泉排泄，泉流量季节性变动大，丰水期天然泉流量为枯水期的2～5倍，部分泉眼枯水季节干涸。

4、断裂构造水文地质特征

矿区内主要的断裂构造按展布方向可分为北东向断裂和近南北向断裂两组。

（1）北东向断裂构造

区内北东向断裂构造（F2、F3、F4、F5）主要分布于矿区中部，延长500～1500m，宽几十厘米至数米，走向25°～35°，倾向北西西或南东东，倾角65°～86°，断裂性质以张扭性为主。在矿区范围内该组断层上未见有泉水出露，根据工程揭露，带内岩石大多为硅质胶结紧密，其含导水性均较差，坑道内局部断裂影响破碎带附近可见强滴水至涌水现象，涌水量一般为0.001～0.005L/s，富水性总体较弱，其对矿床充水的影响总体不大。

（2）近南北向断裂构造

区内近南北向断裂构造（F1）发育于矿区中部，以硅化破碎带或挤压断裂形式产出，南北走向，倾向255°～280°，倾角48°～65°，区内延长700余米，宽0.8～3m。该组构造在矿区范围内未见有泉水自然出露，断裂破碎带内岩石大多为硅质胶结，其含导水性总体较差，其对矿床充水的影响相对较小。

5、地下水与地表水体的关系

区内地表水体主要为季节性沟谷溪流，主要溪流流量0.223～4.73L/s，丰水季节溪流流量为枯水期的2～3倍。地表水与各含水层地下水之间有水力联系，并相互补给，大部分地区为地下水补给地表水，而地下水的补给来源主要是降雨入渗，其次才是局部地区为溪流水下渗补给及含水层间的侧向补给。地表水沿孔隙裂隙渗入补给地下水受季节、岩性、构造等因素控制，即裂隙发育地段，其降雨渗透就快，多雨季节，水量水位也随之升高或增大。

本次调查未发现有断裂带等较大导水通道使得地表溪流与现有坑道直接沟通，现阶段地表水体主要通过岩石裂隙间接下渗对矿坑充水，其对矿床充水影响不大。

6、坑道水文地质特征

经过多年的开采，目前形成了多个坑道中段及老窿，主要有572m、466m、450m、435m、420m、384m、341m、328m等多个中段。本次主要对572m、466m、435m、384m、341m、328m中段坑道及部分老窿进行了调查，坑道工程揭露主要岩性为震旦系碎屑岩系、侏罗纪花岗岩等。区内开采坑道及老窿内以干燥至湿润为主，局部见有滴水或少量涌水，水的来源主要为基岩裂隙水及近坑口处的松散岩类孔隙水，主要生产巷道排水量为0.012～0.672L/s，老窿窿口排水流量一般为0.012～0.672L/s。区内中段基本揭穿了整个矿带含水裂隙，随着坑道向深部延伸，坑道围岩裂隙发育程度逐渐降低，矿坑涌水量有明显减小的趋势。目前各中段多处于静止水位以下，区内各中段丰水期与平水期的排水量有一定的差别，但总体差别不大。

坑道中岩石的构造裂隙发育程度一般，现多未见涌水，坑道滴水或涌水裂隙多为分布于构造裂隙较发育处及近地表风化裂隙发育处，其中绝大部分来源于近地表坑口处，故坑道排水量多来源于侵蚀基准面（554m）以上中段，为矿山矿坑排水带来便利。

表2-4  满埠矿区主要生产井巷排水量记录统计表

	中段标高
	多年平均排水量
	历史最大排水量
	水温
	气温
	PH值

	m
	L/s
	t/d
	t/d
	℃
	℃
	/

	572
	0.48 
	41.47 
	62.21 
	18.2
	20.4
	6.7

	466
	0.21 
	18.14 
	25.58 
	20.2
	19.4
	6.5

	435
	0.15 
	12.96 
	17.76 
	22.1
	20.6
	6.4

	384
	0.07 
	6.05 
	7.98 
	21.5
	20.1
	6.5

	341
	0.05 
	4.32 
	5.18 
	21.9
	21.9
	6.7

	328
	0.12 
	10.37 
	13.48 
	22.6
	24
	6.5


7、矿坑涌水量预测

（1）矿井充水因素分析

本矿区矿床主要以基岩裂隙水直接充水为主，主要含水层富水性弱；区内未见有地表水体直接与坑道沟通而成为矿坑直接充水因素；区内矿体赋存于断裂带石英脉内，带内多为硅质胶结致密，局部较破碎处见有流水侵蚀痕迹，其含、导水性总体较差。故本矿床为以裂隙水充水为主的矿床，基岩裂隙水为直接充水因素，由于基岩裂隙含水层富水性弱，所以矿坑涌水量不大。

（2）矿山供水

矿山生产和居民生活用水可采用区内山间溪流等地表水体、引用出露的地下水泉水等。区内山间溪流发育，流量一般为0.223～4.73L/s。区内地下水出露以下降泉泉眼出露为主，流量一般为0.003～0.092L/s。根据水质分析结果，矿区的水质类型主要有重碳酸钠钙型，参照《地下水质量标准》和《地表水环境质量标准》，现状条件下区内水样分析元素均可达Ⅲ类以上水体标准。现阶段水量及水质基本可满足矿山生产及生活用水需要。

8、矿区水文地质条件初步评价

区内矿体主要赋存标高为+750m至+300m，矿权范围内部分矿体赋存于侵蚀基准面（554m）以下不利于自然排水，但地表水与现有坑道无直接沟通，现阶段地表水不构成矿床的主要充水因素。矿床以基岩裂隙含水层充水为主，其富水性弱。区内构造破碎带多为硅质胶结紧密，其含导水性均较差，对矿床充水影响相对较小。综上所述，矿区为裂隙水充水为主的水文地质条件简单的矿床。

2.3.5工程地质概况

1、岩土体工程地质岩组分类

据矿区岩石类型，岩体结构类型，物理力学性质等，将岩石划分为三个工程地质岩组。

 （1）坚硬岩组

区内坚硬岩组主要为燕山期花岗岩新鲜基岩，为矿体主要围岩，整体块状结构，岩体稳定性主要取决于构造破碎带、构造裂隙的发育程度。本岩组岩石裂隙发育微弱，一般2～3组，连续性好，压缩变形量微弱，呈刚性状态。该岩组岩石RQD值一般大于90%，饱和抗压强度一般大于60MPa，岩体完整性及稳定性好。

（2）半坚硬岩组

区内半坚硬岩组主要由震旦纪碎屑岩系、弱-微风化花岗岩及其部分蚀变岩等组成，呈层状结构、块状结构，其稳定性取决于风化裂隙、蚀变带等的发育程度。节理裂隙不发育至中等发育，一般3～5组，受构造挤压，片理发育较密集，部分结构面闭合或硅质胶结。该岩组岩石RQD值一般在75%～90%之间，饱和抗压强度一般在30～60MPa之间，岩体完整性及稳定性一般。

（3）松散软弱岩组

矿区松散软弱岩组主要为分布于低洼沟谷地带的第四系、近地表的风化带及深部构造影响破碎带。其中第四系松散土体、强风化残坡积物呈散体结构，松散的块体颗粒呈杂乱无序堆积，可压缩性高，变形量大，抗压、抗剪能力差；近地表半至微风化带及深部构造影响带，岩石呈碎裂结构，多为碎块至短柱状间夹部分散砂状，岩性连续性差，结构面粗糙，岩块大小不一，形状各异，裂隙较发育，破坏其岩石稳定性。该岩组岩石RQD值均小于50%，饱和抗压强度均小于30Mpa，岩体完整性及稳定性差。

区内岩体以整体块状结构为主，属坚硬至半坚硬岩组，岩体稳定性总体较好。矿区构造破碎内岩石由于多被硅质胶结，致密坚硬。岩体散体结构主要为松散土体、基岩顶面的全风化层，其岩体完整性及稳定性差，但都处于基岩顶面，而基岩坚硬致密稳定性好，故对矿井的开发建设影响不大。

2、岩体结构面工程地质特征

矿区及附近主要可见有区域性断裂（Ⅰ级结构面），次级断裂（Ⅱ～Ⅲ级结构面）及节理裂隙面、风化裂隙面（Ⅳ、Ⅴ级结构面）。

Ⅰ级区域断裂结构面主要为延伸达数千米以上的区域断裂带，在矿区主要见有近南北向断裂F1。该断裂出露于矿区中部纵贯矿区，矿区内延长700余米并自矿区北部延伸出区外，倾向255°～280°，倾角48°～65°，宽0.8～3m。近南北向破碎带以硅化破碎带或挤压断裂形式产出，带内为构造角砾岩、硅质组成，多为硅质致密胶结，岩石力学强度一般较高，岩石完整性及稳定性总体较好，对坑道的稳定性影响不大；局部岩石破碎，岩石力学强度低，岩石完整性及稳定性较差，此类地段对坑道的稳定性具一定影响。

Ⅱ～Ⅲ级结构面主要为延伸数百米至千余米的断裂构造，在矿区主要见有北东向断裂F2、F3、F4、F5等。该断裂出露于矿中部，延长500～1500m，宽度几十厘米至数米，走向25～35°，倾向北西西或南东东，倾角65～86°。主要由构造角砾、硅质组成，以硅质胶结为主，硅质胶结致密，岩石力学强度一般较高，岩石完整性及稳定性总体较好；局部岩石破碎，岩石力学强度低，岩石完整性及稳定性较差，此些地段易形成岩石的滑动面，影响坑道的稳定性。

Ⅳ级和Ⅴ级结构面主要为节理裂隙、层理、片理以及劈理等，其延伸有限，规模小，数量多，其主要破坏岩体的完整性，降低岩石的力学强度。

3、风化带特征

矿区地层较简单，大部分范围为震旦纪碎屑岩系及燕山期花岗岩，为矿区的赋矿围岩。区内岩石风化带可见强至弱风化，在不存在构造破碎带影响的情况下，区内风化带总厚度为8.71～35.29m，平均厚度为20.46m；强风化厚度一般为5.65～14.10m，平均厚度10.87m；弱风化厚度一般为3.06～21.19m，平均厚度9.59m。

区内风化层厚度与地形关系明显，从沟谷至山脊呈递增趋势。其中区内弱风化带厚度各处差异相对较小，主要差异在于强风化带厚度，近沟谷处易于风化物搬运，近山脊处易于风化物残积，使之近沟谷处远薄于山脊。

岩石风化程度随着深度的加深而逐渐减弱，岩石风化裂隙也随之逐渐减少。强风化带岩石，主要呈散砂状、泥状夹少量碎块，稳定性差；弱风化岩石呈碎块至短柱状，稳定性稍好。此外，由于构造破碎带的影响，在矿区深部构造附近也存在一定范围的风化带。

4、坑道工程地质特征

核实工作对572m中段、466m中段、435m中段、384m中段、341m中段、328m中段进行了坑道工程地质调查，坑道工程揭露的主要岩性为燕山期花岗岩、震旦系碎屑岩、石英脉以及构造破碎带。坚硬岩组坑道较稳定，基本无支护；半坚硬岩组坑道基本稳定，偶有冒顶、片帮出现，一般无支护；松散软弱岩组，岩石完整性、稳定性差，须进行支护防护。从矿区现有坑道支护情况看，本区内坑道稳定性较好，大部分地段不需要支护，一般仅在坑道口风化带处及坑道内小部分软弱破碎段有支护，支护段多为水泥支护，少量木质支护。

5、井巷围岩稳固性评价

（1）岩体质量评价

岩体质量的优劣，主要体现在岩石块度的大小、节理裂隙发育程度、胶结程度及抗压、抗剪强度大小方面。它反映了岩石受各级结构面的破坏程度和软弱岩的发育状况。

表2-6                   岩体质量系数及质量指标计算结果表
	岩性
	RQD(%)
	饱和抗压强度Rc(MPa)
	摩擦系数

F
	M
	Z

	变质细砂岩
	72.11
	50.56
	0.81
	1.22
	2.95

	黑云母花岗岩
	82.35
	46.98
	0.78
	1.29
	3.02


（2）矿体及顶底板围岩稳固性评价

区内矿体主要围岩为燕山期花岗岩及震旦系碎屑岩系，属坚硬至半坚硬岩组，硬度属难钻进和难爆破性岩石，总体稳固性较好。近地表风化带，其稳固性较差，在区内部分老窿口存在塌陷现象，需要支护。随着深度的加深，岩石风化程度逐渐减弱，岩石逐渐变得稳定，一般无须支护。但少数断裂破碎带两侧围岩存在一定的破碎地段，可能会造成垮塌现象，在该类地段施工时应注意支护。

前述结果表明：区内矿床为脉状矿床，矿体（层）围岩属于坚硬至半坚硬岩组，大部分岩石性质致密坚硬，裂隙不发育，除部分地段外，其稳定性较好，普氏坚固系数（普氏坚固系数f=单轴抗压强度/10）一般为6.03～6.43，属较坚固的岩石至坚固的岩石，其等级在Ⅳ～Ⅲa级之间。部分地段，由于破碎带的影响，其易坍塌掉块，岩石稳定性较差。这就反映了含矿体（层）的顶底板岩石及其夹层岩石大部分具有良好的坚硬性和稳定性，这对矿床开拓支撑方面创造了较大的方便，但在受破碎带影响导致围岩破碎地段，可能会造成垮塌现象，在该类地段施工时应注意支护。

6、工程地质问题预测及建议

矿山开采选用地下开采，矿山的开采会在地下不同标高开拓出采空区，这些采空区的存在，会使上部围岩应力平衡发生改变，可能会使得区内采矿工程遭受到不利的影响，影响坑道稳定性，应及时做好相应的防治工作。

坑道开拓过程中，遇到软弱破碎层或者风化带时，有出现冒顶、片帮甚至局部垮塌的可能，需要做好相关的支护工程，同时要加强对支护段的监测。

7、工程地质条件类型

矿区地形地貌条件较简单，地层岩性简单，地质构造较发育，未发现岩溶，岩石以坚硬至半坚硬整体块状和层状为主，大部分岩石力学强度高，岩石完整性及稳定性总体较好，不易发生矿山工程地质问题；区内矿体特征有利于巷道的布置和采掘，采掘条件较好；坑道稳定性较好，大部分地段不需要支护；区内近地表地段岩石风化较强烈，风化岩石力学强度相对较差，坑道口风化带处及坑道内小部分地段软弱破碎段岩石强度较低，容易发生垮塌，需要进行支护。据《矿区水文地质工程地质勘探规范》划分标准，本区工程地质条件为中等类型。

2.3.6 环境地质条件

1、地震与区域稳定性

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015），矿区地震动峰值加速度（g）为0.05，比照《中国地震烈度区划图》（GB18306-2015）对照震中烈度为Ⅵ，为地壳相对稳定区。矿区建筑设计应按抗震烈度Ⅵ度以上设防。要严格执行相关文件规定，切实做好抗震设防工作，防御震害。

2、水质现状

采集在矿区内和矿区附近溪沟、泉等处，其中SY1位于矿区东部附近下降泉群（松散岩类孔隙水），SY2为矿区西部附近下降泉（碎屑岩类孔隙裂隙水），SY3为矿区西南角附近地表溪流，SY4为矿区南部边界附近地表溪流，SY5为矿区坑道内基岩裂隙水（结晶岩类裂隙水）。区内水体的主要水质类型为重碳酸钙型，并未发现有热异常等，区内水质条件现状较好，参照《地下水质量标准》和《地表水环境质量标准》水体标准，区内水样水质分析所分析项目达Ⅲ类以上水体标准。

3、矿区地质灾害现状

矿区未发现有地表移动变形区，未发生泥石流等地质灾害现象。区内存在一定厚度的风化层，区内风化带总厚度为8.71～35.29m，平均厚度为20.46m，植被稀疏的风化层裸露地段在雨季连续暴雨的诱因下较易发生坍塌、滑坡及泥石流等地质灾害。目前矿区尚未发生较大规模的坍塌和滑坡等地质灾害，仅在区内东部及西南部道路开挖形成的人工边坡处见有几处土体滑落点（W04、W20），其滑落方量较小（约30～200m3），规模级别低。

4、放射性

通过对区内地表、废石、坑道围岩等进行伽马放射性测量发现，区内第四系γ射线强度值一般在25～41γ之间，平均值为33γ；变质砂岩γ射线强度值一般在29～50γ之间，平均值为40γ；废石堆γ射线强度值一般在39～56γ之间，平均值为48γ（花岗岩块石）；花岗岩基岩（572中段坑道围岩）γ射线强度值一般为48～65γ之间，平均值为53γ。根据γ射线强度对人体的危害及防护标准，矿区内各岩性放射性强度值一般为正常强度值，放射性级别一般为Ⅱ级，危害程度为无，一般不用进行防护；局部花岗岩放射性强度值高于Ⅱ级，放射性级别为Ⅲ级，危害程度为弱，应进行一般防护。

5、粉尘和废气

矿山井下及选厂均采用湿式作业，粉尘得到了相应的控制，主要为运输过程中容易引起扬尘等现象，对周边环境具有一定程度的影响。

区内废气主要来自于井下爆破，在井下采用了新鲜风稀释方式，由回风井作抽出式排出，由于井内空气已达到卫生标准，排出井外后又经过稀释作用，一般对外环境影响不大。

6、环境地质条件类型

区内未发现有热、气异常；区内地表、地下水水质较好，水质分析项目均达Ⅲ类以上水体标准，矿区矿坑和选矿废水循环利用，尾矿库废水经过澄清处理后外排，且矿石化学成分较稳定，对环境总体污染不大；矿区放射性级别一般为Ⅱ级，危险程度为无，局部花岗岩地区放射性级别为Ⅲ级，危险程度为弱；矿山以往开采中在地表形成了一定的废石废砂堆放区，废石化学成分基本稳定，废石、尾砂经处理后再利用；本阶段矿山开采未诱发具规模滑坡、泥石流等其他环境地质灾害，仅在区内道路开挖形成的人工边坡处见有几处土体滑落点，其滑落方量较小（约30～200m3），规模级别低。矿区地质环境质量良好。

2.3.7 矿床开采技术条件综合评述

矿区水文地质条件简单，工程地质条件中等，环境地质质量良好，根据《固体矿产地质勘查规范总则》，本矿床为工程地质问题为主的开采技术条件中等的矿床，即Ⅱ-2型。

2.4建设概况

2.4.1矿山开采现状

矿山深部延伸工程基建项目主要生产系统和辅助生产系统建设情况如下：

1、开采范围：大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区《采矿许可证》范围内、深部延伸工程范围内I号矿体开采标高+356～+316m，具体范围为6-7号勘探线之间。共布置+356m中段、+316m中段进行开采，+328m中段为辅助中段。
2、开采顺序：在立面上采用下行式的开采顺序；在平面上各中段均采用从矿体端部向中央的后退式回采。结合矿山开采现状，为充分利用原有工程，从上自下共布置+356m中段、+316m中段进行开采。投产中段为+316m中段，回风中段为+356m中段。为开采安全考虑，防止发生冒顶事故，设计利用探矿形成的+328m中段作为辅助中段，可以减小一次凿岩和采场开采高度，保证作业安全。+328m辅助中段不作运输用，只作为通风行人用，运输仍从下部+316m运输中段出矿。中段高度为40m。

3、开拓方式：采用平硐+盲斜井开拓。

4、采矿方法：采用有底柱浅孔留矿采矿方法，采用废石充填采空。

5、开拓系统：满埠矿区西部坑口采用平硐+盲斜井联合开拓。即利用现有+572m平硐作为主平硐，利用盲斜井XJ1和盲斜井XJ2，并将盲斜井XJ2开拓延伸至+316m标高，作为满埠矿区西部坑口Ⅰ号矿体开采矿石、废石、人员及材料出入的主要井筒。同时利用+572m平硐西侧原有的老生产系统，即利用+467m～+328m盲斜井（1#回风盲斜井），+467m中段、+528m～+578m盲斜井（2#回风盲斜井）、+616m中段回风平硐，作为Ⅰ号矿体开采通风及安全出口之用。共布置+356m中段、+328m辅助中段、+316m中段。

6、采场布置：首采中段为+316m中段布置了标准采场，已完成开拓、采准切割工程，目前首采中段已进行试生产。
7、通风系统：采用中央并列式通风。+316m中段为首采中段，+356m中段为回风中段，在+616m回风平硐井口安装了1台型号为K40-4-№11的主扇。主扇装有反风装置、电压表、电流表，主扇均配有1台相同型号和规格的备用电动机和迅速调换电动机的葫芦及钢架。
8、提升运输系统：+316m中段首采采场矿岩先经漏斗放矿至YFC0.7-6型翻斗式矿车运输，井下铺设12kg/m轨道，矿车通过CDY2.5-6/48(A)型蓄电池电机车牵引至+316m中段井底车场，再单钩串车通过盲斜井XJ2、盲斜井XJ1绞车分别提升至+476m、+572m主运输平巷，最后由矿车至地表临时堆矿场；Ⅰ号矿体沿脉、穿脉掘进巷矿岩采用WL-80/45L型矿用挖掘式装载机直接装载至矿车的方式运输。
9、矿山供排水：矿井生产及消防用水取自山溪水可自流至+650m高位水池，井下涌水沉淀池（地面标高+560m）的水经加压泵（BQW20-13.3×11-18.5型、Q=20m3/h、H=148m；18.5kW、380Ｖ、2台、1用1备）提升至高位水池（池底标高+650m），再供至矿井井下生产及矿井各消防用水点，高位水池总有效容积250m3（池底标高为+650m），其中消防贮水量200m3，设有不作他用的措施，其余为生产调节水量，同时应加强生活用水的水质保护。生活高位水池设在办公区上方+580m，容积30m3。矿井排水采用一级排水，即+316m中段沿XJ2、XJ1盲斜井排至+572m平硐排水沟，再自流排出井外。在+316m中段石门一侧设内、外水仓。水仓总长为24m，水仓有效容积为150m3。+316m中段泵房硐室安装三台MD25-50×7型多级离心泵，扬程350m，流量为25m3/h，功率55kw；设置二路管路排水，其中排水管、吸水管均选用无缝钢管D76×4。排水设备实行双电源双回路供电方式，主电缆采用2根矿用铜芯钢带铠装交联聚氯乙烯护套电力电缆。

10、供配电系统：矿井现有10kV电源引自大余县吉村乡变电站，经10kV高压架空线路输至矿区。矿山安装了不同的变压器对地面和井下采取分开供电。地面选用1台S11-M-500/10、10/0.4kV、500kVA变压器和选用1台ANW160GF，160kW柴油发电机形成双电源供空压机、回风平硐通风机、矿灯房及工业场地其它设备用电。在井下+316m水泵房附近设低压配电室。利用1台S11-M-400，10/0.4kV，400kVA一般型变压器和利用安装在地面的1台GF-400，400kW柴油发电机形成双电源向排水泵供电。井下照明电压采用220V、36V，电源引自井下变配电室。井下车场、运输巷道及各机电设备硐室设固定照明，照明电压为220V，采用JMB-5.5kVA 、380V/220V型行灯变压器。回采工作面、掘进工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间的照明电压为36V，采用BJZ-5.5kVA、220/36V型干式变压器。井下设置应急照明灯，入井工作人员均配带携带式蓄电池矿灯。供井下用电的变压器和柴油发电机采用中性点不接地系统。

11、供风系统：矿区采用集中供风方式，在+572m主平硐硐口西侧约20m处建有空压机房，安装了二台同型号螺杆式空压机，型号：G55CF-8，其中一台工作，一台备用，电机功率为55kw,总供风能力为10m3/min，额定压力0.8MP，并配有容积为1m3的储气罐，利用DN100mm金属供风管从+572m平硐输送至作业区域，再接DN65、DN50金属管送至各作业点。压风管主管管径为DN100、各运输巷压风管管径为DN65、DN50、采掘工作面支管管径为DN25，主管及各支管起点处安装阀门。
12、安全出口：矿井、中段、采场均设置两个以上安全出口。
（1）矿井安全出口：

满埠矿区西部坑口设有2个安全出口，分别是+572m主平硐、+616m回风平硐。各安全出口相距均大于30m。在各回风井安全通道明显位置设置了安全通道告知牌，在分岔巷道位置设置了避灾线路图。

（2）中段安全出口：

+316m中段第一安全出口：+316m中段运输巷→+316m穿脉巷及下部车场→盲斜井XJ2→+476m车场→盲斜井XJ1→+572m上部车场→+572m主平硐→地面。

+328m辅助中段第一安全出口：+328m辅助中段运输巷→+328m辅助中段穿脉巷及车场→盲斜井XJ2→+476m车场→盲斜井XJ1→+572m上部车场→+572m主平硐→地面。

+356m中段第一安全出口：+356m中段回风巷→通风行人天井→+328m辅助中段→+328m穿脉巷→盲斜井XJ2→+476m车场→盲斜井XJ1→+572m上部车场→+572m主平硐→地面。

每个中段另有人行通风天井与上一中段连通，架设了行人梯子和照明，是中段第二安全出口。

（3）采场安全出口：

+316m中段采场设置了先行天井（顺路天井）和人行通风天井两个安全出口。

中段避灾线路1：+316m中段人员避灾可分别通过盲斜井XJ2、盲斜井XJ1、572m平硐出地表；

中段避灾线路2：+316m中段、+356m中段避灾可通过中段人行通风天井或中段安全通道至+328m辅助中段、1#回风斜井、+467m中段回风巷、2#回风斜井、通风天井至+616m回风平硐出地表。

采场避灾线路：浅孔留矿采矿法采场结构有中段沿脉运输巷道，于采场两端分别布置了采准天井，采场天井设置人行梯子间和照明。采矿人员在采场中作业，如果发生灾变情况，可以通过采场采准天井通过上、下中段脱离危险区。每个采场安全出口有2条途径。

13、利旧工程、设备设施：利旧工程为I号矿体生产系统的工程。主要为+572m平硐、+616m平硐、盲斜井XJ1、盲斜井XJ2、1#回风盲斜井、2#回风盲斜井、+328m中段，利用巷道中除XJ1盲斜井和XJ2盲斜井需要部分扩刷外，其余巷道断面基本能满足要求。利旧设备为利用现有采矿工业场地及办公、生活区；+576m井下低压配电室，1台供空压机、回风平硐通风机、矿灯房及工业场地其它设备用电S11-M-500/10型变压器，1台向排水泵供电的S11-M-400型变压器及1台GF-400型（400W）柴油发电机组；盲斜井XJ1一台JTP1.2×1.0型提升绞车，盲斜井XJ2一台JTP1.6×1.2型提升绞车；地面2台G55SCF-8型(10m3/min)空压机及DN100供风主管路，其中1台工作、1台备用；主平硐及生产中段平巷牵引运输矿岩的CDY2.5-6/48(A)型蓄电池电机车及YFC0.7-6翻斗式矿车。
2.4.2开采范围、开采顺序
1、开采方式：地下开采。

2、开采范围：为大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口《采矿许可证》范围内、深部延伸工程范围内I号矿体（具体范围为6-7号勘探线之间，垂直范围为+356m～+316m标高），布置+356m中段、+316m中段等2个中段进行开采，另设+328m中段作为1个辅助中段。

《采矿许可证》划定的矿区范围由8个拐点坐标圈定，矿区拐点坐标、开采深度、矿区面积见表2-4。

表2-4  矿区范围拐点坐标表

	拐 点
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	l
	2817877.38
	38517827.20

	2
	2818618.40
	38519474.23

	3
	2818126.39
	38519530.23

	4
	2817982.39
	38519726.24

	5
	2817612.38
	38519932.24

	6
	2817335.38
	38519671.24

	7
	2817600.38
	38518497.22

	8
	2817281.37
	38517987.22

	开采深度：+900m至+300m标高，矿区面积：1.5126km2


3、开采顺序
（1）矿区开采顺序：中段采用后退式回采。
（2）首采中段：设计首采中段I号矿体+316m中段。

2.4.3生产规模及工作制度

建设规模：钨矿1.4万吨/年。

工作制度：矿山工作制度为每年300天，每天2班，每班8小时。

矿山产品：钨矿原矿。

服务年限：矿山生产服务年限6.6年；其中基建期1年。
2.4.4采矿方法

安全设施设计情况
（1）有底柱浅孔留矿采矿方法
本次深部延伸工程设计的开采对象为I号矿体，结合矿山井下的实际揭露情况，设计变更设计矿体开采最大厚度8m，最小厚度1.96m，平均5m，矿体倾角60°～90º，均大于55°；经综合分析并结合矿山以往使用的采矿方法，设计采用有底柱浅孔留矿采矿方法，采用废石充填采空区。

1）矿块构成要素

矿块沿走向布置，长度为50～60m；矿块高度为中段高度；顶柱高3m，当上部回风巷道不需要保留且围岩稳固，安全条件允许时，也可以不保留顶柱；底柱高度3.5m；间柱6m。当连续的采空区长度超过100m，或相邻采场围岩稳定性不好时，则需要留间柱，间柱宽6m；矿房宽度为1.2m（当矿体厚度1.2m～8m时，矿体宽为矿房宽度）。采用普通漏斗自重放矿的底部结构，漏斗间距5～6m。

2）采准切割工作

采准工作主要包括掘进沿脉运输平巷，顺路天井与人行通风天井、联络巷等。阶段运输平巷利用原有开拓平巷；各中段利用上下相邻中段已贯通的天井通风，断面为2.5×1.5m2，采场两端采准天井架设平台和楼梯行人。

采准天井也可利用原有沿脉探矿天井，矿块的另一侧再布置一个采准天井（规格2.5×1.5m2）。如没有可利用的探矿天井，则在矿块两端各布置一沿脉采准天井。采准天井布置在间柱中，在垂直方向上每隔3～4m掘联络道，与两侧矿房贯通。矿块两侧的人行联络道应彼此交错布置。

沿脉平巷中每隔5m设置一个漏斗。为了减少平场工作量，漏斗应尽量靠近矿体下盘。由于采用浅孔落矿，一般不设二次破碎水平，少量大块直接在采场工作面进行破碎。

采场底部结构采用无格筛漏斗自重放矿的底部结构。切割工要先从运输平巷水平掘漏斗颈，再掘进拉底巷道。漏斗颈连通拉底巷水平后，把漏斗颈扩帮刷大成漏斗。在漏斗颈部开凿拉底巷道水平后扩帮成拉底层，为回采工作开辟自由面，并为爆破创造有利条件。拉底高度不超过2.2m，拉底宽度不小于1.2m（当矿体厚大于1.2m时，拉底宽度与矿体厚度一致），以保证顺利放矿。矿房切割与漏斗颈扩大成漏斗一般同时完成。

采切工程布置详见浅孔留矿采矿法采场结构图。

表3-1为单个矿块采切工程量。

表3-1                     单个矿块采切工程量（浅孔留矿法）
	序号
	工程名称
	条数
	单长（m）
	规格(m)
	断面积(m2)
	工程量(m3)

	1
	沿脉运输平巷
	1
	50
	2.4×2.7
	6.18
	309

	2
	人行通风天井
	1
	30
	2.5×1.5
	3.8
	114

	3
	顺路天井
	1
	30
	2.5×1.5
	3.8
	114

	4
	联络道
	7
	2
	2×2
	4
	56

	5
	拉底平巷
	1
	44
	4×2
	8
	352

	6
	漏 斗
	8
	3
	2.0×1.5
	3
	72

	
	合 计
	
	162
	
	
	1017


采切比13.82m/kt；矿石损失率为12%；贫化率10%。

3）回采工艺

留矿法的回采工作包括：凿岩、爆破、通风、局部放矿、撬顶（顶板处理）平场、大量放矿等。回采工作自下而上分层进行，分层高度为2m。

①凿岩

用YT28型钻机凿上向或上向微倾斜炮孔。打上向炮孔时，炮孔与水平面夹角80°左右，可采用梯段工作面或不分梯段的整层一次打完。梯段工作面长度为10～15m。长梯段或不分梯段的工作面，可以减少撬顶和平场的工作量，并便于回采工作的组织。爆破最小抵抗线900mm，炮孔间距1100～1200mm。

由于矿岩比较坚硬，容易分离，矿体厚大于2m时，落矿时可选用以下两种炮孔排列方式：品字形排列、梅花形排列，矿体厚度偏小时采用品字形排列，厚度大时用梅花形排列。

②爆破

炸药使用矿用炸药。装药采用不耦合连续装药，多排微差爆破系统起爆，采用数码电子雷管起爆。用人工装药，当炮孔深度为2m时，每个炮孔装药量为600～900g，平均750g，装药量的多少，视爆破炮眼性质和矿岩爆破难易程度来选定。装药后的炮孔用炮泥或水炮泥来充填。

③通风

新鲜风流由采场一端的采准天井进入采场工作面，污风由与上部中段贯通了的采场另一端的沿脉采准天井排到上部回风巷道。为保证采场工作面通风条件良好，应根据现场实际情况决定是否增加辅扇。

④局部放矿

采用重力放矿。每次崩矿后，矿石发生碎胀。为了维持2m的回采高度，每次崩矿后需要进行局部放矿，放矿工应与平场工密切联系（平场时不能放矿），确定放矿的漏斗位置和放矿数量（一般为落矿量的1/3），以减少平场工作量和防止在留矿堆中形成空硐。如发现留矿堆中形成空洞，应立即放置警示标志，通知相关作业人员和管理人员，并及时采取措施进行处理。

⑤平场、撬顶和二次破碎

为了便于工人在留矿堆上进行凿岩爆破作业，局部放矿后应将留矿堆表面整平。同时，为保证平场及后续作业的安全，还应将顶板和两边帮的松石撬落。崩矿和撬顶时落下的大块，应在平场时破碎，避免放矿时大块卡塞漏斗。当放矿漏斗被大块卡堵时，只能用竹竿捆扎炸药伸入卡斗大块中爆破，或操作人员站在安全地点，用高压水冲落，人员不能爬进斗内进行爆破装药等处理作业。

⑥最终放矿

矿房采完后，应编制放矿计划，及时组织放矿。放出留存在矿房内的全部矿石。如果放矿时间太长，围岩掉落，会造成二次贫化。在最终放矿的过程中，由于矿房底板粗糙不平，特别是底板倾角变缓处常有部分散体矿石和粉矿不能放出，可以使用高压水冲洗矿房，在矿房底部出矿口设置脱水设施，以免粉矿流失。另外，在阶段运输巷道的适当位置设置沉淀池，以回收矿泥，净化矿坑水。

⑦采空区处理
设计采用矿山已采取的采空区处理方式，即采用废石充填或封闭处理。废石充填措施：本矿开采的矿体大部分为急倾斜矿体，每个采场回采结束进行大量放矿前，在采场顶柱中部施工废石充填下料口与上一中段联通（下料口周围设栅栏门和警示标志并有良好的照明，防止人员误入）。待中段开采结束后，封堵拟充填采空区的漏斗口，并采用浆砌块石封堵通往该采空区的通道，井下废石由盲斜井提升至上部中段后，通过人力推车运至采空区充填下料口，将废石直接倒入采空区进行充填。

采空区封闭处理措施，即：在采场回采结束后，封堵通往采场的人行天井口，防止人员进入。

2、分段空场采矿方法

根据矿石与围岩的物理力学性质及矿石无结块、无自燃现象等特点，结合矿山的开采技术现状，本次设计开采矿体厚度变化较大，矿体最大厚度达21.91m，最小厚度1.96m，平均10.25m，矿体倾角60～90º，均大于55°；经综合分析，设计矿体倾角大于55°、厚度小于8m时采用浅孔留矿采矿方法，矿体厚度大于8m时采用分段空场采矿方法（分段凿岩、分段出矿）。

1）矿块构成要素

矿体厚度＜15m时，矿房沿走向布置，矿体厚度＞15m时，矿房垂直走向布置，矿房长度为50～60m；矿房高度为中段高度，中段高度为36-47m，分段高度10-15m；顶柱高6m，当上部回风巷道不需要保留且围岩稳固，安全条件允许时，可以不保留顶柱；底柱高度6m；间柱8m。当连续的采空区长度超过100m，或相邻采场围岩稳定性不好时，则需要留间柱，间柱宽8m；矿房宽度为矿体厚度，矿体厚度8-25m。采用普通漏斗自重放矿的底部结构，漏斗间距5～6m。

2）采准切割工作

根据出矿方式及其底部结构，布置采准切割工程。

设计采用有底部结构的分段出矿采矿法，堑沟和拉底巷道布置在矿体底盘处。底盘脉外运输平巷采用平硐及脉外天井与各分段平巷相连接。各分段矿石由沿走向每隔80m的溜矿井下放至中段运输巷。分段平巷起转运矿石、输送材料、来往人员、通风等作用。每隔10～13m掘一装矿横巷；堑沟拉底平巷布置在装矿横巷的另端，在矿体不厚时，可起到凿岩平巷的作用；脉外矿柱回采平巷在矿房中间部位，从此平巷掘一顶柱凿岩硐室作为回采顶柱之用；利用该巷的切割横巷掘一间柱凿岩短巷，作为回采间柱之用。利用相邻矿块的切割横巷，把凿岩平巷与脉外矿柱回采平巷相连接。

切割天井布置在矿房端部靠房间矿柱处，从剖面上由堑沟平巷直至分段矿房的最高处，作为扩大成切割槽的爆破自由面；切割横巷和堑沟拉底平巷用深孔拉开切割立槽，然后即可进行分段回采。

用堑沟拉底平巷进行拉底，随回采的推进，逐步把拉底层拉开。

采切工程布置详见分段空场采矿法采场结构图。

表4-4为单个矿块采切工程量。

本矿设计开采标高为+356m至+316m，即采用+316m一个中段开采，中间设两个辅助分段，分段运输平巷利用探矿形成的+341m和+328m中段平巷作为分段运输平巷，断面不满足要求时，予以扩大。

表4-4               单个矿块采切工程量（分段空场法）
	序号
	工程名称
	条数
	单长（m）
	总长

（m）
	规格(m)
	断面积

(m2)
	工程量

(m3)
	备注

	1
	分段运输平巷
	2
	80
	160
	2.4×2.7
	6.18
	989
	利用

	2
	装矿平巷
	8
	10
	80
	2.5×1.5
	3.8
	304
	

	3
	切割天井
	3
	20
	60
	2.5×1.5
	3.8
	234
	

	4
	堑沟拉底平巷
	1
	80
	80
	4×2
	8
	640
	

	5
	漏 斗
	2
	3
	6
	2.0×1.5
	3
	18
	

	6
	矿柱回采平巷
	3
	80
	240
	2.4×2.7
	6.18
	1483
	

	7
	凿岩平巷
	3
	80
	240
	2.4×2.7
	6.18
	1483
	

	8
	溜矿井
	1
	60
	60
	2.5×1.5
	3.8
	228
	

	9
	切割横巷
	3
	20
	60
	4×2
	8
	480
	

	10
	间柱凿岩巷道
	9
	10
	90
	2×2
	4
	360
	

	
	合 计
	
	
	1496
	
	
	6219
	


采切比13.44m/kt；矿石损失率为15%；贫化率8%。

3）回采工艺

在矿块或矿房内回采以分段为单元，一般分段高度10～15m；沿阶段高度自上而下相互错开10m进行分段凿岩、爆破和出矿，沿矿块长度向溜矿井方向推进，分段内从一侧向另一侧以扇形炮孔侧向崩矿方式进行回采，利用电耙进行出矿。

利用分段房间矿柱及分段顶柱对围岩及矿房顶板进行支撑。

①落矿：在分段凿岩巷道中用QZJ100B型地下潜孔钻机打上向垂直扇形深孔，矿房沿走向布置，孔径60mm，排距2m，孔口距0.8m，孔底距1.92m。全部炮孔打好后再开始落矿工作，采用矿用炸药，装药采用不耦合连续装药，多排微差爆破系统起爆，采用非电塑料导爆管雷管起爆。装药系数70-80％，每次爆破2-3排，上下相邻分层之间保持上分段超前一排炮孔，以保证上分段爆破作业的安全。崩落的矿石借重力落到矿房底部。

②通风：工作面通风的风量应保证满足排尘和排除炮烟的需要。在采掘工作面上，空气的含氧量不得小于20%，风速不得低于0.15m/s。矿房的通风系统一般是从上风流方向的人行天井进入新鲜空气，通过矿房工作面后，由下风流方向的人行天井排到回风巷道。为保证采场工作面通风条件良好，根据现场实际情况增加辅扇。

③装矿：用装岩机在装矿平巷内把矿石装入停放在分段运输巷道的矿车内。随着装岩机不断装载，矿房内留存的矿石靠自重向下溜放。装矿与落矿工作可交替进行。

④采空区处理
设计采用矿山已采取的采空区处理方式，即采用废石充填或封闭处理。废石充填措施：本矿开采的矿体大部分为急倾斜矿体，每个采场回采结束进行大量放矿前，在采场顶柱中部施工废石充填下料口与上一中段联通（下料口周围设栅栏门和警示标志并有良好的照明，防止人员误入）。待中段开采结束后，封堵拟充填采空区的漏斗口，并采用浆砌块石封堵通往该采空区的通道，井下废石由盲斜井提升至上部中段后，通过人力推车运至采空区充填下料口，将废石直接倒入采空区进行充填。

采空区封闭处理措施，即：在采场回采结束后，封堵通往采场的人行天井口，防止人员进入。
专用安全设施：采空区及其他危险区域的探测、封闭、隔离或充填设施。梯子间、梯子间扶手、防护网、安全警示标志、天井口安全护栏及采场作业的安全措施等。

2、设计变更情况
采矿方法变更为：有底柱浅孔留矿方法，普通漏斗自重放矿。采用YT28型钻机凿上向或上向微倾斜炮孔。
3、建设情况

矿山采用有底柱浅孔留矿法采矿，。矿区围岩为变质砂岩、花岗岩，矿体呈脉状产出，形态较稳定，矿脉一般厚度为1.96～8m，平均厚度5m，倾角60°～90°，一般大于55°，为急倾斜中厚矿脉，矿体及围岩稳固性较好，f=10～12，一般不需支护。

留矿采矿法布置及构成要素

，沿脉运输平巷形成后，采用后退式布置采场。沿矿体走向布置矿块，矿块内分矿房和矿柱。矿房宽度1.2～1.3m，顶柱高3m，底柱高3.5m。在沿脉平巷内每隔5～6米布置漏斗口，漏斗口1.0m×0.8m左右。

采切工程

在矿块两端布置顺路天井，顺路天井断面规格：2.5×1.5m。在沿脉运输平巷内从运输平巷一侧向矿房掘漏斗颈，再在矿房下部边界沿走向掘进脉内拉底切割平巷，切割平巷宽度不小于1.2m，最后将漏斗颈扩大成漏斗。

回采工艺

矿房回采工作包括凿岩、爆破、通风、局部放矿、撬顶平场和出矿。回采工作自下而上进行分层进行，水平拉底使用YT28型钻机打平行孔，孔深2.0～2.2m，回采使用凿岩机打上向孔，孔深1.8～2.0m。使用非电导爆管和乳化炸药爆破，电雷管引爆。爆破后使用局扇进行机械通风，再进行局部放矿、处理顶板和两帮松石，然后进行出矿，放出每次崩矿量的34～40%。矿块回采结束后，进行大量放矿。

①凿岩

炮孔有上向和水平方向两种。用钻机打上向炮孔，孔深1.5m左右，最小抵抗线0.8～1m。打上向炮孔时，炮孔与水平面夹角80°左右，采用梯段工作面或不分梯段的整层一次打完。梯段工作面长度为10～15m。梯段高度为2m，炮孔间距0.8～1m。

②爆破

使用乳化炸药。装药采用不耦合连续装药，采用多排微差爆破系统起爆。即采用电雷管-导爆索起爆，非电微差雷管辅助引爆的引爆系统。

③通风

新风由+572m主平硐进入→+572m上部车场→盲斜井XJ1→+476m车场→盲斜井XJ2→+316m下部车场→+316m中段运输巷→采准天井→采场工作面→通风天井→+328m辅助中段→+356m中段回风巷→1#回风盲斜井（+467m～+328m）→+467m中段回风巷→+467m～+528m回风盲斜井→2#回风盲斜井（+528m～+578m）→+578m～+604m回风盲斜井→616m回风平硐→地表。

为保证采掘工作面通风条件良好，在采掘工作面通风不良的情况下，以YBT-5.5型局扇辅助通风。

④局部放矿

采用重力放矿。每次崩矿后，矿石发生碎胀。为了维持2m的回采高度，每次崩矿后进行局部放矿，放矿工能与平场工密切联系，确定放矿的漏斗位置和放矿数量（一般为落矿量的三分之一），以减少平场工作量和防止在留矿堆中形成空硐。发现留矿堆中有空硐，立即放置警示标志，并及时采取措施进行处理。

⑤平场、撬顶和二次破碎

为了便于工人在留矿堆上进行凿岩爆破作业，局部放矿后将留矿堆表面整平。同时，为保证平场及后续作业的安全，有专人将顶板和两边帮的松石撬落。崩矿和撬顶时落下的大块，在平场时破碎，避免放矿时大块卡塞漏斗。当放矿漏斗被大块卡堵时，用竹竿捆扎炸药处理，人员不能爬进斗内作业。

⑥最终放矿

矿房采完后，编制放矿计划，及时组织放矿。放出留存在矿房内的全部矿石。在最终放矿的过程中，由于矿房底板粗糙不平，特别是底板倾角变缓处常有部分散体矿石和粉矿不能放出，使用高压水冲洗矿房，在矿房底部出矿口设置脱水设施，以免粉矿流失。另外，在阶段运输巷道的适当位置设置沉淀池，以回收矿泥，净化矿坑水。放矿时应注意保持矿房内各点均匀下降，均匀出矿。

⑦采空区处理

目前，+356m～+316m标高之间I号矿体尚未形成采空区，采场大量放矿结束后，将按设计要求对老采空区废旧巷道及时封闭放矿漏斗，悬挂安全警示牌，采场顶、底矿柱不回收，用于控制地压，或采用井下废石由盲斜井提升至上部中段后，通过人力推车运至采空区充填下料口，将废石直接倒入采空区进行充填。

4）采矿方法与采场安全设施概述

采场回采空间小，一般不会出现大的塌方冒顶。每个采场（矿块）设计都有安全两个出口，并连通上、下连通上中段回巷道巷道，兼第二安全出口，满足安全规程要求，安全出口设有梯子。采场采用贯穿风流通风。采场控顶高度1.8～2.0m，便于观察和处理顶板浮石。采场放完炮后，每次可放出当次1/3的采出矿石量。喷雾洒水、撬顶敲帮，平场后，进入下一循环采矿作业。浅孔留矿采矿法是矿山常用的方法，有成熟的管理和操作经验，是比较安全的采矿方法。

矿区开采选择浅孔留矿法，根据开采顺序、采场结构参数，从采场整体稳定性、回采工艺和采空区处理等分析，选用的采矿方法是矿山常用的采矿方法，具备较好的安全可靠性。
5）专用安全设施

采场人行天井已设置了梯子间及防护网、防护栏、井口安全设施等；原有的采空区进行了封闭、隔离；爆破安全设施（含警示旗、报警器、警戒带等）已配备。

4、与深部延伸工程设计的符合性评价

首采中段、采场布置、采矿方法与深部延伸工程设计相符。专用安全设施已完成建设。

2.4.5矿井开拓系统

1、安全设施设计情况

满埠矿区西部坑口采用平硐+盲斜井联合开拓，即利用现有+572m平硐做为主运输平硐，同时作为进风、行人的主要通道及矿井第一安全出口。利用+616m平硐作为西部坑口的总回风井及矿井的第二安全出口。

利用盲斜井XJ1（+576m～+467m中段）作为深部开拓的主要提升运输井筒及矿井第一安全通道，利用盲斜井XJ2（+467m～+316m中段），将XJ2盲斜井由+328m延伸至+316m中段，并布置+316m中段下部车场和排水系统，同时在XJ2盲斜井+341标高开拓+341m车场及石门并与+341m分段运输巷连接。沿I号矿体脉外分别开拓+316m中段运输巷和+356m中段回风巷，从+316m中段运输巷西边界开掘通风天井与+328m分段连接，+356m中段回风巷通过回风穿脉巷与1#回风盲斜井+356m标高连通。从2#回风盲斜井底部+528m开拓通风天井至+467m，并与+467m中段回风巷连通，在2#回风盲斜井的上部+572m中段新开拓通风天井至+616m，并与+616m中段回风巷及回风平硐连通，从而形成I号矿体深部开采的通风系统。

主平硐、盲斜井XJ1 、XJ2作为满埠矿区西部坑口Ⅰ号矿体开采矿石、废石、人员及材料出入的主要井筒，主平硐采用蓄电池电机车牵引矿车运输，盲斜井采用绞车提升，采用架空乘人装置上下人员。

同时利用+572m平硐西侧原有的老生产系统，即利用+467m～+328m盲斜井（1#回风盲斜井），+467m中段、+528m～+578m盲斜井（2#回风盲斜井）、+616m中段回风平硐，作为Ⅰ号矿体开采通风及第二安全出口之用。

本次计开采范围为+356m ～+316m之间的I号矿体，设计范围内划分为+356m中段、+341m分段、+328m分段、+316m中段，首采中段为+316m中段，+356m中段为回风中段，+341m分段、+328m分段为辅助运输生产分段。

利用的巷道断面不能满足设计要求时，应进行扩刷。

1）利用的开拓工程
1、利用的开拓工程

（1）平硐

①+572m平硐：属于利旧工程，井口编号为PD572，平硐长约550m，井口位于矿区西部1#勘探线南端，井口坐标为：X：2817436.4，Y:38518065.6，Z: 572，掘进方位角约80°，断面规格为2.5m×2.4 m，作为行人、矿石运输、供风、供水、供电、排水、通风的主要巷道。设计利用该平硐做为主运输平硐，同时作为进风、行人的主要通道及矿井第一安全出口。

②+616m平硐：属于利旧工程，井口编号为PD616，平硐长约455m，井口位于矿区西部1#勘探线南部，井口坐标为：X：2817539.6，Y:38518095.9，Z: 616m。井筒断面规格2.2m×2m，设计利用该平硐作为西部坑口的总回风井及矿井的第二安全出口。

（2）主要斜井

盲斜井XJ1：属于利旧工程，为探矿盲斜井，井口编号为盲斜井XJ1，井口位于+572m中段310m处东侧，井口坐标为：X：2817773.8，Y:38518135.9，Z: 576，掘进方位角68°，井筒倾角25°，井筒长约220m。该斜井连接+476m中段东翼，设计利用作为深部开拓的主要提升运输井筒及矿井第一安全通道。该盲斜井井巷围岩稳定，净断面偏小，难以满足架空乘人装置和运输提升要求，需要扩刷。

盲斜井XJ2：属于利旧工程，为探矿盲斜井，井口编号为盲斜井XJ2，井口位于+467m中段东翼，井口坐标为：X：2818018.5，Y:38518234.8，Z: 476，掘进方位角268°，井筒倾角25°，利旧的井筒长约285m（未含延伸至+316m中段）；探矿工程该盲斜井已开拓至+328m中段。设计利用该盲斜井延伸至+316m中段。设计该盲斜井共连接+341m、+328m、+316m三个中段。设计利用该盲斜井作为深部开拓的主要提升运输井筒及矿井第一安全通道。该盲斜井井巷围岩稳定，净断面偏小，难以满足架空乘人装置和运输提升要求，需要扩刷。

1#回风盲斜井：属于利旧工程，本次设计利用的原浅部生产系统盲斜井，井口编号为1#回风盲斜井，井口位于+467m中段中部，井口坐标为：X：2817903.1，Y:38518100.8，Z: 476，掘进方位角241°，井筒倾角27°，利旧的井筒长约230m，井底标高+330m，该盲斜井井底通过穿脉巷与+328m中段巷道连通。井巷围岩稳定，净断面满足要求。设计利用该盲斜井在+356标高开拓连接+356m中段回风巷。设计该斜井共连接+328m、+356m两个中段。该盲斜井作为深部开拓的主要回风通道及矿井第二安全通道。

2#回风盲斜井：属于利旧工程，本次设计利用的原浅部生产系统盲斜井，井口编号为2#回风斜井，井口位于+572m中段北部端翼，井口坐标为：X：2817957.0，Y:38518081.5，Z: 578，井底标高+528m，掘进方位角187°，井筒倾角27°，利旧的井筒长约100m。井巷围岩稳定，净断面满足要求。设计利用该盲斜井井底通过新掘通风天井开拓连接+467m回风中段。设计该斜井上部连接+467m中段。该盲斜井作为深部开拓的主要回风通道及矿井第二安全通道。

（3）主要中段平巷

井下中段平巷为探矿阶段开凿的巷道，井下辅助中段平巷净断面4.4m2，能满足巷道断面要求。

+328m中段：该中段属于探矿利旧工程，由盲斜井XJ2开拓而成，在+328m标高的位置沿方位角约268°开凿穿脉巷道长约75m，往西开凿矿体沿脉巷道长约360m。在+328m中段西段，开拓了连接至1#回风盲斜井井底的回风联络巷100m。

利用的巷道断面如不符合设计要求，应进行扩刷；利用的设备应进行检测，检测合格后按照设计要求安装到位。

2）设计变更情况
设计利用+572m平硐、+616m平硐2个平硐及盲斜井XJ1和盲斜井XJ2和其开拓的+328m辅助中段，利用巷道中除盲斜井XJ1和盲斜井XJ2需要部分扩刷外，其余巷道断面基本能满足要求。+328m～+316m盲斜井XJ2为原设计开拓延伸工程，+316m中段和+356m中段为原设计新掘井巷。

原设计共布置+356m中段、+316m中段进行开采。生产运输中段为+316m中段，回风中段为+356m中段，+341m分段、+328m分段作为分段空场采矿法分段出矿的两个运输分段。本次设计变更后，由于采矿方法变更为浅孔留矿法，故不需要分段运输巷，故设计取消+341m分段，同时取消原设计的+341m分段的基建工程量。设计为开采安全考虑，防止发生冒顶事故，保留+328m中段作为 1个辅助中段，可以减小凿岩和采场开采高度。辅助中段不作运输用，只作为通风行人用，运输仍从下部+316m运输中段出矿。+356m中段、+316m中段的布置基本不变，仍与原设计一致。
按上述原则和矿山现状，原设计在通过中段布置变更后，矿山本次地下开采基建井巷项目及工程量见表2-3-4。

表2-3-4                 设计基建井巷项目及工程量计算表

	序 号
	项    目
	规格(m)
	总长(m)
	断面积 (m2)
	工程量 (m3)
	备注

	一
	井  筒
	
	
	
	
	

	1
	盲斜井XJ1刷大，基岩段，无支护，掘进断面由5.0 m2刷大为掘进断面7.7m2
	2.9×2.72
	200
	7.7
	300
	新增

	2
	盲斜井XJ2刷大，基岩段，无支护，掘进断面由5.0m2刷大为掘进断面7.7m2
	2.9×2.72
	200
	7.7
	300
	新增

	3
	延伸XJ2盲斜井(328~-316m)
	2.9×2.72
	36
	7.7
	234
	新增

	
	小计
	
	436
	
	834
	

	二
	+356 m中段
	
	
	
	
	

	1
	+356m中段回风巷
	2.1×2.2
	260
	4.4
	1144
	新增

	
	小计
	
	260
	
	1144
	

	三
	+316m中段
	
	
	
	
	

	1
	+316m 中段下部车场
	4.5×2.85
	30
	12.8
	384
	新增

	2
	+316m 中段运输巷
	2.4×2.7
	350
	6.5
	2275
	新增

	3
	边界通风天井，梯子间、 防护网
	2.5×1.5
	15
	4.0
	60
	新增

	4
	回风天井
	2.2×1.5
	80
	3.0
	240
	新增

	5
	顺路天井
	2.2×1.5
	40
	3.0
	120
	新增

	6
	拉底巷道
	2.0×2.0
	135
	4.0
	540
	新增

	7
	漏斗井
	2.0×1.5
	48
	3.0
	144
	新增

	8
	联络道
	2.0×2.0
	80
	4.0
	320
	新增

	
	小计
	
	778
	
	4083
	

	四
	其他通风巷道
	
	
	
	
	

	1
	467-528m回风盲斜井，梯子间 防护网
	2.5×1.5
	65
	4.0
	260
	新增

	2
	572-604m回风盲斜井，梯子间 防护网
	2.5×1.5
	45
	4.0
	180
	新增

	
	小计
	
	110
	
	440
	

	五
	+316m中段排水系统
	
	
	
	
	

	1
	主排水泵房及配电室
	3.5×3.5
	20
	11.0
	220
	新增

	2
	吸水井
	2.0×2.0
	2.5
	4.0
	10
	新增

	3
	泵房通道
	2.0×2.0
	20
	4.0
	80
	新增

	4
	水仓
	2.1×2.2
	20
	4.4
	88
	新增

	5
	管子道
	2.0×2.0
	10
	4.0
	40
	新增

	
	小计
	
	72.5
	
	438
	

	
	合   计
	
	1656.5
	
	6939
	


3）安全出口的设立 

矿井、中段、采场均设置两个以上安全出口。

①矿井安全出口：

满埠矿区西部坑口设有2个安全出口，主要安全出口是+572m主平硐，应急安全出口是+616m回风平硐，两个安全出口相距均大于30m。在各回风井安全通道明显位置设置了安全通道告知牌，在分岔巷道位置设置了避灾线路指示牌。

②中段安全出口：

中段安全出口有+316m中段运输和+356m中段回风巷，并分别与直通地面安全出口连通。中段主要安出口为+316m中段运输，中段应急安全出口为+356m中段回风巷。

+316m中段主要安全出口：+316m中段运输巷→+316m穿脉巷及下部车场→盲斜井XJ2→+476m车场→盲斜井XJ1→+572m上部车场→+572m主平硐→地面。

+356m中段主要安全出口：+356m中段回风巷→通风行人天井→+328m辅助中段→盲斜井XJ2→+476m车场→盲斜井XJ1→+572m上部车场→+572m主平硐→地面。

XJ1、XJ2盲斜井设台阶扶手，通风行人天井设梯子和照明。

每个中段另有人行通风天井与上一中段连通，架设了行人梯子和照明，是中段应急安全出口。

③采场安全出口：

+316m中段采场东西两端分别设置了先行天井和人行通风天井两个安全出口，并分别与中段两个安全出口连通。

中段避灾线路1：+316m中段人员避灾可分别通过盲斜井XJ2、盲斜井XJ1、572m平硐出地表；

中段避灾线路2：+316m中段、+356m中段避灾可通过中段人行通风天井或中段安全通道至+328m辅助中段、1#回风斜井、+467m中段回风巷、2#回风斜井、通风天井至+616m回风平硐出地表。

采场避灾线路：浅孔留矿采矿法采场结构有中段沿脉运输巷道，于采场两端分别布置了采准天井，采场天井设置人行梯子间和照明。采矿人员在采场中作业，如果发生灾变情况，可以通过采场采准天井通过上、下中段脱离危险区。每个采场安全出口有2条途径。

4）专用安全设施
专用安全设施主要包括：①各平硐井口防火栅栏门、风井口安全护栏；②盲斜井的台阶扶手、盲斜井设置“一坡三挡”；③人行通风天井的行人梯子、转向平台，人行通风天井井口安全护栏；④主要运输及回风巷⑤逃生路线指示牌，职业卫生告知牌、指示及警示标志牌等。
3、建设施工情况

1）基建工程

矿山深部延伸工程采用平硐+盲斜井开拓，本次验收主要工程包括：盲斜井XJ1刷大、盲斜井XJ2刷大，延伸XJ2盲斜井(+328～+316m)，+356m中段回风巷，+316m 中段下部车场，+316m中段（中段运输巷，边界通风天井、梯子间、 防护网，回风天井、顺路天井）、（+467～+528m）回风盲斜井、（+572～+604m）回风盲斜井，+316m中段排水系统（包括主排水泵房及配电室、吸水井、泵房通道、水仓、管子道）等开拓工程施。

①盲斜井XJ1、盲斜井XJ2刷大：井筒倾角25°，井筒长分别为220m、285m，井筒断面为三心拱形，巷道净规格为2.9m×2.72m，净断面积为7.7m2。该斜井连接+476m中段东翼，利用该两段盲斜井作为深部开拓的主要提升运输井筒及矿井第一安全通道。目前，掘进断面已由5.0 m2刷大为掘进断面7.7m2。盲斜井XJ1井口设置了阻车器，井筒内距井口10m处设置了捞车器，下部井底车场设置了机械式安全门。
①延伸XJ2盲斜井(+328～+316m)：XJ2盲斜井起点位置坐标X=2818018.5，Y=38518234.8，上口标高：+467m，下口标高+316m，XJ2盲斜井道掘进方位角182°，井筒断面为三心拱形，巷道净规格为2.9m×2.72m，净断面积为7.7m2，本次该盲斜井由+328m延伸至+316m中段，实际开凿长约37m，盲斜井总长为322m，盲斜井布置有架空乘人装置，设置了人行台阶及排水沟，水沟采用倒梯形断面，上底×下底×高=0.4m×0.3m×0.3m。盲斜井XJ2井口设置了阻车器，井筒内距井口10m处设置了捞车器，下部井底车场设置了机械式安全门。
②+356m中段回风巷：盲斜井XJ2在+356m标高开拓连接+328m辅助中段回风巷，巷道采用三心拱形断面，断面规格为2.1m×2.2m， 掘进净断面积为4.4m2，巷道开凿总长约265m，巷道东西两端分别与（+328～+356m）专用通风行人天井连接，其中西端连接+356m中段回风石门，作为深部开拓的主要回风通道及矿井第二安全通道。
④+316m 中段下部车场：在盲斜井XJ2底部+316m开拓了井底车场，井底车场处巷道宽度4m，井底车场长32m，车场断面尺寸为（宽×高）4.5m×2.85m，采用砼砌支护。

⑤+316m中段运输巷及通风行人天井：该中段由盲斜井XJ2开拓而成，作为+316m首采采场的开拓中段。巷道采用三心拱形断面，净断面规格为2.4m×2.7m，净断面积为6.18m2，水沟布置在人行道一侧，坡度与巷道坡度相同，约5‰，其断面尺寸为上宽400mm，下宽300mm，水沟深为300mm。巷道开凿总长约355m，由于围岩稳固，巷道一般不考虑支护，局部破碎地段采用喷锚支护。+316m中段采场设置了先行天井（顺路天井）和人行通风天井，东西两端分别通过（+316～+328m）专用通风行人天井、（+328～+356m）专用通风行人天井与+328m辅助中段、+356m回风中段连接，利用上下相邻中段已贯通的天井通风，断面为2.5×1.5m2，采场两端采准天井架设平台和楼梯行人。+316m首采中段已完成了开拓、采准切割工作，布置了一个标准采场。
⑥（+467～+528m）回风盲斜井：从2#回风盲斜井底部+467m开拓通风天井至+528m，巷道采用三心拱形断面，断面规格为2.5m×1.5m， 掘进净断面积为4.0m2，巷道开凿总长约68m，由于围岩稳固，巷道一般不考虑支护，局部破碎地段采用喷锚支护。
⑦（+572～+604m）回风盲斜井：在2#回风盲斜井的上部+572m中段新开拓通风天井至+616m，巷道采用三心拱形断面，断面规格为2.5m×1.5m， 掘进净断面积为4.0m2，巷道开凿总长约47m，由于围岩稳固，巷道一般不考虑支护，局部破碎地段采用喷锚支护。

⑧+316m中段排水系统在+316m中段井底车场附近设水泵房和配电硐室。水泵房和配电硐室相邻，中间设防火隔墙，水泵房及配电硐室净宽3.5m、长12m。泵房硐室设两个出口，其中一个通往井底车场，并设置防水门，另一个用斜巷与盲斜井井筒连通，斜巷上口应高出水泵房地面标高约8m左右。泵房地面标高比其入口处巷道底板标高高出0.5m，配电硐室高出泵房地面0.3m，硐室采用现浇混凝土支护。水泵房设有吸水井，规格为2.0m×2.0m，总长为2.3m。按设计要求在+316m中段中段石门一侧开凿了内、外两条互相独立的内、外水仓。其中内水仓、外水仓一端与主水泵房吸水井相通另一端与+316m中段主运输巷连接，开凿长度约24m，水仓有效容积为150m3。
2）安全出口
①矿井安全出口：

满埠矿区西部坑口设有2个安全出口，主要安全出口是572主平硐，应急安全出口是+616m回风平硐，两个安全出口相距均大于30m。在各回风井安全通道明显位置设置了安全通道告知牌，在分岔巷道位置设置了避灾线路指示牌。

②中段安全出口：

中段安全出口有+316m中段运输和+356m中段回风巷，并分别与直通地面安全出口连通。中段主要安出口为+316m中段运输，中段应急安全出口为+356m中段回风巷。

+316m中段主要安全出口：+316m中段运输巷→+316m穿脉巷及下部车场→盲斜井XJ2→+476m车场→盲斜井XJ1→+572m上部车场→+572m主平硐→地面。

+356m中段主要安全出口：+356m中段回风巷→通风行人天井→+328m辅助中段→盲斜井XJ2→+476m车场→盲斜井XJ1→+572m上部车场→+572m主平硐→地面。

盲斜井XJ1、盲斜井XJ2设台阶扶手，通风行人天井设梯子和照明。

每个中段另有回风天井与上一中段连通，架设了行人梯子和照明，是中段应急安全出口。

③采场安全出口：

+316m中段采场东西两端分别设置了（+328～+356m）专用通风行人天井（先行天井和人行通风天井）两个安全出口，并分别与+328m辅助中段、+356m中段两个安全出口连通。
中段避灾线路1：+316m中段人员避灾可分别通过盲斜井XJ2、盲斜井XJ1、572m平硐出地表；

中段避灾线路2：+316m中段、+356m中段避灾可通过中段人行通风天井或中段安全通道至1#回风斜井、+467m中段回风巷、2#回风斜井、通风天井至+616m回风平硐出地表。

采场避灾线路：浅孔留矿采矿法采场结构有中段沿脉运输巷道，于采场两端分别布置了采准天井，采场天井设置人行梯子间和照明。采矿人员在采场中作业，如果发生灾变情况，可以通过采场采准天井通过上、下中段脱离危险区。每个采场安全出口有2条途径。

3）专用安全设施
主要运输及回风巷设置各类安全警示标志牌等，盲斜井设置“一坡三挡”，盲斜斜井、东西两端先行天井、通风行人天井设置了行人梯子间及安全护栏。

3、与深部延伸工程设计的符合性评价

矿井开拓方式和开拓系统与深部延伸工程设计相符。深部延深工程的位置、断面尺寸、坡度、车场设置符合设计要求。专用安全设施已完成建设。
2.4.6提升运输系统

安全设施设计情况
1）矿山运输系统

矿山设计生产能力为30kt/a，矿山生产能力较小，设计主平硐及生产中段平巷矿岩采用CDY2.5-6/48(A)型蓄电池电机车牵引矿车运输，盲斜井绞车提升。

井下中段矿石（废石）→溜矿漏斗→中段运输巷（蓄电池电机车牵引翻斗式矿车运输）→中段车场→盲斜井XJ2绞车提升→+476m车场→盲斜井XJ1绞车提升→+572m上部车场→+572m主平硐（蓄电池电机车牵引翻斗式矿车运输）→矿仓（废石场）。

2）运输设备设施选择
572主平硐运输设备：井口标高+572m，最长运输距离350m，运输线路平均坡度为3‰；主平硐采用电机车牵引矿车运输，运输矿石、废石及材料设备等。矿车采用YFC0.7-6翻斗式矿车，容积0.7m3。
盲斜井XJ1提升设备：井口标高+576m，井底标高+467m，斜长L=258m，倾角：α=25°，上、下部均为平车场；采用单钩串车混合提升，提升矿石、废石及下放材料设备。采用YFC0.7-6翻斗式矿车，容积0.7m3。装备一台JTP1.2×1.0型绞车，功率75kW，选用提升钢丝绳规格为20NAT6×19S+NF-1670-ZS-GB8918-2006，光面钢丝，天然纤维芯绳，直径d=20mm，滚筒缠绳层数≤3层，过卷距离5m，选用TD120/850型游动天轮。
盲斜井XJ2提升设备：井口标高+467m，井底标高+316m，斜长L=357m，倾角：α=25°，上、下部均为平车场；采用单钩串车混合提升，提升矿石、废石及下放材料设备。采用YFC0.7-6翻斗式矿车，容积0.7m3。装备一台JTP1.6×1.2型绞车，功率75kW，选用提升钢丝绳规格为20NAT6×19S+NF-1670-ZS-GB8918-2006，光面钢丝，天然纤维芯绳，直径d=20mm，滚筒缠绳层数≤3层，过卷距离5m，选用TD120/850型游动天轮。

3）提升人员设备

设计盲斜井XJ1选用RJY22-25-258型(活动抱索器）架空乘人装置，盲斜井XJ2选用RJY22-25-357型(活动抱索器）架空乘人装置，驱动轮直径D=1.0m；减速器型号：TB3HV07-40、减速比为40；运输能力:154人/h（盲斜井XJ1）、151人/h（盲斜井XJ2）;配套电动机：YB2系列、8极、22kW、380/380V；钢丝绳为16NAT6×19S-NF-1570-ZS-GB8918-2006、直径D=16mm；钢丝绳单重0.944kg/m。

4）专用安全设施
有轨运输系统的专用安全设施为平硐水沟盖板及装卸载站安全护栏。列车运输时，矿车应采用不能自行脱钩的连接装置。不能自动摘挂钩的车辆，其两端的碰头或缓冲器的伸出长度，应不小于100mm。

①卸载站的安全护栏。

②人行巷道的水沟盖板。盖板尺寸：长600mm×宽320mm×厚50mm，每米盖板混凝土用量0.016m3，每米盖板钢材用量0.645kg。

③躲避硐室。

④防跑车装置、轨道防滑装置。

建设情况

1）矿山运输系统
Ⅰ号矿体深部延深工程目前已经完成建设，+572m主平硐及+316m生产中段平巷矿岩采用CDY2.5-6/48(A)型蓄电池电机车牵引YFC0.7-6翻斗式矿车运输，盲斜井采用绞车单钩串车混合提升矿岩，穿脉掘进巷矿岩采用WL-80/45L型矿用挖掘式装载机装载至YFC0.7-6翻斗式矿车的方式运输。井下运输采用有轨运输，采用12kg/m钢轨，600mm轨距。井下各中段运输系统路线如下：
①+316m中段采场运输系统：井下+316m中段采场矿石（废石）→溜矿漏斗→YFC0.7-6型翻斗式矿车→CDY2.5-6/48(A)型蓄电池电机车→+316m中段运输巷→+316m中段车场→盲斜井XJ2绞车提升→+476m车场→盲斜井XJ1绞车提升→+572m上部车场→+572m主平硐（CDY2.5-6/48(A)型蓄电池电机车牵引YFC0.7-6翻斗式矿车运输）→矿仓（废石场）。

②+316m中段掘进巷运输系统：井下+316m中段掘进巷矿石（废石）→WL-80/45L型矿用挖掘式装载机→YFC0.7-6型翻斗式矿车→CDY2.5-6/48(A)型蓄电池电机车→+316m中段运输巷→+316m中段井底车场→+316m中段车场→盲斜井XJ2绞车提升→+476m车场→盲斜井XJ1绞车提升→+572m上部车场→+572m主平硐（CDY2.5-6/48(A)型蓄电池电机车牵引YFC0.7-6翻斗式矿车运输）→矿仓（废石场）。
2）提升运输设备
①盲斜井提升
盲斜井XJ1提升绞车型号为JTP-1.2×1.0、减速比为24、滚筒直径为Dg=1.2m、滚筒宽度为B=1.0m、提升钢丝绳为6×19S+FC，光面钢丝，天然纤维芯绳，直径d=20mm，最小钢丝破断拉力总和Qs=27253kg;钢丝绳单重1.47kg/m，提升速度：V=2.5m/s、最大静张力为30kN；采用盘形闸、配有电气制动装置、设备应有矿用安全标志。配套电机为YPT系列变频调速电机75kW、380V、6极。选TD120/850型游动天轮1个。

盲斜井XJ2提升绞车型号为JTP-1.6×1.2、减速比为24、滚筒直径为Dg=1.6m、滚筒宽度为B=1.2m、提升钢丝绳为6×19S+FC，光面钢丝，天然纤维芯绳，直径d=20mm，最小钢丝破断拉力总和Qs=27253kg;钢丝绳单重1.47kg/m，提升速度：V=2.5m/s、最大静张力为45kN；采用盘形闸、配有电气制动装置、设备应有矿用安全标志。配套电机为YPT系列变频调速电机75kW、380V、8极。选TD120/850型游动天轮1个。

盲斜井XJ1、盲斜井XJ2提升绞车卷筒上均缠绕2层钢丝绳，钢丝绳绳头在卷筒设有卡绳装置，钢丝绳未系在卷筒轴上。绞车设有牌坊式、电控数字式深度指示器，指示器清晰明了，并减速自动警示装置。绞车安装了保护装置，包括防止过卷、防止过速、过负荷和欠电压、限速、深度指示器失效等保护装置及安全制动系统、控制及视频监控系统。斜井井口设置了阻车器，上部水平车场变坡点下方10m处设置了挡车拦，下部井底车场设置了机械式安全门。

②电动机车设备
根据矿井原钨矿石产量及矿井井下轨距，采用CDY2.5-6/48(A)型蓄电池电动机车、粘着质量：2.5t、轨距600mm、小时制速度为4.54km/h；小时制牵引力2.55kN、蓄电池组电压48v、容量308Ah。
③架空乘人装置

XJ1、XJ2盲斜井均安装了RJY30-28/800(A)型煤矿固定抱索器架空乘人装置，驱动轮直径均为1.2m，采用双侧运行方式，重锤紧张方式。驱动功率30KW，运行速度（XJ1为0.82m/s、XJ2为0.84m/s），运输距离（XJ1为258m、XJ2为300m），巷道坡道25°，安标证号MCL220006。配用牵引钢丝绳型号：6*36WS+FC，钢丝绳直径18mm，钢丝绳安全系数（XJ1为9.33、XJ2为8.37）。在XJ1、XJ2盲斜井绞车房进风流侧附近设架空乘人装置机头硐室，机头硐室长度4.5m，宽度4.6m。选用KXT127矿用隔爆兼本安型PLC控制箱，配TH12矿用本安型操作台；吊椅采用可摘挂焊接椅。架空乘人装置安装了紧急停车开关装置、越位保护装置、导向等装置。

 矿山提升运输系统及架空乘人装置于2022年12月16日经江西华安安全生产检测检验中心检测检验，判定为合格。
2）专用安全设施
①卸载站设安全护栏。安全护栏高度约1.5m。

②人行巷道已设水沟盖板。

③盲斜井井筒每隔45m～50m在人行道侧设置了一个躲避硐。

④盲斜井内设置了防跑车装置，斜井轨道每50m设置了轨道防滑装置。

⑤盲斜井井下+316m井底车场设有甩车道、斜井已设置梯子和扶手。
⑥盲斜井井口设置了阻车器；井筒内距井口10m处设置了捞车器；下部井底车场设置了机械式安全门。

⑦提升机房内设有安全防护栏和人行梯。安全护栏高度约1.5m。

3、与深部延伸工程设计的符合性评价

矿井运输系统设备设施、安全设施及盲斜井断面尺寸、坡度等与深部延伸工程设计基本相符，提升绞车、电动机车、矿车型号与设计选型一致，但XJ1、XJ2盲斜井选用的架空乘人装置型号与设计不一致，实际选用固定抱索器架空乘人装置，但固定抱索器乘人平台实际长度为6m、宽度为1m、坡度为近水平，符合《金属非金属矿山安全规程》的有关要求，且电动机功率、运输能力大于选型的设计值，符合人员运送的安全要求。XJ1、XJ2盲斜井提升绞车实际选用提升钢丝绳直径（Dg=20mm）与设计选型要求相符，满足斜井串车提升的要求。另外，井下掘进作业面矿岩运输采用了矿用挖掘式装载机装载，符合规范要求。
2.4.7通风

1、安全设施设计情况
通风方式：矿山通风系统采用机械抽出式通风方式。572主平硐主进风，616平硐回风，在回风井口安装有主扇作抽出式通风。满埠矿区西部坑口矿区一个通风系统，设计采用中央并列式通风。+316m中段为首采中段，+356m中段为回风中段。

风量、风压计算：矿井需要的风量及负压，初期：风量Q1=16.2m3/s ，负压h1=428.7Pa ；后期：风量Q2=16.2m3/s，负压h2=531.9Pa。根据计算确定主扇风机的风量及静压，初期：风量Q初=17.0m3/s ，静压H初=673.7Pa ；后期：风量Q后=17.0m3/s，静压H后=769.4Pa。根据所需风量及静压，设计选用1台K40-4-№11型抽出式通风机，该主扇风量11.3～24.7m3/s，风压203～939Pa，电动机动率30kW，转速1450r/min，安装在+616m回风平硐，配备1台相同型号规格的电动机作为备用，并设置能迅速调换电动机的设施。
矿井通风网络：

满埠矿区西部坑口矿区一个通风系统，设计采用中央并列式通风。+316m中段为首采中段，+356m中段为回风中段。

首采中段风路：新风由+572m主平硐进入→+572m上部车场→盲斜井XJ1→+476m车场→盲斜井XJ2→+316m下部车场→+316m中段运输巷→采准天井→采场工作面→通风天井→+328m分段回风巷→1#回风盲斜井（+467m～+328m）→+467m中段回风巷→+467m～+528m通风天井→2#回风盲斜井（+528m～+578m）→+578m～+616m通风天井→616m回风平硐→地表。主通风机安装在616m回风平硐（PD1）井口。

局部通风：独头掘进和通风不良的采场采用采用局扇通风，掘进工作面通风采用局部扇风机通风，局扇选用YBT-5.5型矿用局扇，主要技术参数为：风量132～210m3/min，全压1648～1020Pa，电机功率5.5kW，最小风筒直径400mm，送风距离200m。
专用安全设施：

包括了局部通风机、主扇、备用电机及快速更换装置、局部通风机、风井口和通风机进口的安全护栏和防护网、阻燃风筒、通风构筑物（含风门、风墙、风窗、风桥等）、风井井口的安全护栏。

2、设计变更情况
总进风量和回风量不变，对通风负压进行了微调，原设计初期负压h1=428.7Pa，调整后h1=413.2Pa；原设计后期负压h2=524.4Pa，调整后负压h2=531.9Pa。设计选用的主通风机型号与原设计一致。

3、建设情况

通风方式：矿山建立了中央并列抽出式机械通风系统。首采中段+316m中段以572主平硐进风井，+616m平硐为回风井，构成I号矿体深部延伸工程的中央并列式通风系统。

矿山在+616m平硐内安装一台型号为K40-4№11/30KW节能轴流通风机，该主扇电机功率30kW，额定风压203～969Pa，额定风量11.3～24.7m3/s，转速1450r/min，矿用产品安全标志证号KAB040069。主扇装有反风装置、电压表、电流表，主扇配有1台相同型号和规格的备用电动机。

矿井通风网络：

首采中段风路：新风由+572m主平硐进入→+572m上部车场→盲斜井XJ1→+476m车场→盲斜井XJ2→+316m下部车场→+316m中段运输巷→采准天井→采场工作面→通风天井→+328m辅助中段→+356m中段回风巷→1#回风盲斜井（+328m～+467m）→+467m中段回风巷→（+467m～+528m）回风盲斜井→2#回风盲斜井（+528m～+578m）→（+578m～+604m）回风盲斜井→616m回风平硐→地表。

矿井通风网络中设置了风门、密闭墙等控制风流的通风构筑物现状基本完好，主要通风构筑物详见通系统图。

局部通风：采掘作业面安装了YBT-5.5型局部通风机，功率5.5kW共5台，局扇配备阻燃风筒，直径400mm。

专用安全设施
矿区井下已配备局部通风机，主通风机已配的备用电机和迅速调换电动机的葫芦及钢架；设置了反风装置，通风机进口已设置了安全护栏和防护网、阻燃风筒、通风构筑物（含风门、风墙、风窗等）、风井井口设置了的安全护栏。

3、与深部延伸工程设计的符合性评价

矿井通风方式、通风机安装位置及通风专用安全设施均与深部延伸工程设计和设计单位出具的设计变更相符，主扇型号、局扇型号与设计相符，矿井通风系统风速、风量、风质满足设计要求。

2022年12月28日，江西华安检测技术服务有限公司对上述通风系统和主通风机、作业环境进行了检测检验，检测结论合格，并出具了安全检测检验报告。
2.4.8井下防治水与排水系统

安全设施设计情况
矿山采用平硐+盲斜井开拓，井下采用机械排水方式。

1）井下涌水量

矿井+316m中段正常涌水量：Qk=16m3/h、最大涌水量：Qkm=20.8m3/h。井下防尘用水量31.5m3/d=1.31m3/h。
2）矿井排水系统

根据该矿井实际情况，设计I号矿体深部开采采用机械排水，采用一级排水，即+316m中段排至+572m主平硐排水沟，再自流排出井外。矿山在+316m盲斜井XJ2井底车场一侧设置一套排水系统，排水系统包括水泵硐室、配电硐室、水仓、管子斜巷及联络道等。水泵房及配电硐室净宽3m，长12m，高2.5m，泵房与变电所之间应设置防火门。泵房硐室设两个出口，其中一个通往井底车场，在此出口通路内应设置易于关闭的防水密闭门，另一个用斜巷与盲斜井筒连通，斜巷上口高出水泵房地面标高7m。泵房地面标高比其入口处巷道底板标高高出0.5m，配电硐室高出泵房地面0.3m，硐室采用现浇混凝土支护。设计水仓断面规格为2.1m×2.2m，净断面为4.4m2。设内、外水仓，水仓总长为20m，设计水仓有效容积为150m3。 

设计+316m中段水泵房选用3台MD25-50×7型多级离心泵，其中：1台工作、1台备用、1台检修。水泵额定流量：Q=25m3/h，水泵额定扬程H=350m。效率η=60%转速：2950r/min。防爆电动机:Y250-2、55kW、380。排水管路采用2趟管路沿管子道和XJ2、XJ1盲斜井井筒敷设，排水管路选无缝钢管D76×4，吸水管选无缝钢管D89×4.5。

4）专用安全设施

采用机械水泵排水，主要安全设施为排水泵设备等。

①监测与控制设施。

②水泵房的防火门。

③水泵房内的盖板、安全护栏。

2、建设情况

1）矿山排水系统采用集中排水方式。井下各中段涌水通过安装于+316m中段水泵硐室内的水泵沿XJ2、XJ1盲斜井井筒排至+572m主平硐排水沟，再自流排出井外。
2）矿山在+316m中段井底车场附近新建了水仓及水泵房，水泵房及配电硐室净宽3m，长12m，高2.5m。泵房硐室设两个出口，其中一个通往井底车场，另一个用斜巷与盲斜井XJ2连通，斜巷上口高出水泵房地面标高8m。泵房地面标高比其入口处巷道底板标高高出0.5m，配电硐室高出泵房地面0.3m，硐室采用现浇混凝土支护。水仓断面规格为2.1m×2.2m，净断面为4.4m2。设内、外水仓，水仓总长为24m，水仓有效容积为150m3。
3）+316m中段泵房硐室安装三台MD25-50×7型多级离心泵，扬程350m，流量为25m3/h，电动机Y250-2、功率55kw、电压380V；设置二路管路排水，其中排水管、吸水管均选用无缝钢管D76×4。排水设备实行双电源双回路供电方式，电缆为矿用铜芯钢带铠装交联聚氯乙烯护套电力电缆，二路电缆型号规格为ZRVLV22（3×240 0.6/1KV）型电缆。

4）各井口位置均高于历史最高洪水位1m以上，当地历史最高洪水位（+554m）对矿井生产不会造成影响。

6）专用安全设施

①设置了监测与控制设施。

②水泵房与井底车场之间已设置了防水门，防水门规格：1.5m×1.8m（宽×高），水泵房与配电房之间已设置了防火门，防火门规格：1.5m×2.0m（宽×高）。

③水泵房内已设盖板、安全护栏和水仓吸水井安全护栏。安全护栏高度超过1.1m。
3、与深部延伸工程设计的符合性评价
地面防排水工程建设符合设计要求，矿井排水系统XJ6副斜井+130m中段井底车场石门一侧设主水仓（设内、外水仓）。水仓有效容积为150m3，泵房硐室安装三台MD25-50×7型离心泵，扬程350m，流量为25m3/h，功率55kw；设置了二路D76×4无缝钢管。井下排水设备符合“三泵两管、双电源双回路”设置，与深部延伸工程设计相符。排水系统专用安全设施基本到位。

2022年12月16日，江西华安检测技术服务有限公司对矿井排水系统和接地装置出具了安全检测检验报告，判定为合格。

2.4.9井下供水及消防

1、安全设施设计情况
1）满埠矿区西部坑口主要用水为日常生活、生产、食堂、淋浴用水、井下消防、洒水等用水。矿井设有1个消防水池，水池有效容积均为250m3，地面标高+650m。
2）矿井生产、生活及消防供水系统：

山溪水→加压泵→管道输送→矿井生活用水点

山溪水→加压泵→高位水池→地面、井下生产用水点及矿井各消防用水点。
矿井生产及消防用水取自山溪水或经过沉淀处理后的井下涌水，经加压泵（BQW20-13.3×11-18.5型、Q=20m3/h、H=148m；18.5kW、380Ｖ、2台、1用1备）提升至高位水池，再供至矿井井下生产及矿井各消防用水点，高位水池总有效容积250m3（池底标高为+650m），其中消防贮水量200m3，设有不作他用的措施，其余为生产调节水量，同时应加强生活用水的水质保护。生活高位水池设在办公区上方+580m，容积30m3。

按消防用水选择井下供水管径，+572m主平硐、盲斜井XJ1及XJ2主管用D108×5，+316m中段、+328辅助中段、+356m中段、采场及回风巷，D89×4.5，沿主平硐、XJ1、XJ2盲斜井、各中段运输巷、生产中段敷设。

5）井下硐室用非可燃性材料建筑。室内应有醒目的防火标志和防火注意事项。并配备相应的灭火器材。

6）设计在重要保护区域及井下交通枢纽，如井底车场硐室、主要运输巷道、掘进巷道入口及木支护的巷道内每隔100m防火保护距离设置SN50型或SNSS50型消火栓，以保证有一股水柱灭火。在设有供水管道的各条大巷、生产中段，每隔200m设置一个DN25供水接口，或在消火栓处配置给水栓异径接头（DN50×25），使消火栓平时可具有给水栓功能。

7）专用安全设施

消防供水系统、消防水池、消防器材、火灾报警系统、无轨设备灭火器。
2、设计变更情况
供水系统变更：山溪水可自流至+650m高位水池，井下涌水沉淀池（地面标高+560m）的水经加压泵（BQW20-13.3×11-18.5型、Q=20m3/h、H=148m；18.5kW、380Ｖ、2台、1用1备）提升至高位水池（池底标高+650m）。

3、建设情况

1）生活用水及井下供水施救用水利用矿区山溪水，经沉淀消毒处理后，在达到生活饮用水标准后，通过潜水加压泵，供给矿井地面饮用、井下供水施救饮用水。生活水池有效容积30m3，建在地面标高+220m处。
2）矿井生产及消防用水取自山溪水可自流至+650m高位水池，井下涌水沉淀池（地面标高+560m）的水经加压泵（BQW20-13.3×11-18.5型、Q=20m3/h、H=148m；18.5kW、380Ｖ、2台、1用1备）提升至高位水池（池底标高+650m），消防高位水池布置在开采崩落范围之外，岩层结构稳固的位置，水池周边设置了安全防护栏，并悬挂“水深危险、请勿靠近”、“当心淹溺”等安全警示标志。高位水池有效容积250m3，其中消防贮水量200m3，设有不作他用的措施，水池内安装浮球液位开关，水位到达设定水位时可以断开供水泵的接触器，停止上水，防止满水溢流。消防高位水池内贮水采取潜水泵加压后供至矿井井下生产及矿井各消防用水点，井下生产及消防供水主管、分管均采用DN50镀锌管，从盲斜井井筒、中段运输巷至各生产作业面敷设，主供水管路每隔100m-200m安装一个三通闸阀。在盲斜井井筒、井底车场、主要运输巷道入口，设置了1条DN50供水管道，每隔100m设置了一个放水闸阀，配置了消防水枪和50－60m长的消防水带，用于重要保护区域及井下交通枢纽的消防灭火。矿山在井下各休息硐室、配电房等均配备了灭火器。

3）专用安全设施

矿山已设置消防供水系统、消防水池、消防器材、火灾报警系统、无轨设备灭火器。
3、与深部延伸工程设计的符合性评价
井下供水及消防系统、专用安全设施与深部延伸工程设计及变更设计基本相符，井下敷设的生产及消防供水主管、分管小于设计选型要求，与设计不符，基本能满足井下消防及生产供水的要求。
2.4.10供配电

安全设施设计情况
1）供电电源及电力负荷

本矿设计能力为3万吨/年，矿井已有一路10kV电源引自大余县吉村乡变电站10kV高压架空线路，导线型号为LGJ-50，线路长度约3km。现有一台500kVA变压器供地面用，一台400kVA变压器供井下用。

矿井目前设备安装总容量为541kW，设备工作容量为522kW。经低压电容器补偿210kVar，并考虑变压器有功功率损耗为4kW、无功功率损耗为18kVar后。全矿计算负荷如下：

有功负荷：358kW

无功负荷：79kVar

视在功率：367kVA

补偿后功率因数：0.98

井下排水泵、架空乘人装置、空压机为一级负荷。矿井通讯及监控设备为二级用电负荷；本矿井为无爆炸或对人体健康无严重损害的危险环境矿井，因此通风机按三级负荷分类，其余均为三级负荷。

2）变、配电系统
①地面供电

考虑变配电所的进出线方便且接近矿井负荷中心，设计在矿井主井572主平硐工业场地设一座10/0.4kV变电所。地面变配电室由高压开关柜、变压器、低压配电柜构成。

地面选用1台S13-M-400/10、10/0.4kV、400kVA变压器和选用1台GF-300、300kW（经按总设备容量计算与按最大一台电动机启动条件计算比较后机组功率275kW）柴油发电机形成双电源供空压机、回风平硐通风机、矿灯房及工业场地其它设备用电。变配电室设5台XGN-12高压开关柜和1套LD-TBB电容器柜，5台GGD2型低压开关柜，低压380V系统采用单母线分段接线方式，正常情况联络开关处于合闸位置，两低压进线开关互为闭锁，以防两电源并列运行。

空压机、回风平硐通风机、矿井通信及安全监控系统等一、二级负荷均采用双回路电源供电。电源进线采用双电源切换开关，双回路电源引自变电所380V不同母线段。110kW空压机采用YJV22-1kV4×150+1×70电缆一对一供电，线路长约0.1km，正常工作压降为1.95%。55kW空压机采用YJV22-1kV4×50+1×25电缆一对一供电，线路长约0.1km，正常工作压降为1.90%。30kW通风机采用一根YJV22-1kV 4×70+1×35电缆供电，线路长约0.6km，正常工作压降为4.63%。

②井下供电
本矿井由于井下供电距离较远，经技术经济比较下，下井采用交流10kV电压。+572m主平硐地面选用1台GF-350、350kW（经按总设备容量计算与按最大一台电动机启动条件计算比较后机组功率321kW）柴油发电机及1台S13–M-400、0.4/10kV、400kVA升压变压器升压至10kV，与现有的10kV线路形成双电源引入井下+576m绞车房附近变配电所。井下+576m变配电所设2台KSG-315、10/0.4kV、315kVA（矿用一般型干式变压器）、2台KGS1-02/01矿用一般型高压开关柜、5台KDC1(G)矿用一般型低压开关柜，低压系统采用单母线分段接线方式，正常情况联络开关处于合闸位置，两低压进线开关互为闭锁，以防两电源并列运行。

井下照明选用1台JMB-5.5kVA 380V/220V专用变压器。回采工作面、掘进工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间的照明电压为36V，采用BJZ-5.5kVA、220/36V型干式变压器。井下设置应急照明灯，入井工作人员均配带携带式蓄电池矿灯。供井下用电的变压器和柴油发电机采用中性点不接地系统。井下低压馈出线上均装设JD-1000型检漏保护装置。

本设计沿572平硐下井。不同间隔敷设2根ZR-YJV22-10/15kV 3X70电缆下井，一路引自地面变配电室高压出线柜，一路引自柴油发电机经S13–M-400、0.4/10kV、400kVA升压变压器升压后的10kV线路，线路全长0.3km，正常工作压降0.14%，任一路电缆都能担负井下全部负荷。

设计变更情况

采用低压380V下井。原设计的+576m井下变配电所改为低压配电室，在+316m中段水泵房附近设低压二级配电室。地面选用1台S11-M-500/10、10/0.4kV、500kVA变压器和选用1台GF-350、350kW柴油发电机形成双电源供空压机、回风平硐通风机、矿灯房及工业场地其它设备用电。设计在井下+316m水泵房附近设低压配电室。利用地面安装的1台S11-M-400，10/0.4kV，400kVA一般型变压器和利用1台GF-400，400kW柴油发电机形成双电源向排水泵供电。

建设情况

1）供电电源及电力负荷

矿井现有10kV电源引自大余县吉村乡变电站，经10kV高压架空线路输至矿区，导线型号为LGJ-50，线路长度约3km。矿山安装了不同的变压器对地面和井下采取分开供电，现有一台500kVA变压器供地面用，一台400kVA变压器供井下用。矿井目前设备安装总容量为541kW，设备工作容量为522kW。
2）变、配电系统

①地面供电

矿山安装了不同的变压器对地面和井下采取分开供电。地面选用1台S11-M-500/10、10/0.4kV、500kVA变压器和选用1台ANW160GF，160kW柴油发电机形成双电源供空压机、回风平硐通风机、矿灯房及工业场地其它设备用电。变配电室4台XGN-12高压开关柜，4台GGD2型低压开关柜，低压380V系统采用单母线接线方式。地面变压器和柴油发电机均采用中性点接地系统。

地表空压机、回风平硐通风机、矿井通信及安全监控系统利用现有的1台柴油发电机组形成双电源供电。电源进线采用双电源切换开关，双回路电源引自变电所380V不同母线段。两台G55CF-8型、55kW空压机分别采用一根截面为Φ70mm2、型号为YJV22-1kV4×150+1×70的铜芯交联缘钢带铠装电力电缆一对一供电，线路长约0.1km，正常工作压降分别为1.93%、1.92%。+616m回风平硐安装一台11kW通风机分别采用一根截面为Φ35mm2、型号为YJV22-1kV 4×70+1×35的铜芯交联聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆供电，线路长分别约0.1km。正常工作压降分别为4.61%。

②井下供电
在井下+316m水泵房附近设二级低压配电室。利用1台S11-M-400，10/0.4kV，400kVA一般型变压器和利用1台GF-400，400kW柴油发电机形成双电源向排水泵供电。井下照明电压采用220V、36V，电源引自井下变配电室。井下车场、运输巷道及各机电设备硐室设固定照明，照明电压为220V。回采工作面、掘进工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间的照明电压为36V，采用BJZ-5.5kVA、220/36V型干式变压器。井下设置应急照明灯，入井工作人员均配带携带式蓄电池矿灯。供井下用电的变压器和柴油发电机采用中性点不接地系统。

从矿山地表变配电室沿+572m平硐下井，敷设2根ZRVLV22（3×240  0.6/1KV）铜芯交联聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力主电缆下井，一路引自地面变配电室高压出线柜，一路引自柴油发电机经S11–M-400、0.4/10kV、400kVA升压变压器升压后的10kV线路，线路全长0.3km，正常工作压降0.13%，任一路电缆都能担负井下全部负荷。
3）电气照明及保护装置

井下运输巷道照明电压220V，安装1台JMB-5kVA、380V/220V行灯变压器，回采工作面、掘进工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间的照明电压为36V，安装1台BJZ-5.5kVA、220/36V型干式变压器。供井下用电的变压器和柴油发电机采用中性点不接地系统。井下设置应急照明灯，入井工作人员均配带携带式蓄电池矿灯。

供井下用电的变压器和柴油发电机采用中性点不接地系统。井下低压馈出线上均装设JD-1000型检漏保护装置，可对低压电力线路和电气设备出现的短路、过流、漏电等故障进行保护。井下配电柜（箱）、电气设备金属外壳和电缆金属外皮都可靠地相互联接，并接至主接地极上，其接地电阻不大于2Ω。

3、与深部延伸工程设计的符合性评价
矿山供配电系统设备设施与深部延伸工程设计和设计单位出具的设计变更基本相符，但地面供电的备用电源选用1台柴油发电机组，实际功率（160kW）小于设计选型的功率（350kW）要求，与设计不符，建议按设计要求定期整改。地面向井下供电主电缆型号、规格与设计选型不符，采用2根截面为Φ240mm2铜芯交联聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆下井，电缆截面大于设计选型标准，符合设计要求。
2022年12月16日江西华安检测技术服务有限公司对供电系统和接地装置出具了安全检测检验报告，判定为合格。
2.4.11安全避险“六大系统”

大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区安全避险“六大系统”方案设计于2022年9月24日委托江西省盛恩技术服务有限公司进行设计和指导建设。本次安全避险“六大系统”主要针对+572主平硐，+616m回风平硐，+316生产中段，+328m、+356m回风平硐井口进行设计和建设。

1、安全设施设计情况
（1）通信系统

在井口调度室设一台KTJ126-SOC8000B（48门）的调度总机，供行政管理和调度用。地面变电所、通风机房、空压机房、井下配电室、主要机电硐室，采区和装卸点均设电话联络。下井采用2根HYA32-10×2×0.8型电缆分别沿572主平硐及616回风平硐两侧敷设下井，通信电缆必须在入井分线盒处装设熔断器和防雷装置。矿井总机与至吉村乡电信所中继线2对。

（2）监测监控系统
根据金属非金属地下矿井监测监控系统建设规范(AQ2031-2011)的要求及矿井实际情况，需建设完善监测监控系统。本设计在主平硐井口地面调度室设置1套KJ型矿山安全监控系统。系统包括监控主机2台（一台工作，一台备用）、传输接口、传输线缆、分站、传感器等设备及管理软件组成的系统，具有信息采集、传输、存储、处理、显示、打印和声光报警功能，用于监测金属非金属地下矿山有毒有害气体浓度，以及风速、风压、温度、烟雾、通风机开停状态、地压等。供电电源为～220V，采用双电源供电，并设在线式UPS作为备用电源（备用电源应能保证连续工作2h以上）。每3个月应对监测监控数据进行备份，备份的数据保存时间应不少于2年，视频监控的图像资料保存时间应不少于1个月。监测监控中心设备装设可靠的防雷和接地保护装置。监测监控系统主要包括：（1）有毒有害气体检测；（2）通风系统监测；（3）视频监控。

1）有毒有害气体检测

矿井配置便携式气体检测报警仪，测量井下和工作面的一氧化碳、氧气、二氧化氮浓度，检测报警仪应具有报警参数设置和声光报警功能。矿山共配置8台便携式气体检测报警仪，便携式气体检测报警仪应具有矿安标志。

2）通风系统监测

设计矿井应建立通风监测系统，实现对设计采区回风巷及中段扇风机的动态监控。具体要求：

①所有作业中段石门、运输巷和回风巷、风井、应设置风速传感器；

②616m回风平硐的主要通风机应安装开停传感器、设置风速传感器；

③井下辅助通风机、局部通风机应安装开停传感器；

④传感器的设置应符合AQ2013.3中风机风压的测点布置要求。

3）地压监测及地下水观测

在回采结束的中段布置多点位移计，对老空区稳定性进行监测。共配备4台，其中+356m中段和+316m中段各2台。通过水文地质物探、钻探、抽水试验、放水试验，气象观测，地下水位及地表水流量长期观测等手段。
4）视频监控

视频监控安装在主平硐井口，回风平硐井口，+316m、+328m、+356m中段。井底车场 、绞车硐室、水泵房、变电所等重要场所均应设置视频监控。
主平硐井口附近值班房设有视频监控显示终端，用于显示主平硐井口，回风井口、井下等场所的视频监控图像。

根据AQ2031-2011要求，本矿下述地点应进行视频监控：

①调车场以及井口等人员进出场所，应设视频监控。

②调度室、绞车房应设有视频监控显示终端，用于显示井口、调车场等场所的视频监控图像。

③视频监控的功能与性能设计、设备选型与设置、传输方式、供电等应符合GB50395-2007的规定。

（3）井下人员定位系统

矿区采用人员定位系统，。在+572主平硐，+616m回风平硐，+316生产中段，+328m、+341m、+356m回风平硐的主要巷道口、人员出入井口、主巷道、人员集中地点安装人员定位识别器，对人员在井下所属的中段位置进行管理。

人员定位系统由地面监控中心、井下人员识别器和随身配备的标识卡组成。标示卡按总下井人员数量的110%配备，计划配备65个。

（4）紧急避险系统

1）本矿山水文地质条件简单，生产中段（+316m中段）与最低安全出口（572m平硐）最大垂直距离256m，小于300m，距中段安全出口最大距离350m，小于2000m。根据《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》的要求，不设置紧急避险设施。

2）通往地面的安全出口

矿山安全出口：+572m主平硐、+616m回风平硐均能通往地表，可作为矿山的安全出口，其中+572m主平硐作为第一安全出口，+616m回风平硐作为第二安全出口。

中段安全出口：井下各中段设有中段运输巷和中段回风巷，作为中段安全出口，并与通往地表的安全出口相连通。

每个采矿场，两端各设计了一个天井，且必须设梯子及平台，这样每个采区也有两个安全出口与中段运输巷、中段回风巷连通，并经中段安全出口与通往地面的安全出口相通。

本矿山的安全出口符合安全要求。

3）编制事故应急预案，制定各种灾害的避灾路线图，并做好井下避灾路线的标识。在井巷的所有分道口要有醒目的路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向，定期检查维护避灾路线，保持其通畅。

4）所有入井人员必须随身携带自救器，自救器防护时间不少于30min，并按井下工人人数的10%配备备用自救器，共计48个。
（5）压风自救系统

1）矿山最大班下井人员为20人。按规定，每人供风量应不小于0.3m3/min。故需风量≥1.151.20.3 20=8.3m3/min。

2）矿山在地面空压机房安装了2台L-20/8螺杆式空压机及1台3L-10/8螺杆式空压机，其中：任2台工作、另1台备用，总排气量为≥30m3/min。能满足生产和救灾的需要。

3）压气输送线路：空压机房沿+572m主平硐→盲斜井XJ1及XJ2、+316m中段、+328m分段、+341m分段及+356m中段→各用气地点。压气输送管路主管路DN100焊接钢管、各中段用DN65及DN50焊接钢管，送到各用风和避灾地点用DN50钢管。

（6）供水施救系统

在设有供水管道的各条大巷、+316m中段、+328m辅助中段、+356m中段各运输巷、回风巷，每隔100m设置一个DN25供水接口，或在消火栓处配置给水栓异径接头（DN50×25），使消火栓平时可具有给水栓功能，独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的供水管道上安设一组三通及阀门。所有矿井采区避灾线路上应敷设供水管路，所有采掘工作面和其他人员较集中的地点、井下各作业地点及采区避灾路线上及避难硐室（场所）处应设置供水管路及供水阀门，保证各采掘作业地点在灾变期间能够实现提供应急供水的要求。

建设情况

大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口已按江西省安全生产监督管理局《关于切实加强金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”建设的通知》（赣安监管一字［2011］301号）的要求，进行了安全避险“六大系统”建设工作。2022年9月委托江西省盛恩技术服务有限公司编制了《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区安全避险“六大系统”方案设计》，2022年9月委托江西省盛恩技术服务有限公司编制了《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区安全避险“六大系统”方案设计》，2022年10月8日完成设计方案评审，2022年12月10日完成了矿区监测监控系统、通信联络系统、入井人员定位系统、压风自救系统、紧急避险系统、供水施救系统的建设，并完善了避险警示标识等全部施工工作。2022年12月15日邀请专家进行了竣工验收，通过验收后于同月上报大余县应急管理局进行备案。

满埠矿区安全避险“六大系统”建设情况如下：
（1）监测监控系统

1）有毒有害气体监（检）测 

携式气体检测仪主要用于人员进入或将进入工作面以及有毒有害气体浓度较高的区域时，能及时监测气体浓度并在浓度过高时报警，确保人员远离危险区域。考虑矿山实际需求与客观条件，将配备4台CD4型便携式多参数气体测定器。

2）通风系统监测 

通风监测系统主要由风速监测、风压监测以及风机开停状态监测三个部分组成。系统将实现对主要回风巷道的风速、风压以及主风机、局扇、辅扇的运行状态进行实时监测。系统设备布置如下：

	序号
	中段名称
	安装位置
	设备类型
	数量

	1
	+616m回风平硐
	+616m主扇处
	风速传感器
	1

	2
	+616m回风平硐
	+616m主扇处
	风压传感器
	1

	3
	+616m回风平硐
	+616m主扇处
	开停传感器
	1

	4
	+616m回风平硐
	+616m主扇处
	CO传感器
	1

	5
	+316m生产中段
	+316m生产中段
	风速传感器
	1

	6
	+316m生产中段
	+316m生产中段
	CO传感器
	1

	7
	+316m生产中段
	采场局扇
	开停传感器
	1

	8
	+328m回风中段
	+328m回风中段
	风速传感器
	1

	9
	+328m回风中段
	+328m回风中段
	CO传感器
	1

	10
	水泵房
	水泵房
	开停传感器
	1

	11
	+572主平硐
	+572主平硐
	风速传感器
	1


传感器垂直悬挂，距巷壁不小于0.2m；在有杂物的进风巷道或硐室中，安装时吊挂在巷道中，保证其距巷道顶板不小于0.3m，各风速传感器的报警值具体设置如下表：

	序号
	中段名称
	设备类型
	设备地点
	设置预警值

	
	
	
	
	上限
	下限

	1
	+616m回风平硐
	风速传感器
	+616m主扇处
	8
	0

	2
	+316m生产中段
	风速传感器
	采场局扇
	4
	0.25


3）地压监测

矿区所处位置岩石致密坚硬，矿体本身致密坚硬稳固，矿石无结块性和自燃性，总体上矿体赋存层基本稳定，工程地质条件简单，因此不做地压监测。建议矿方对采空区进行封闭处理。

4）视频监控系统
根据实际需要和规范建设要求，井下共计安装摄像机7台，具体安装设置的位置如下： 
	序号
	中段名称
	设计位置
	布置设备
	数量

	1
	+572主平硐
	+572主平硐
	摄像机
	1

	2
	盲斜井XJ1
	XJ1绞车房
	摄像机
	1

	3
	盲斜井XJ2
	XJ2绞车房
	摄像机
	1

	4
	水泵房
	水泵房
	摄像机
	1

	5
	+316生产中段
	运输巷道
	摄像机
	1

	6
	+616回风平硐
	主扇房
	摄像机
	1

	7
	+316生产中段
	配电室
	摄像机
	1


（2）人员定位系统

1）矿区采用2班作业制，下井人员分布于2个中段，单班下井人数为30。根据《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区安全避险“六大系统”方案设计设计》要求建设了人员定位系统，在井下安装人员定位识别器，下井人员配备标识卡，对人员井下活动进行监测和管理。 
2）人员定位系统由地面监控中心、井下人员识别器和随身配备的标识卡组成。KJ703-K型标示卡按总下井人员数量的110%配备，配备40个。 

3）安装KJ237-F-S型读卡基站、安装KJ703-D型人员定位识别器8台，设备均安装在井下便于人员观察、调试、检验，采用吊挂或用支架垫护方式。设备布置具体如下：
     人员识别器布置点位

	中段名称
	设计位置
	布置设备
	数量
	备注

	+572主平硐
	+572主平硐
	人员定位识别器
	1
	　

	盲斜井XJ1
	XJ1绞车房
	人员定位识别器
	1
	　

	盲斜井XJ2
	XJ2绞车房
	人员定位识别器
	1
	　

	+316中段配电室
	配电室
	人员定位识别器
	1
	　

	+316生产中段
	采场
	人员定位识别器
	1
	　

	+328回风中段
	通风天井
	人员定位识别器
	1
	　

	+467回风中段
	通风天井
	人员定位识别器
	1
	

	+616回风平硐
	主扇房
	人员定位识别器
	1
	


（3）通信联络系统
对主扇房、人员出入井口、盲斜井、绞车房和配电房、+316m生产中段进行通信联络系统建设： 
井下安装10台电话机；

在地面调度室安装1个调度台；

设置不间断电源1套，满足2小时以上备用供电要求；

根据矿方的实际需求，考虑将选厂、办公楼的话机集成到六大系统的通信联络系统，这样满足了矿方井下生产区、地面办公区、选厂之间的相互通信。

主通信线缆由+572m中段平硐口下井，到达各电话终端位置；

另外设计了一条备用通信线路，通过南带+616m回风平硐通风巷道口下线到井下，经过通风井到达+572m中段第一运输主巷与主通信线路完成闭合，第二条线路的容量能担负井下各通信终端的通信能力的建设要求，系统设备布置具体如下：
	序号
	中段名称
	设计位置
	布置设备
	数量

	1
	+572主平硐
	+572主平硐口
	矿用电话机
	1

	2
	盲斜井XJ1
	XJ1绞车房
	矿用电话机
	1

	3
	盲斜井XJ2
	XJ2绞车房
	矿用电话机
	1

	4
	+316中段配电室
	配电室
	矿用电话机
	1

	5
	+316生产中段
	采场
	矿用电话机
	1

	6
	+328回风中段
	通风天井
	矿用电话机
	1

	7
	+467回风中段
	通风天井
	矿用电话机
	1

	8
	+616回风平硐
	主扇房
	矿用电话机
	1


压风自救系统

地面有二台空压机，其中两台G55CF-8螺杆式空压机，其中：2用1备，供风风量为20m3/min。最大单班下井人数约为19人，每人最低供风量为0.4m3/min，总需风量为7.6m3/min，连续噪声不大于70 dB(A)，实现了标准化压风自救系统。

使用现有供风系统作为压风自救的供风管路系统。压风管路采用焊接钢管，主管道使用φ102×4mm无缝钢管，各工作面使用φ60×4mm无缝钢管作为供风管路，满足压风自救系统需求。井下供风管路上每隔200-300m设置一组三通及阀门，从572窿口空压机站起供风管路每隔200-300米，共安装7组三通阀门，+316m中段采场入口附近安装1台压风自救装置。
（5）供水施救系统

矿山在+650m标高处建有容积250m3的水池，水源水质较干净，在水池附近供水管上安装一套水源净化器，水源经过净化器过滤后可供井下人员应急救援使用。供水管路总管的直径为60mm, 直径30mm，材质为无缝钢管。供水施救系统使用现有供水管道。在井下供水主管路每隔200-300米安装供水阀门和饮用水口。安装地点在宽敞、支护良好、没有杂物堆的人行道侧，人行道宽度应保持在0.8m以上，管路安装高度应距底板0.5m，便于现场人员自救应用。采准掘进工作面在人行井下部穿脉及沿脉运输巷25～50m范围内设置一组阀门和饮用水口。管路敷设要牢固平直，管路每隔3m吊挂固定一次，采用金属托管配合卡子固定。各装置安装位置如下：
	中段名称
	布置设备
	安装地点
	数量
	单位

	+572m中段
	供水阀门和饮水点
	从斜井底起供水管路每隔200-300米
	7
	组


（6）紧急避险系统

矿山水文地质条件简单，生产中段（+316m中段）与最低安全出口（572m平硐）最大垂直距离256m，小于300m。矿区为平硐+盲斜井开拓，距中段安全出口最大距离350m，小于2000m。根据《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》的要求，不设置紧急避险设施，只需要设置避灾路线、避灾路线图，并沿避灾线路悬挂“安全出口”标示牌。
现有的安全通道建设较为完善，巷道顶板及周帮围岩稳定，可供人员做紧急逃生使用。目前，施工单位已完善了紧急避灾路线指示牌的悬挂。

根据此次设计中，我们为入井人员配备额定防护时间不少于30min的自救器，且自救器总数为总入井人数的110%，目前生产中段每班最大下井人数为19人，矿区配备了40台ZY45型自救器供下井作业人员使用。

2.4.12总平面布置

1、安全设施设计情况
1）岩石移动界线

根据矿床开采技术条件和采矿方法特点，参照类似矿山的资料，矿岩移动角确定为：矿体上盘65°、下盘为70°、端部70°。按开采+316m以上设计开采范围内I号矿体圈定的地表错动范围见总平面布置图。

2）总平面布置

企业由采矿工业场地、选矿厂及生活设施等组成。矿山采用平硐+盲斜井开拓，生产规模为日出原矿100t，矿山为开采多年的老矿山，已形成的采矿工业场地及办公、生活在开采岩移范围外，利旧建构物应加强检查、维修，合格方可利用。设计利用原+572m平硐井口附近采矿工业场地、压风机房、变配电房、原矿仓、废石场等，办公、生活设施设置也利用原有的设施。详见总平面布置图。

①+572m平硐：属于利旧工程，井口编号为PD572，平硐长约550m，井口位于矿区西部1#勘探线南端，井口坐标为：X：2817436.4，Y:38518065.6，Z: 572，掘进方位角约80°，断面规格为2.5m×2.4 m，作为行人、矿石运输、供风、供水、供电、排水、通风的主要巷道。设计利用该平硐做为主运输平硐，同时作为进风、行人的主要通道及矿井第一安全出口。

②+616m平硐：属于利旧工程，井口编号为PD616，平硐长约455m，井口位于矿区西部1#勘探线南部，井口坐标为：X：2817539.6，Y:38518095.9，Z: 616。井筒断面规格2.2×2m，设计利用该平硐作为西部坑口的总回风井及矿井的第二安全出口。

采矿工业场地：布置+572m平硐井口附近，井口主要有变压器、空压机房、配电房和值班室、简易机修车间和材料库。

矿部、生活区：办公室布置在+572m平硐井口南侧，距离井口约60m。职工宿舍布置在+572m平硐井口东侧，距离井口约70m。

供水设施：生活用水源取自于矿区内谷溪水。生产用水取自排出的井下涌水和矿区内的谷溪水，其流量完全可满足生产用水。设计高位水池布置在+572m平硐井口东北侧，标高约+650m的山坡，位于开采崩落范围之外，容积250m3，水源水由加压泵加压再经消毒处理后送至水池。

生活高位水池设在办公区上方+580m，容积30m3。

主扇安装在616m回风平硐口。

矿区公路：矿区公路因运量不大，可采用单车道，路面宽4.5m，路基最小高度0.4m。道路的纵坡宜不大于9%，坡长超过150m时，要设置缓和坡段，缓和坡段的坡度不超过3%，最小长度50m。最小平曲线半径不宜小于15m。地面每300m设一会（让）车道，会让车道宽8m，长20m。道路按设计施工，能满足矿山三级道路的安全要求。

矿山生活用水：在矿区办公室附近设置生活用水池，生活用水水源为山泉水，设计布置取水井一座作生活用水水源，生活用水水质应符合《生活饮用水卫生标准》标准要求。

矿山每日3班生产，办公大楼及宿舍、食堂等生产、生活设施位于工业场地南侧，砖混多层结构。

2、建设情况

1）岩石移动界线

XJ1盲斜井、XJ2盲斜井、1#回风盲斜井、2#回风盲斜井均位于岩层移动范围20m以外，安全性较好。但+572m平硐和+616m回风平硐部分巷道位于开采岩移范围内，设计I号矿体开采深度为+356m以下，距+572m平硐垂直距离216m，且本矿采用浅孔留矿法和分段空场采矿法，采场留有顶柱，采动对+572m平硐影响很小，但本次设计为安全起见，建议在+356m中段回风巷下部开采完后及时用废石充填采空区，控制上部岩层移动，同时对岩层移动范围内的井巷进行变形监测，特别是+572m主平硐的变形监测，发现如有裂缝或变形，应及时采取注浆加固或内壁加固等手段加固井巷，做好井巷的加强支护工作，以确保井巷的安全。地表移动范围周边应在作出明显标志，以防人畜误入而发生事故。该矿周边无交通干线、旅游景点、历史人文古迹等。

2）总平面布置

该矿区井上、井下建、构筑物主要包括：主平硐、运输平巷、主通风行人天井、总回风平硐及地表工业场地（废石场、压风机房、配电房、高位水池、工棚、井口值班室等）。

+572m主平硐井口位于矿区西部，井口坐标X=2817462，Y=38517950，Z=572.45m。

+616m平硐井口位于+572m平硐井口北偏东方向约150m处，井口坐标X=2817575，Y=38518013，Z＝616.45m。

+572m主平硐井口东侧约20m空压机房布置有二台G55CF-8型（55kw）空压机。
+572m主平硐工业场地布置了一座10/0.4kV变电所、地面变配电室和1台ANW160GF（160kW）、GF-400型（400kw）柴油发电机各一台。

+572m平硐井口东侧约100m处安装了变压器两台。其中1台为S11-M-500/10型变压器，供地面空压机、回风平硐通风机、矿灯房及工业场地其它设备用电；另1台为S11-M-400矿用一般型变压器井下排水泵、绞车、局扇及照明等用电。
+616m平硐北端平巷中安装主扇通风机，型号为K40-4№11/30KW，额定功率为30kw，风量为11.3～24.7m3/s，风压为203～969Pa，转速为1450r/min。

废石场设置在在工业场地西南侧约600m一小山沟处，废石场顺坡堆放，废石场下方筑有挡石坝，上方有截水沟。挡石坝有排渗设施。废石场下方无工棚等居住设施。

高位水池设置在+572m平硐井口上方，池底标高约650m，容积250m3。

矿山周边1km内无其他井工和露天矿山企业。

总体布置详情见《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口总平面布置图》。
3、与深部延伸工程设计的符合性评价
矿区历史最高洪水位标高+554m。矿山现有平硐井口及工业场地建构筑物标高均位于+560m以上，上述设施均高于当地历史最高洪水位1m以上，位于矿山岩移范围以外，满足安全稳定要求，总平面布置与深部延伸工程设计相符。

2.4.13个人安全防护

安全设施设计情况
1）绝缘防护用品：带电作业防护服、绝缘服、绝缘网衣、绝缘肩套、绝缘手套、绝缘鞋（靴）、带电作业皮革保护手套、绝缘安全帽等。

2）坠落防护用品：包括安全带、速差自控器、缓冲器、安全自锁器、抓绳器、高空防坠落装置、安全防护网、安全绳等。

3）头部（眼耳口鼻）防护用品：头部防护：各式安全帽；眼脸部防护：防护口罩、防电弧面罩、焊接面罩、防护眼镜、防护面屏；听力防护：各种防护耳塞；呼吸防护：各种防毒面具、空气呼吸器等；

4）身体（躯干）防护用品：防电弧服、专业防护服（包括：SF6、透气、避火隔热、防化等）、反光标志工作服等；

5）手部防护用品：专业防护手套（防滑、防割、防冻、防化、耐高温等）等。

6）足部防护用品：安全鞋、专业防护鞋等。

①工作鞋：是指在单位穿统一的鞋。

②劳保鞋：是指特别的岗位所需要穿的鞋（如与水打交道岗位需要的雨鞋）。

③安全鞋：是指危险岗位所穿的鞋（如电工的橡胶底鞋）。

④防护鞋：是指容易直接伤害所穿的鞋（如司炉工的翻毛靴）。

⑤劳保鞋包括防护鞋和安全鞋，但不包括工作鞋。

7）专用安全设施

专用安全设施包括安全帽、安全带、防护服、防护眼镜、防护鞋、防护手套、及常用安全护具。

建设情况

矿山根据从业人员各自的岗位工作需要，严格按要求发放了个体劳动防护用品，从业人员基本能够自觉做好个体防护工作。特种作业人员配备了专用安全防护工具和装备。

3、与深部延伸工程设计的符合性评价
个人安全防护符合深部延伸工程设计要求。

2.4.14安全标志

1、安全设施设计情况
矿山安全标志分为主标志和补充标志两大类。主标志有禁止标志、警告标志、指令标志、路标、名牌、提示标志。根据矿山《安全标志》（GB14161）的要求，矿山应在全矿生产地点设置安全标志，包括矿山、交通、电气安全标志。主要有：

（1）禁止标志
1）在禁止烟火地点设置禁止烟火的标志；

2）在有人出入井口和矿坑设置禁止酒后入井（坑）标志；

3）在不允许启动的机电设备处设置禁止启动标志;

4）在变电室、移动电源开关停电检修等处设置禁止合闸标志；

5）在中段运输巷交叉口、扒车事故多发地段设置禁止扒乘矿车标志；

6）在敷有电缆、信号线等巷道内，每间隔100m设置禁止攀牵电缆标志；

7）在井下封闭区、盲巷、废弃巷道及其禁止入内地点禁止入内标志；

8）井下危险区、放炮警戒处、不兼作行人的绞车道、材料道及禁止行人的通道口等处禁止通行标志；

9）在线路终点和禁止机车驶入地段设置禁止驶入标志；

10）在井下禁止停放车辆的地段禁止停车标志；

11）在防爆场所设置禁止打手机标志；

12）在井下各工序岗位和作业区设置禁止井下睡觉标志；

13）在井下采掘爆破工作面用井下其它爆破作业地点禁止明爆、糊爆标志； 

14）在井下巷道风门处禁止同时打开两扇风门标志；

15）在入井口、井下工作面等处禁止井下随意拆卸、敲打、撞击矿灯标志。

（2）警告标志

1）提醒人们注意安全的场所及设备安装的地方设置注意安全标志；

2）在井下冒顶危险区、巷道维修地段设置当心冒顶标志；

3）在仓库、爆破器材库、油库和有发火预兆的地区设置当心火灾标志；

4）在爆破材料库、运送火药雷管的容器和设备上设置当心爆炸标志；

5）在有触电危险部位设置当心触电标志；

6）在建井施工、井筒维修及井内高空作业处设置当心坠落标志；

7）有片帮滑坡危险地段设置当心片帮滑坡标志；

8）在巷道交叉口处设置当心交叉道口标志；

9）在井下巷道前方变窄处设置当心巷道变窄标志；

10）在井地面有障碍物，绊倒易造成伤害的地方设置当心绊倒标志；

11）在井下巷道有易造成伤害滑跌的地方设置当心交滑跌标志。

（3）指令标志

1）在人员出入的井口、更衣室、矿灯房及井下休息候车等醒目地方设置必须戴矿帽标志；

2）在人员出入的井口、更衣室、矿灯房等醒目地方设置必须携带矿灯标志；

3）在人员出入的井口、更衣室、领自救器房等醒目地方设置必须随身携带自救器标志；

4）在打眼施工、爆破区、喷浆等产尘作业地段设置必须戴防尘口罩标志；

5）在井口、配电室、炸药库等必须出示上岗证的地点设置必须持证上岗标志。

（4）路标、名牌、提示标志

1）在矿井采区安全出口路线上（间隔100m）改变方向处设置安全出口标志；

2）在爆破警戒线处设置爆破警戒线标志；

3）在风门、交叉道口、弯道、车场、翻罐等须减速慢行的地点设置前方慢行标志；

4）设置进风巷、回风巷、运输巷等标志。

2、建设情况

矿山在平硐井口、盲斜井、人行通风井、各安全通道入口、各变配电室（变压器）、各设备的开关柜或控制柜以及运输巷道和废石临时堆场等危险区域设置了各类相应的安全警示标志，如“注意安全”、“道路指示牌”、“禁止入内”、“有电危险”、“当心触电”、“限载标志”、“限速标志”等安全警示牌，基本可以满足安全生产需要。

表2-16安全标志统计表

	序号
	安全标志名称
	设置地点
	数量

	一
	禁止标志
	
	

	1
	禁止入内
	变配电房、水泵房
	4

	2
	禁带烟火
	平硐井口、变配电房
	2

	3
	禁止通行
	井下废弃巷道、采空区
	8

	4
	禁止喝酒下井
	平硐井口
	2

	二
	警告标志
	
	

	1
	当心触电
	变配电房、空压机房、水泵房
	9

	2
	注意安全
	井下危险区域
	6

	3
	当心冒顶
	采场、掘进作业面及井下运输巷道
	6

	4
	当心坠落
	通风人行天井口
	3

	5
	限速行驶、急转弯
	盲斜井
	3

	三
	指令标志
	
	

	1
	必须戴安全帽
	平硐井口
	2

	2
	必须戴胶鞋
	平硐井口
	2

	3
	必须戴矿灯
	平硐井口
	2

	4
	注意通风
	井下采场、掘进工作面
	5

	四
	路标、名牌、提示标志
	
	

	1
	安全出口
	井下安全出口、地表井口
	12

	2
	安全通道
	矿井、中段安全通道
	6

	3
	电话
	井下休息硐室、盲斜井车场及躲避硐、办公室、井口值班室
	8

	4
	休息硐室
	井下休息硐室
	3


上表所列为本工程现有的主要安全标志，随着生产作业地点变化，矿山根据实际需要，还将增减和完善相应安全标志。

3、与深部延伸工程设计的符合性评价
矿山在重要设备设施和危险区域设置了相应的安全标志，基本符合扩建工程设计的要求，可以满足安全生产需要。

2.4.15安全管理

1、安全管理机构设置

大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口成立了安全生产领导小组，设立了矿山安全生产管理机构。矿山安全生产领导小组组长：刘小青（公司主要负责人），副组长：曾德贵、曾照湖；成员：朱郑飞、邱珑、李泽栋、郭谟禧、罗得永、王善标。

矿山设矿长1人，总工程师1人，副矿长3人；矿部设3科1室：即生产技术科、安全科、综合科、办公室，配有地质、测量、采矿、机电等专业技术人员4名。 
2、“五职矿长”技术管理机构设置
大余县鑫平钨业有限公司于2023年1月28日下发《关于任命大余县鑫平钨业有限公司满埠钨矿矿长、副矿长、矿山技术员等人的通知》对矿山领导进行重新任命分工，任命黄居春（矿山地质测量工程师）为矿长，全面负责矿山工作；任命曾照湖（采矿工程师）为总工程师，全面负责矿山技术工作；任命罗得永（采矿工程师）为采矿副矿长，负责矿山采矿工作；任命王善标（机械电气专业工程师）为机电副矿长，全面负责矿山机电技术工作，任命陈友锋（地质工程师）为地质副矿长，负责地质工作；曾敏（测绘工程师）、曾宪恒（采矿工程中专学历、助理工程师）、李英文（地质中专学历、助理工程师）、吴至山（矿山机电运输工程师）等人为矿山测量、采矿、地质、机电等专业技术技术员。
3、安全生产责任制

矿山已建立各级安全生产责任制，主要有：矿长安全生产责任制、生产副矿长安全生产责任制、安全副矿长安全生产责任制、选厂厂长安全生产责任制、安环科负责人职责、生产技术科负责人安全生产责任制、机电科负责人安全生产责任制、值班长安全生产责任制、安全员安全生产责任制、各职能部门负责人共同履行的职责、财务部门负责人安全生产责任制、班(组)长安全生产责任制、安环科员安全生产责任制、班组安全员(工)安全生产责任制。
4、安全生产管理制度

矿山已建立安全生产管理制度主要有：安全生产目标管理制度、安全生产例会制度、安全管理机构设置与人员任命管理制度、隐患排查治理制度、重大危险源监控制度、特种作业管理制度、领导干部下井带班制度、安全生产档案管理制度、安全生产费用投入管理制度、安全教育培训制度、出入井登记管理制度、职业卫生管理制度、安全检查制度、事故事件报告制度、交接班管理制度、应急管理制度等。

5、安全操作规程

矿山已建立安全技术操作规程主要有：井下作业安全操作规程、电工安全操作规程、电焊工安全操作规程、井下凿岩工安全操作规程、爆破工安全操作规程、松石工安全操作规程、支柱工安全操作规程、空压机工安全操作规程、水泵工安全操作规程、安全检查工安全操作规程、火工仓库保管员安全操作规程、通风工安全操作规程、氧焊工安全操作规程、电机车司机操作规程、斜井信号挂钩工安全操作规程、斜井绞车安全操作规程、维修钳工安全操作规程、放矿（放斗）工安全操作规程、扒渣机安全操作规程等。

6、安全生产应急救援与措施

1）矿山已编制并下发了安全生产事故综合应急预案和专项预案，成立了应急救援队伍。预案于2021年4月9日在赣州市应急管理局备案，备案编号：3607002021017。

2）备有压缩氧自救器、CD4便携式多参数气体测定器、急救箱、担架等相应的应急救援器材。

3）2023年2月28日矿山与赣州市综合应急救援支队签订了《矿山救护服务协议书》。

7、安全教育培训

矿山制定并执行了安全教育制度，开展了安全培训与教育工作。

1）矿山主要负责人、安全生产管理人员己参加安全生产知识和管理能力培训，并考核合格。

2）按要求对新工人进行了三级安全教育。

3）全员安全教育培训，矿山已开展了从业人员全员安全教育培训。

4）特种作业人员经主管部门专业技术培训，人员结构见下表。

表2-16 特种作业人员汇总表

	序 号
	作业类别
	操作项目
	持证人数

	1
	矿山提升机操作业
	提升机工
	3

	2
	矿山通风作业
	通风工
	2

	3
	矿山排水作业
	水泵工
	1

	4
	安全检查工
	安全检查
	2

	5
	爆破作业
	爆破员
	8

	
	爆破作业
	安全员
	2

	
	爆破作业
	保管员
	4

	6
	低压电工作业
	安装、维修等作业
	1

	7
	支柱作业
	支柱作业
	1


8、安全检查

大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口已正常开展公司、矿山、班组安全检查工作，建立有公司、矿、班组安全检查情况及隐患排查记录台账。

9、安全生产责任保险

大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口按要求参保了安全生产责任保险，全矿员工已全部投保了安全生产责任险。详见保险单。

10、事故情况

大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸工程基建以来未发生伤亡事故。

2.4.16安全设施投入

大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸工程建设项目安全设施费用的投入，基本做到了用专款专用，与主体工程同时投入，建设项目的安全设施设备为供排水、通风防尘、供配电、提升运输、安全出口、应急器材等。

项目总投资为1693.74万元，其中专用安全设施投资概算83.2万元。实际完成专用安全设施投入86.8万元。各项费用专用安全设施投资表。

表5-4             专用安全设施投资表

	序号
	名称
	描述
	投资

（万元）
	说明

	1
	采场
	封闭隔离设施、爆破安全设施等
	3.2
	

	2
	人行天井
	梯子间及防护网、井口安全设施等
	6.3
	

	3
	提升运输系统
	人行巷道的水沟盖板、装、卸站安全护栏、防跑车装置、轨道防滑装置
	8.9
	

	4
	供、配电设施
	保护接地及等电位联接设施、防雷设施等
	8.6
	

	5
	通风系统
	风井口防护栏、主扇、通风构筑物、防护网、控制设施、反风设施和备用电机及快速更换装置等
	2.2
	

	6
	排水系统
	监测监控设施、防水门、防火门、盖板、安全护栏等
	5.3
	

	7
	地压、岩体位移监测系统
	地表变形、塌陷监测系统、坑内应力、应变监测系统
	3.2
	

	8
	安全避险

“六大系统”
	
	26.5
	

	9
	消防系统
	消防供水系统、消防器材、火灾报警系统、消防水池等
	4.0
	

	10
	防治水
	水沟、水泵等
	5.5
	

	11
	地表塌陷或移动范围保护措施
	截排水沟、防护栏等
	4.3
	

	12
	矿山应急救援

设备及器材
	
	2.5
	

	13
	个人安全防护用品
	
	2.0
	

	14
	矿山、交通、电气安全标志
	各种安全标志
	1.6
	

	15
	其他设施
	防护栏等
	2.7
	

	
	合计
	
	86.8
	


安全设施设备运行情况：

1）矿山根据供配电、提升运输、机房、井口设施、通风、安全出口等场所设置了不同的安全标志或安全警语。

2）矿山己建的安全出口、通风（防尘）、供配电、供气、提升运输、供排水等生产系统和辅助系统安全设施基本建全、有效，据江西华安检测技术服务有限公司提供的安全检测检验报告，所检项目检测结果均合格，经试生产运行，其安全设施运行有效。
2.4.17设计变更

矿山在2021年1月18日取得设计批复后，开始进行基建施工，截止2022年10月底，矿山基建工程主体工程已完工，在基建施工过程中由于揭露的矿体厚度与原地质报告的数据有误差，实际矿体厚度均在8m以下，故原设计的分段空场采矿方法不适用，需要变更采矿方法；同时矿山已购置的部分机电设备与设计不符，需要对现有设备进一步校核，若满足要求则予以利用，且原设计的高压下井需要改为低压下井，为此，需要对原设计的采矿方法及其涉及的基建工程量进行变更，同时需要变更相关机电设备，主要为变压器、供水加压泵和空气压缩设备等。主要修改内容如下：

1、采矿方法变更

原设计采用浅孔留矿方法和分段空场采矿方法。本次设计变更根据矿山实际揭露的矿体厚度均在8m以下，同时根据矿山目前已采用的采矿方法为浅孔留矿法，故设计变更采矿方法为有底柱浅孔留矿采矿方法，采用普通漏斗自重放矿的底部结构，采空区采用废石充填方法。

2、中段布置变更

原设计共布置+356m中段、+316m中段进行开采。生产运输中段为+316m中段，回风中段为+356m中段，+341m分段、+328m分段作为分段空场采矿法分段出矿的两个运输分段。本次设计变更后，由于采矿方法变更为浅孔留矿法，故不需要分段运输巷，故设计取消+341m分段，同时取消原设计的+341m分段的基建工程量。设计为开采安全考虑，防止发生冒顶事故，保留+328m中段作为1个辅助中段，可以减小凿岩和采场开采高度。辅助中段不作运输用，只作为通风行人用，运输仍从下部+316m运输中段出矿。+356m中段、+316m中段的布置基本不变，仍与原设计一致。

3、通风系统变更

设计总进风量和回风量不变，针对井下中段布置进行了变更，对通风负压进行了微调，原设计初期负压h1=428.7Pa，调整后h1=413.2Pa；原设计后期负压h2=524.4Pa，调整后负压h2=531.9Pa。设计选用的主通风机型号与原设计一致。设计主通风机安装在616回风平硐井口。

4、供电系统变更

（1）原设计高压10kV下井改为低压380V下井。取消原设计的+576m井下变配电所，在+576m设低压配电室，在+316m中段水泵房附近设低压二级配电室。

（2）地面利用1台S11-M-500/10、10/0.4kV、500kVA变压器和选用1台GF-350、350kW柴油发电机形成双电源供空压机、回风平硐通风机、矿灯房及工业场地其它设备用电。

（3）设计在井下+316m水泵房附近设低压配电室。下井采用交流380V电压。利用1台S11-M-400，10/0.4kV，400kVA一般型变压器和利用1台GF-400，400kW柴油发电机形成双电源向排水泵供电。变压器和柴油发电机均设在地面变电所。

5、压风系统变更

原设计选用2台L-20/8螺杆式空压机及1台3L-10/8螺杆式空压机，其中： 2用1备。

本次设计变更根据现有设备型号，利用该矿现有2台G55SCF-8(10m3/min)空压机和1台L-20-8(20m3/min) 空压机，其中1台L-20-8(20m3/min) 空压机工作，另2台G55SCF-8(10m3/min)空压机作为备用。

6、供水系统变更

原设计高位水池地面标高+650m；山溪水经加压泵（BQW50-20×8-45型、Q=50m3/h、H=160m；45kW、380Ｖ、2台、1用1备）提升至高位水池。

本次设计根据矿山实际情况，井下生产用水取自山溪水和井下涌水沉淀后利用，山溪水可自流至+650m高位水池，井下涌水沉淀池（地面标高+560m）的水经加压泵（BQW20-13.3×11-18.5型、Q=20m3/h、H=148m；18.5kW、380Ｖ、2台、1用1备）提升至高位水池（池底标高+650m）。

以上变动，设计单位均出具了变更说明。对照原国家安全生产总局安监总管一字[2016]18号“关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施重大变更范围的通知”规定的地下矿山八种情形，上述变更均不属于重大设计变更范围，设计单位江西省中赣投勘察设计有限公司（原江西省煤矿设计院）出具变更说明，符合要求。
2.4.18其他

1、供风系统

（1）安全设施设计情况
采用地表集中供气方式，矿山在+572m主平硐井口附近建空压机房。

根据计算的压缩空气站供气量Q=22.4m3/min，以及风动工具所需压力5kgf/cm2（按最大压力选取），再加上压气管道损失压力，一般不超过1 kgf/cm2。设计选用2台L-20/8螺杆式空压机及1台3L-10/8螺杆式空压机，其中：2用1备。

压风管路采用焊接钢管，主管由地面空气压缩站沿+572m主平硐→盲斜井XJ1及XJ2、+316m中段、+328m分段、+341m分段及+356m中段回风巷等敷设至各采场及掘进工作面，各段管路之间用快速管接头连接，管网采用枝状布置，在井下管路最低部分设置油水分离器，同时井下逃生路线上安装供气阀门，供气阀门前设置过滤、消音及调压装置。经计算选用压风管管径保证地面空压机房至井下最远处用风点压降不超过0.1MPa。压风管主管管径为DN100、各运输巷压风管管径为DN65、DN50、采掘工作面支管管径为DN50，主管及各支管起点处安装阀门。

（2）设计变更情况

本次设计变更根据现有设备型号，利用该矿现有2台G55SCF-8(10m3/min)空压机和1台L-20-8(20m3/min) 空压机，其中1台L-20-8(20m3/min) 空压机工作，另2台G55SCF-8(10m3/min)空压机作为备用。

（3）建设情况

矿区采用集中供风方式，在+572m主平硐硐口西侧约20m处建有空压机房，安装了二台同型号螺杆式空压机，其中1台工作、1台备用，型号：G55CF-8，电机功率为55kw,总供风能力为10m3/min，额定压力0.8MP，并配有容积为1m3的储气罐。压风管主管管径为DN100、各运输巷压风管管径为DN65、DN50、采掘工作面支管管径为DN25，主管及各支管起点处安装阀门。

（4）与设计的符合性评价
矿井供风方式与深部延伸工程设计及变更设计相符，空压机配备数量与设计不符，只安装了两台与设计选型相符的G55CF-855型空压机作为一备一用，仅基本满足生产和压风自救的需要。采掘工作面支管管径选型小于设计选型要求，与设计不符，基本能满足采掘工作面供风的要求。
空压机2022年12月16日经江西华安检测技术服务有限公司检测检验，判定为合格。

2、安全生产标准化建设

根据《江西省安监局关于进一步深化非煤矿山安全生产标准化试行工作的通知》（赣安监管一字〔2016〕162号）、《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ/T2050.1-2016）及《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》等文件要求，大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口于2022年开展了安全生产标准化创建工作，并于2023年1月与江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心签订安全生产标准化评审合同，矿山承诺在满埠矿区西部坑口深部延伸工程验收合格并取得安全生产许可证后6个月内完成安全生产标准化评审工作。

3、隐患排查

矿山依据《江西省非煤矿山专家“会诊”工作方案》、《江西省非煤矿山企业安全生产风险分类监管暂行办法》（试行）和《江西省安全生产事故隐患排查治理分级实施指南》（试行）及《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》的要求，矿山建立了隐患排查治理体系建设，组织成立了隐患排查治理小组，编制了《安全隐患排查治理体系建设工作方案》《安全隐患排查治理责任制和制度汇编》。按要求组织了安全隐患排查，编制了安全隐患排查汇总表，对隐患治理进行了分级管理，落实了隐患整改，做到明责，问责，追责，闭环管理。

矿山基建期间，能正常开展矿级、车间级、班组级安全检查工作，并将隐患排查工作纳入常规化考评，有隐患排查台帐，有排查、上报、登记、整改、整改验收记录，同时定期将隐患在江西省安全生产监管信息系统进行网络申报。

4、安全生产风险分级管控

根据《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）、《江西省安委会关于印发企业安全生产风险分级管控集中行动、事故隐患排查治理集中行动工作方案的通知》（赣安明电〔2016〕5号）的要求，矿山已开展了安全生产风险分级管控体系建立。矿山制定风险分级管控的实施方案。制定了相应的《安全生产风险分级管控工作制度》，编制了《安全风险评价分级作业指导书》。矿山根据分级管控作业指导书开展了安全风险评价与分级，矿山组织全体员工和相关单位进行了危险源辨识，要求各岗位员工辨识出各自岗位的危险、有害因素，识别生产中所有常规和异常活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，找出生产过程中的主、次要危险、有害因素的各类、分布情况、严重程度及潜在的事故隐患。并由矿山生产技术、安全管理部门提出了针对性的管控措施。

矿山根据《作业岗位清单》、《风险点（危险源）分布清单》汇总编制出《风险管控责任清单》《管控措施清单》《风险管控应急处置措施清单》和《安全风险空间分布图》（一图一牌三清单）。
5、安全风险大排查大起底工作

根据《赣州市应急管理局关于印发赣州市矿山领域安全风险大排查大起底工作方案的通知》（赣市应急字〔2022〕4号）及《大余县矿山领域安全风险大排查大起底工作方案》（宁应急字[2022]5号）要求，公司于2022年2月10日制定了《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口安全风险大排查大起底工作实施方案》，成立了以主要负责人、矿山矿长为为组长、副组长，以采矿、地质、机电、测量等专业工程师为成员的安全风险大排查大起底工作领导小组。通过对照《江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知》（赣安办字〔2016〕55号）、江西省地方标准《生产安全风险分级管控体系建设通则》（DB36/T1393-2021）等标准规范要求，采用风险矩阵法（LS）从矿山开采环境及地质条件（水文、工程、环境）、总图布置、生产及辅助系统、设备设施、采掘作业、岗位操作等存在的风险点进行全覆盖风险辨识、评价、分级管控。通过安全风险排查起底工作建立了矿山风险分级管控措施清单，主要为安全风险评估结果表、安全风险分级实施管控措施表、安全风险公告栏、重点岗位安全风险告知卡及“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。通过建立起完善、有效运行的风险分级管控体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进企业实现信息化管控，实现标准化、信息化的风险分级管控体系，提高企业本质安全生产水平。

6、主要设备表

表2-8 矿山主要设备统计表

	设备名称
	型号
	规格/功率
	安装/使用

地 点
	数量
	备  注

	供、变电设备
	电力变压器
	S11-M-500/10
	500KVA
	配电房旁
	1
	供地表

	
	电力变压器
	S11-M-400/10
	400KVA
	配电房旁
	1
	供井下

	
	柴油发电机组
	GF-400KW
	400Kw
	发电房
	1
	井下备用

电源

	
	柴油发电机组
	ANW160GF
	160KW
	发电房
	1
	地表备用

电源

	
	行灯变压器
	JMB-5kVA

BJZ-5.5kVA
	380V/220V

220/36V
	
	各1
	

	供风设备
	螺杆空压机
	G55SCF-8
	55kw

	工业广场空压机房
	2
	(10m3/min)

	
	凿岩风钻
	YT28
	
	井下掘进工作面及备用
	6
	

	通风

设备
	主  扇
	K40-4№11/30KW
	30KW
	572至616安全通道处
	1
	

	
	局 扇
	YBT-5.5
	5.5KW
	井下
	5
	1

	排水

设备
	离心泵
	MD25-50×7
	55KW
	316中段水泵房
	3
	采用D76×4排水管

	
	加压潜水泵
	BQW20-13.3×11-18.5
	18.5kW
	井下涌水沉淀池（标高+560m）
	2
	1用1备

	提升运输设备
	提升绞车
	JTP-1.2×1.0
	75KW
	盲斜井XJ1
	1
	

	
	
	JTP-1.6×1.2
	75KW
	盲斜井XJ2
	
	

	
	固定抱索器架空乘人装置
	RJY30-28/800(A)
	30KW
	XJ1、XJ2盲斜井
	2
	

	
	翻斗式矿车
	YFC0.7-6
	容积0.7m3
	
	5
	

	
	蓄电池电机车
	CDY2.5-6/48(A)
	48v
	
	1
	4.54Km/h 

	
	矿用挖掘式装载机
	WL-80/45L
	主电机功率45KW
	
	1
	

	防中毒窒息检测、急救装备
	便携式多参数气体测定器
	CD4型
	
	井下
	4
	

	
	隔绝式压缩氧自救器
	ZY45
	MLA0500266
	应急仓库及井下
	40
	

	灭火设备
	手提式干粉灭火器
	MFZ／ABC4型
	GB4351.1-2005
	各井口
	15
	

	压风供水管
	压风管
	DN100
	
	主要井巷
	
	

	
	压风管
	DN50
	
	辅助巷道采掘点
	
	

	
	供水管
	DN50
	
	所有井巷
	
	

	供电电缆
	下井主电缆
	ZRVLV22（3×240  0.6/1KV）
	Φ240mm2
	井下用
	2
	交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力铜芯电缆

	
	空压机电缆
	YJV22-1kV4×50+1×25
	Φ50mm2
	地面用
	1
	

	
	主扇电缆
	YJV22-1kV 4×70+1×35
	Φ70mm2
	+616m回风平硐
	1
	


2.5施工及监理概况

1、施工情况

大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸工程建设项目由矿山自行组织施工，成立 “三同时”施工组织领导小组负责具体指挥和施工组织管理。领导小组成员如下：

组 长：刘小青
副组长：曾德贵、曾照湖
成 员：朱郑飞、邱珑、罗得永、王善标、曾敏
人员职责：刘小青负责深部延伸工程施工全面监督、指导工作，制定施工计划，督促、检查施工质量和进度；曾照湖负责对施工计划进行现场布置和施工技术的指导，根据《深部延伸工程初步设计》的要求，做好日常现场工程施工质量和进度的管理；曾德贵负责施工安全监督管理，根据《安全设施设计》要求指导安全设施施工，确保安全设施施工质量符合标准要求；朱郑飞负责深部延伸工程施工作业班组的日常组织管理、召开班前与班组安全会议，对职工进行教育培训，做好现场施工的带班下井和日常安全管理；王善标负责施工生产设备设施、电气线路的安装、检查、维修、保养和管理，确保设备运行和用电作业的正常有效；曾敏负责对施工工程进行测量，编制各类符合规范要求的施工图纸。

为确保建设项目能够安全有序、保质保量地完成该深部延伸工程项目的各项施工任务，如期进行竣工验收，矿山按规定设置了“五职矿长”技术管理机构，配备具有矿山采矿、地质、测量、机电等矿山相关专业大专学历及中级技术职称以上的人员，其中，配备主要负责人1人，矿长1人，总工程师1人，采矿、地质、机电副矿长3人，安全管理人员3人，地质、测量、采矿、机电等矿山专业技术员4人等共同参与建设项目安全设施“三同时”安全管理和施工指导工作。 

根据原江西省煤矿设计院提交的《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸工程初步设计及安全设施设计》，矿山于2020年1月20日制定了施工组织计划和安全技术措施方案，于2020年1月28日开始进行深部延伸工程建设工作，至2023年2月16日基本完成了深部延伸工程施工建设任务。主要基建工程量如下表。
2-9井巷工程汇总表

	工程名称
	设计工程量（m）
	已完成工程量（m）
	备注

	XJ1、XJ2盲斜井刷大
	400
	402
	盲斜井扩帮

	延伸XJ2盲斜井
	36
	38
	(+328～+316m)

	+356m中段回风巷
	260
	265
	

	+316m中段下部车场
	30
	31
	XJ2盲斜井底部

	+316m中段运输巷
	350
	366
	

	+316m中段（边界通风天井、梯子间、 防护网）
	15
	18
	

	+316m回风天井
	80
	84
	2条天井

	+316m顺路天井
	40
	41
	1条天井

	+316m拉底巷道
	135
	137
	标准采场

	+316m漏斗井
	48
	48
	标准采场

	+316m联络道
	80
	81
	标准采场

	467-528m通风天井、梯子间 、防护网
	65
	69
	

	572-616m通风天井、梯子间 、防护网
	45
	46
	

	主排水泵房及配电室
	20
	23
	

	吸水井
	2.5
	2.6
	

	泵房通道
	20
	23
	

	水仓
	20
	24
	

	管子道
	10
	12
	

	合计
	1656.5
	1710.6
	


2、监理情况

矿山扩建基建工程未聘请监理单位。2023年2月16日，矿山组织相关技术人员对照安全设施设计要求及《金属非金属地下矿山建设项目安全设施竣工验收表》进行深部延伸工程验收。经过验收扩建工程开拓工程、采切工程、现有的生产及生产辅助系统能够满足安全生产要求。
2.6试运行概况

2023年2月16日，矿山开始试生产运行，2023年3月16试生产运行结束。矿山在试生产运行期间基本能按照试生产运行实施方案作业。

经过试生产运行，矿井整个生产、辅助系统及回采工艺运行正常，安设施运行有效，符合安全设施设计要求，能够满足安全生产要求。2022年12月16日、12月28日，江西华安检测技术服务有限公司对矿井各大系统、设备设施进行了检测检验，结论为合格。

2.7安全设施概况

根据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第 75 号）的规定，矿山深部延伸工程的基本安全设施和专用安全设施如下表2-20、2-21。
表2-20矿山基本安全设施表

	序号
	名 称
	描述
	备注

	一
	安全出口
	
	

	1
	通地表安全出口
	+572m平硐、+616m回风平硐共设两个安全出口
	

	2
	+316m中段安全出口
	两个安全出口中任意一个为第一安全出口

每个中段另有回风天井与上一中段连通为第安全二出口
	

	3
	+328m辅助中段安全出口
	两个安全出口中任意一个为第一安全出口

每个中段另有回风天井与上一中段连通为第安全二出口
	

	4
	+356m中段安全出口
	两个安全出口中任意一个为第一安全出口

每个中段另有回风天井与上一中段连通为第安全二出口
	

	6
	采场安全出口
	先行天井、顺路天井
	

	二
	人行道
	
	

	1
	平巷人行道
	+316m中段人行道
	

	2
	平巷人行道
	+328m辅助中段人行道
	

	3
	平巷人行道
	+356m中段人行道
	

	三
	支护
	
	

	1
	井筒支护
	平硐、盲斜井局部破碎地段采用喷锚支护或金属棚支护
	

	2
	巷道支护
	井下各中段稳固性较好，未支护。
	

	3
	采场支护
	留设了保安矿柱
	

	4
	硐室支护
	盲斜井井底车场、绞车房、水泵房、配电硐室稳固性较好，未支护。
	

	四
	保安矿柱
	
	

	1
	老空区与新采场
	每隔100m～150m沿倾向留设6m的隔离间柱
	

	2
	采场点柱、保安间柱
	采场留设了顶柱高3m、底柱高度3.5m、间柱6m。
	

	五
	防治水
	
	

	1
	地下水疏工程及设施
	+572m、+356m、+328m、+316m平巷设置了排水沟
	

	2
	地下水疏工程及设施
	+316m中段设置了水泵房和水仓
	

	六
	斜井提升系统
	
	

	1
	提升装置
	斜井设置了防止过卷、防止过速、过负荷和欠电压、限速、深度指示器失效、闸间隙等保护装置及安全制动系统、控制及视频监控系统
	

	2
	钢丝绳
	盲斜井XJ1选用直径16mm、盲斜井XJ2选用直径20mm重要用途钢丝绳
	

	3
	轨道
	选用12kg/m钢轨
	

	4
	提升矿车
	选0.7m3YFC0.7-6翻斗矿车
	

	七
	排水系统
	
	

	1
	排水沟
	+572m、+356m、+328m、+316m平巷设置了排水沟
	

	2
	排水系统
	+316m中段设置了水泵房和水仓
	

	八
	通风系统
	
	

	1
	专用进风井
	+572m平硐为进风井
	

	2
	专用回风井及专用回风巷道
	+616m回风平硐为总回风井
	

	3
	
	+316m中段至+328m中段至+356m中段至+467m中段至+528m至+578m至+616m中段通风天井
	

	4
	主通风机、控制系统
	回风井口设置了主扇风机房控制室
	

	九
	供配电设施
	
	

	1
	供电电源、线路及总降压主变压器容量、地表向井下供电电缆
	矿井现有10kV电源引自大余县吉村乡变电站，经10kV高压架空线路输至矿区，导线型号为LGJ-50，线路长度约3km。地面供电利用1台S11-M-500/10变压器供地面设备用电，井下供电利用现有1台S11-M-400变压器供井下设备用电。
电缆：井下电缆共敷设两路钢带铠装交联聚氯乙烯护套电力铜芯电缆。
	

	2
	井下各级配电电压等级
	提升、空压机、主扇等设备采用380V电压、井下主巷采用220V、安全出口照明采用36V。
	

	3
	高、低压供配电中性点接地方式
	井下供电变压器中性点不接地
	

	4
	照明设施
	井下照明采用JMB-5.5kVA 380V/220V型、BJZ-5.5kVA 220/36V型行灯变压器。
	

	5
	高、低压电缆
	低压电缆采用阻燃电力铜芯电缆
	


表2-21矿山专用安全设施表
	序号
	名  称
	描   述
	完成情况

	1
	采场
	封闭隔离设施、爆破安全设施等
	已完成

	2
	人行天井
	梯子间及防护网、井口安全设施等
	已完成

	3
	提升运输系统
	人行巷道的水沟盖板、装、卸站安全护栏、防跑车装置、轨道防滑装置
	已完成

	4
	供、配电设施
	保护接地及等电位联接设施、防雷设施等
	已完成

	5
	通风系统
	风井口防护栏、主扇、通风构筑物、防护网、控制设施、反风设施和备用电机及快速更换装置等
	已完成

	6
	排水系统
	监测监控设施、防水门、防火门、盖板、安全护栏等
	已完成

	7
	地压、岩体位移监测系统
	地表变形、塌陷监测系统、坑内应力、应变监测系统
	无采空区塌陷监测装置，其他已完成

	8
	安全避险

“六大系统”
	
	已完成

	9
	消防系统
	消防供水系统、消防器材、火灾报警系统、消防水池等
	已完成

	10
	防治水
	水沟、水泵等
	已完成

	11
	地表塌陷或移动范围保护措施
	截排水沟、防护栏等
	已完成

	12
	矿山应急救援

设备及器材
	
	已完成

	13
	个人安全防护用品
	
	已完成

	14
	矿山、交通、电气安全标志
	各种安全标志
	已完成

	15
	其他设施
	防护栏等
	已完成


3. 危险、有害因素辨识及分析

根据事故致因理论，按导致事故的直接原因《生产过程危险和有害因素分类与代码》和《企业职工伤亡事故分类》以及工业卫生要求，综合考虑起因物、引起事故先发的诱导原因、致害物、伤害方式等；结合矿区生产过程中的生产工艺流程、作业环境条件、作业方式、运输过程、使用的主要设备或装置、原材料、产品物质特性及周围环境、水文地质、工程地质等存在的危险、有害因素进行识别；通过对该评价项目的现场调查和资料收集，分析研究矿山提供的相关资料及图纸，现对该评价矿区存在的主要危险、有害因素进行辩识与分析。

3.1危险因素分析

3.1.1炸药爆炸

大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口采掘作业使用大量民用爆破器材，炸药从地面炸药临时存放库往井下运输的途中，装药和起爆的过程中，未爆炸或未爆炸完全的炸药在装卸矿岩的过程中，都有发生爆炸的可能。可能存在炸药爆炸危害场所有：

1、装岩和卸矿过程中；2、爆破器材库及临时存放点；3、爆炸器材的搬运过程；4、爆破作业和爆破工作面；5、盲炮处理和凿岩作业；6、不合格爆破器材处理等。

炸药爆炸的原因：

1）自爆。自爆是爆破器材成分不相容或爆破器材与环境不相容而发生的意外爆炸，如在高温环境下，2号岩石炸药的爆燃温度为125-130℃，因此，雷管和炸药在运输过程中，发生剧裂碰撞就可能引起炸药爆炸。

2）引燃。由于管理不严，炸药，雷管在外界能量（热能、电能、机械能等）作用下会发生爆燃和爆炸。

3）凿岩时不按规程要求，沿残眼凿岩，使未爆炸或爆炸不完全的炸药爆炸。

炸药、雷管爆炸产生的震动，冲击波和飞石对人员、设备设施、构筑物等会造成严重的损害。

3.1.2放炮

放炮就是爆破作业，是矿山生产过程中的重要工序，其作用是利用炸药在爆破瞬间放出的能量对周围介质作功，以破碎矿岩，达到掘进和采矿的目的。由于爆破作业接触的对象是炸药、雷管等易燃易爆品，其产生的震动、冲击波和飞石对人员、构筑物及设备有较大的损害。

常见的有爆破震动危害、爆破冲击波危害、爆破飞石危害、拒爆危害、早爆、迟爆危害等。放炮是矿山的一个主要危险有害因素。

放炮危害可能发生的场所是爆破工作面。

3.1.3冒顶片帮

冒顶片帮是地压灾害的主要表现形式。

地压灾害是矿山开采过程中的一大安全隐患，如果预防不当，管理措施不到位，将会造成事故。矿井采空区、采场和巷道受岩石压力的影响，都可能引发地压灾害。

1、引起地压灾害的原因：采矿方法不合理；穿越地压活动区域；穿越地质构造区域；矿柱被破坏；采场矿柱设计不合理或未保护完好；在应该进行支护的井巷没有支护或支护设计不合理；遇到新的地质构造而没有及时采取措施；采场或巷道施工工艺不合理；采场或巷道施工时违章作业；遇到新的岩石而没有按岩性进行施工；爆破参数设计不合理；爆破工序不合理；爆破施工时违章作业；地下水作用、岩石风化等其他地压活动的影响和破坏，

2、地压灾害危害。地压灾害通常表现为采场顶板大范围垮落、陷落和冒落，采空区大范围垮落，巷道或采掘工作面的片帮、冒顶或底板鼓胀等，井壁破裂、井筒涌砂、岩帮片落，地表沉陷等。

①采场顶板大范围垮落、陷落和冒顶，其主要危害有：破坏采场和周围的巷道；造成采场内人员的伤亡；破坏采场内的设备和设施；破坏矿井的正常通风；造成生产秩序的紊乱；其他危害。

②巷道或采掘工作面的片帮、冒顶危害。岩体的地压活动造成巷道的片帮和冒顶，其危害主要有：巷道内人员的伤亡；破坏巷道内的设备、设施；破坏正常的生产系统，破坏巷道等。

③由于断层的切割，断层构造带附近矿体与围岩的稳固性差。极易造成冒顶片帮事故。

3、冒顶片帮危害可能发生的场所有：采场、采空区、巷道。

3.1.4机械伤害

机械性伤害主要指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等形式的伤害。各类转动机械的外露传动部分（如齿轮、轴、履带等）和往复运动部分都有可能对人体造成机械伤害。

机械伤害也是矿山生产过程中最常见的伤害之一，易造成机械伤害的机械、设备包括：运输机械、掘进机械、装载机械、钻探机械、通风、其他转动及传动设备。

引起机械伤害的原因有：

1、各类旋转、往复运动部件没有安全防护罩；2、使用机械不当或违犯技术操作规程。

可能造成机械伤害的场所有：运输通道、采矿及掘进工作面、装卸场所、转动及传动设备安装场所等。

3.1.5触电

矿山生产离不开电。由于矿山生产环境条件相对较差，在供电、用电过程中，如果缺乏安全用电知识，违反电气安全操作规程，电源电压、电气设备选择不当，电气设备、线路安装不合格、使用不当、接头裸露，缺乏必要的安全保护装置，防雷设施缺少或失效、检查维修不善、超负荷、带病运行等等，就有可能发生触电、火灾、爆炸、设备损坏等电气事故或人身伤害事故。本项目供电、配电、电气设备、设施较多，供电线路长，供电电压种类多，造成触电伤害主要有：

1、电气设备、设施漏电；2、供电线路绝缘不好或损坏；3、供电线路短路或漏电；4、高压配电设备、设施电弧；5、电气设备短路发生火灾；6、作业人员误操作或带电作业；7、电气设备、设施保护装置失效；

可能造成触电伤害的场所主要有：变压器、配电房、供电线路、动力设备安装地点、电气检修场所等。

3.1.6坍塌

是指在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故。该项目中存在的主要坍塌场所有：

1）采场；2）掘进工作面；3）天井；4）违章超高堆放物质处；5）地表错动区；6）采矿引起地表陷落等。

3.1.7提升运输伤害

提升运输是矿山生产过程中一个重要组成部分。矿山提升运输事故主要表现为斜井提升运输事故。

矿山采用斜井提升，常见的斜井提升事故有断绳、跑车等。其中断绳、跑车是斜井提升系统的危害最大事故。发生断绳、跑车伤人事故的主要原因有：

a.钢丝绳强度方面。钢丝绳选择不当，安全系数小于规程要求发现钢丝绳断丝或断股未及时更换；钢丝绳悬挂前未作剁绳拉伸试验等。

b.提升绞车方面。提升绞车安全制动装置失效、不灵或电气控制线路故障等。

c.井口安全设施方面。井口阻车器、安全门装置失效，矿车沿斜井井筒滑落至井底等。

d.人员操作方面。如超速运行、违章操作、判断失误、操作失控、无信号或信号不起作用、精神不集中等。

矿区巷道采用机车运输，常见的事故有机车撞车、撞压行人等。其中机车撞压行人是危害最大的事故。产生机车撞压伤人事故的主要原因有：

a.行人方面。行人行走地点不当，如行人在巷道中间、或巷道窄侧行走，就可能被机车撞伤；行人安全意识差或精神不集中，行人不及时躲避、与机车抢道等都可能会造成事故；周围环境的影响，如无人行道、无躲避硐室、设备材料堆积、照度不够、噪声大等。

b.机车运行方面。操作原因，如超速、违章操作、判断失误、操作失控和汽车无制动装置等。

c.其他因素。如无信号或信号不起作用、行车视线不良等。

3.1.8车辆伤害

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故；矿山在生产过程中，内、外部运输作业及大量的生产物质、材料、产品都采用汽车运输，可能发生车辆伤害事故。

车辆伤害的原因有以下几个方面：操作驾驶人员违规操作、无证驾驶、车辆制动装置失灵、道路泥泞打滑、超速行驶、超载、违章驾驶、行人安全意识差、扒车、环境条件差等。

可能存在车辆伤害的场所有：内、外部运输道路、停车场等。
3.1.9高处坠落

高处坠落是指在高度2m以上高处作业存在有可能坠落对造成人员伤亡和设备损坏的状态。

1、造成高处坠落的主要因素有：1）没有按要求使用安全带、安全绳；2）没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋；3）高处作业时安全防护设施损坏；4）使用安全保护装置不完善或缺乏的设备、设施进行作业；5）工作责任心不强，主观判断失误；6）作业人员疏忽大意，疲劳过度；7）高处坠落防护设施缺乏、缺少照明。

2、可能产生高处坠落的场所有：天井、采场及各类操作平台。

3.1.10火灾

火灾具有突发性的特点，虽然存在有事故征兆，但由于监测、预测手段不完善，以及人们对火灾发生规律掌握不够等原因，火灾往往在人们意想不到的时候发生。火灾事故后果往往比较严重，容易造成重大伤亡，尤其是特大火灾事故。因此，必须加强对火灾事故的预防。

项目矿床存在自燃性极小，井下火灾主要为外因火灾。

存在的场所有：1）地面变配电处；2）电气火灾；3）炸药运输；4）其它可燃材料储存、使用和运输地点；5）地面建筑物；6）地面森林火灾。

3.1.11起重伤害

起重伤害是指各种起重作业（包括起重机安装、检修、试验）中发生的挤压、坠落、（吊具、吊重）物体打击和触电。

在矿区生产过程中，机修等处存在起重设备，可能发生起重伤害。其危害因素主要表现为牵引链断裂或滑动件滑脱、碰撞、突然停车等。由此引发的事故有毁坏设备、人员伤亡、影响生产等。起重伤害的一般原因有以下几个方面：失灵，不能及时切断电源，致使运行失控；操作人员注意力不集中或视觉障碍，不能及时停车；被运物件体积过大；突然停电；起重设备故障等。

场所有：1）设备吊装及维修；2）重大物件及设备吊装处。

3.1.12容器爆炸

矿山凿岩使用的设备大多是风动凿岩机，所需要的风压为0.5～0.8Mpa，根据《压力容器安全监察规程》中规定，最高工作压力大于或等于0.1Mpa，容积等于或大于25L，或最高工作压力与容积的乘积不小于20LMpa的容器为压力容器。因此该采掘作业使用的空气压缩机及储气罐（风包）均属于压力容器。

压力容器的危险因素有容器内具有一定温度的带压工作介质、承压元件的失效、安全保护装置失效等3种，从而引发爆炸事故。

发生容器爆炸的场所主要有：空压机的气缸、储气罐。

引起容器爆炸的主要原因有：1）安全保护装置失效，造成空气压力超高；2）使用时间过长，维护不及时，或损伤造成承压力件失效；3）润滑不当，压力容器内的积碳燃烧爆炸；4）冷却不当，造成温度过，高产生爆炸。

压力容器一旦爆炸，会给企业带来人员伤亡和财产损失。

3.1.13中毒窒息

1、中毒窒息原因分析。根据矿山生产工艺的特点，引起中毒窒息的原因主要为爆破后产生的炮烟和其他有害烟尘。

其他有毒烟尘，如：开采过程中遇到的采空区，巷道中存在的有害气体，火灾后产生的有害烟气等。

爆破后形成的炮烟是造成人员中毒的主要原因之一。造成炮烟中毒的主要原因是通风不畅和违章作业。发生人员中毒、窒息的原因包括：

①违章作业。如放炮后通风时间不足就进入工作面作业，人员没有按要求撤离到不会发生炮烟中毒的巷道等；

②通风设计不合理，使炮烟长时间在作业区域滞留，独头巷道掘进时没有设置局部通风，没有足够的风量稀释炮烟，设计的通风时间过短等；

③由于警戒标志不合理或没有标志，人员意外进入通风不畅、长期不通风的盲巷、采空区、硐室等；

④突然遇到含有大量窒息性气体、有毒气体、粉尘的地质构造，大量窒息性气体、有毒气体、粉尘突然涌出到采掘工作面或其他人员作业场所，人员没有防护措施；

⑤出现意外情况。如意外的风流短路，人员意外进入炮烟污染区并长时间停留，意外的停风等。

2、中毒窒息场所。可能发生中毒窒息的主要场所包括：爆破作业面，炮烟流经的巷道，炮烟积聚的采空区，炮烟进入的硐室，盲巷、盲井，通风不良的巷道等。

3.1.14物体打击

物体打击是指物体在重力或其他外力作用下产生运动，打击人体造成伤亡事故，物体打击是矿山发生最多的事故，矿山井巷工程及其他场所均存在物体打击危险，主要有：高处物体跌落、物体抛掷等。

3.1.15淹溺

地面有高位水池、沉淀池，井下有水仓，如未设置护栏和盖板，水池或者在清理水池时，人若意外坠入，可能会发生淹溺事故。

3.2有害因素辨识

3.2.1粉尘

该项目在生产过程中，产生矿尘，矿尘吸入人体后容易诱发和加速矽肺病的发展。主要产尘点有：

1）回采及掘进作业面凿岩和爆破作业；2）二次破碎、卸矿和放矿点、运矿。

3.2.2噪声与振动

噪声是使人感到不愉快声音，不仅对人体的听力，心理、生理产生影响，还可引起职业性耳聋，而且对生产活动也产生不利影响，在高噪声环境作业，人的心情易烦燥，易疲劳，反应迟钝，工作效率低，可诱发事故。

该矿产生噪声与振动的设备和场所主要有：

1、空压机与空压机房；2、凿岩机及其工作面；3、铲装设备及其工作面；4、爆炸作业场所等。

噪声与振动产生的原因：噪声来源于气动凿岩工具的空气动力噪声，各设备在运转中的振动、摩擦、碰撞而产生的机械噪声和电动机等电气设备所产生的电磁辐射噪声。

3.3自然危险因素

3.3.1雷击危险

雷暴是一种自然现象，能破坏建筑物和设备，并可导致火灾和爆炸事故，其出现的机会不多，作用时间短暂。因此，具有突发性，损害程度不确定性。矿区所在地位于南方赣中多雷雨地区，地上设施和建筑如变压器、炸药存放点、临时工棚等是比较易遭雷击的目标。工程采取的防雷措施是预防雷暴的重要手段，但是，如果防雷系统设计不科学、安装不规范或防雷系统的接闪器、引下线以及接地体等维护不良，使防雷接地系统存在缺陷或失效，雷暴事故将难免发生。而雷暴的后果具有很大的不确定性，轻则损坏局部设施造成停产，重则可能造成多人伤亡和重大的财产损失。

3.3.2地震危险

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，对建筑物破坏作用明显，威胁设备、人员的安全。预防地震危害发生主要措施是根据地质特点合理设防。本地区地震基本烈度为六度，各建构筑物按抗震六度进行设防。

3.3.3不良地质危险

不良地质对矿山、地面、井下建（构）筑物的破坏作用较大，影响人员的安全。不良地质可能引起塌陷、错位等不安全因素，从而诱发泥石流、山体滑坡等危险的发生。在正常开采中，不良地质可能导致设备倾覆，造成人员伤亡。

3.3.4山体滑坡和泥石流危险

矿山的开采在一定程度上要改变矿区的地形原貌，在某种程度上要局部破坏山体结构，植被状况等，在遇到其他外界变化时如爆破震荡、地壳运动、山洪、暴雨等，将有可能出现山体滑坡和泥石流等地质灾害危险。地面排土场在遇到山洪水的情况下，也容易对下游造成滑坡、泥石流危害。

3.4其它危险有害因素

包括人的失误和管理缺陷以及设备故障。人的失误是指负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常等因素、工作中存在三违现象；管理缺陷是指生产过程中因安全生产管理不到位，如规章制度不健全、安全投入不足等行为；设备缺陷是指设备、元件由于设计、制造、安装等过程出现偏差而造成设备达不到预定功能的现象。

3.5危险、有害因素产生的原因

危险、有害因素产生的原因归根到底就是－失控，失控主要体现在人的不安全行为和物的不安全状态。人的不安全行为是指人员的失误和管理缺陷，物的不安全状态是设备故障和环境因素的影响。

1、人的失误

在生产过程中违反安全操作规程产生的不良后果，如有人不戴安全帽上班，造成头部撞伤；据事故统计资料，有70%的事故是人为失误造成的。
2、管理缺陷

主要表现在安全管理机构不健全，安全管理制度不完善，安全技术、管理措施未落到实处，及管理人员存在违章指挥等。

3、设备故障

施工质量低劣，设备性能低下而发生故障，导致事故发生，这类故障引发的事故具有随机性、渐进性或突发性的特点。

4、环境影响

矿山开采主要指外环境的影响，如台风、地震、暴雨、雷电、高温、低温、冰冻、作业空间小、采光照明不良而引发的事故。

3.6危险、有害因素分析结果

评价矿区主要存在：炸药爆炸，放炮，冒顶片帮，机械伤害，触电，坍塌，提升运输伤害，车辆伤害，高处坠落，火灾，起重伤害，容器爆炸，中毒窒息，物体打击，淹溺等15类危险因素；粉尘、噪声与振动等2类有害因素；雷击危险，地震危险，不良地质危险，山体滑坡和泥石流危险4类自然危险因素；其它危险有害因素；共有21类危险、有害因素，属存在较多危险、有害因素的矿山。在开采活动过程中要高度重视，严格管理，全面落实安全生产责任制，加强风险分级管理，落实隐患排查治理体系建设，可有效降低安全风险，保障生产安全。

3.7重大生产安全事故隐患判定

根据矿安〔2022〕88号《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》对矿山重大生产安全事故隐患进行判定。
3-1地下矿山重大生产安全事故隐患对照检查情况
	序号
	重大生产安全事故隐患内容
	检查情况
	结论

	1
	安全出口存在下列情形之一的：

1.矿井直达地面的独立安全出口少于2个，或者与设计不一致；

2.矿井只有两个独立直达地面的安全出口且安全出口的间距小于30米，或者矿体一翼走向长度超过1000米且未在此翼设置安全出口；

3.矿井的全部安全出口均为竖井且竖井内均未设置梯子间，或者作为主要安全出口的罐笼提升井只有1套提升系统且未设梯子间；

4.主要生产中段（水平）、单个采区、盘区或者矿块的安全出口少于2个，或者未与通往地面的安全出口相通；

5.安全出口出现堵塞或者其梯子、踏步等设施不能正常使用，导致安全出口不畅通。
	有两个出口，且间距符合要求。
	不构成重大隐患

	2
	使用国家明令禁止使用的设备、材料或者工艺。
	未使用淘汰设备、材料和工艺
	不构成重大隐患

	3
	不同矿权主体的相邻矿山井巷相互贯通，或者同一矿权主体相邻独立生产系统的井巷擅自贯通。
	周边无相邻矿山
	不构成重大隐患

	4
	地下矿山现状图纸存在下列情形之一的：

1.未保存《金属非金属矿山安全规程》（GB16423 -2020）第4.1.10 条规定的图纸，或者生产矿山每3个月、基建矿山每1个月未更新上述图纸；

2.岩体移动范围内的地面建构筑物、运输道路及沟谷河流与实际不符；

3.开拓工程和采准工程的井巷或者井下采区与实际不符；

4.相邻矿山采区位置关系与实际不符;

5.采空区和废弃井巷的位置、处理方式、现状，以及地表塌陷区的位置与实际不符。
	按照《金属非金属矿山安全规程》第4.1.10 条规定的保存有图纸且及时更新
	不构成重大隐患

	5
	露天转地下开采存在下列情形之一的：

1.未按设计采取防排水措施；

2.露天与地下联合开采时，回采顺序与设计不符；

3.未按设计采取留设安全顶柱或者岩石垫层等防护措施。
	无此项
	不构成重大隐患

	6
	矿区及其附近的地表水或者大气降水危及井下安全时，未按设计采取防治水措施。
	水文地质条件简单，矿井以岩基裂隙水充水为主，含水层富水性弱，矿坑涌水量不大，地表水与现有坑道无直接沟通，地表水、大气降水不危及井下安全。
	不构成重大隐患

	7
	井下主要排水系统存在下列情形之一的：

1.排水泵数量少于3台，或者工作水泵、备用水泵的额定排水能力低于设计要求；

2.井巷中未按设计设置工作和备用排水管路，或者排水管路与水泵未有效连接；

3.井下最低中段的主水泵房通往中段巷道的出口未装设防水门，或者另外一个出口未高于水泵房地面 7米以上；

4.利用采空区或者其他废弃巷道作为水仓。
	排水系统符合设计要求
	不构成重大隐患

	8
	井口标高未达到当地历史最高洪水位1米以上，且未按设计采取相应防护措施。
	+572m主平硐井口标高+572m、+616m回风平硐井口标高+616m，历史最高洪水位标高+554m。
	不构成重大隐患

	9
	水文地质类型为中等或者复杂的矿井，存在下列情形之一的：

1.未配备防治水专业技术人员；

2.未设置防治水机构，或者未建立探放水队伍；

3.未配齐专用探放水设备，或者未按设计进行探放水作业。
	矿区水文地质条件属简单类型。
	不构成重大隐患

	10
	水文地质类型复杂的矿山存在下列情形之一的：

1.关键巷道防水门设置与设计不符；

2.主要排水系统的水仓与水泵房之间的隔墙或者配水阀未按设计设置。
	矿区水文地质类型属简单类型。
	不构成重大隐患

	11
	在突水威胁区域或者可疑区域进行采掘作业，存在下列情形之一的：

1.未编制防治水技术方案，或者未在施工前制定专门的施工安全技术措施；

2.未超前探放水，或者超前钻孔的数量、深度低于设计要求，或者超前钻孔方位不符合设计要求。
	无突水威胁
	不构成重大隐患

	12
	受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或者其来水上游发生洪水期间，未实施停产撤人。
	无地表水倒灌威胁
	不构成重大隐患

	13
	有自然发火危险的矿山，存在下列情形之一的：

1.未安装井下环境监测系统，实现自动监测与报警；

2.未按设计或者国家标准、行业标准采取防灭火措施；

3.发现自然发火预兆，未采取有效处理措施。
	该矿为无自燃发火危险的矿山
	不构成重大隐患

	14
	相邻矿山开采岩体移动范围存在交叉重叠等相互影响时，未按设计留设保安矿（岩）柱或者采取其他措施。
	无此项
	不构成重大隐患

	15
	地表设施设置存在下列情形之一，未按设计采取有效安全措施的：

1.岩体移动范围内存在居民村庄或者重要设备设施；

2.主要开拓工程出入口易受地表滑坡、滚石、泥石流等地质灾害影响。
	无此项
	不构成重大隐患

	16
	保安矿（岩）柱或者采场矿柱存在下列情形之一的：

1.未按设计留设矿（岩）柱；

2.未按设计回采矿柱；

3.擅自开采、损毁矿（岩）柱。
	矿山按设计留设矿柱、回采矿柱，无擅自开采、损毁矿柱的现象。
	不构成重大隐患

	17
	未按设计要求的处理方式或者时间对采空区进行处理。
	矿山按照设计要求的处理方式编制了《采空区治理方案》，采用封闭、隔离的措施处理采空。
	不构成重大隐患

	18
	工程地质类型复杂、有严重地压活动的矿山存在下列情形之一的：

1.未设置专门机构、配备专门人员负责地压防治工作；

2.未制定防治地压灾害的专门技术措施；

3.发现大面积地压活动预兆，未立即停止作业、撤出人员。
	工程地质条件简单，不具有严重地压条件。
	不构成重大隐患

	19
	巷道或者采场顶板未按设计采取支护措施。
	按设计要求在局部不稳固地段采用混凝土支护
	无重大隐患

	20
	矿井未采用机械通风，或者采用机械通风的矿井存在下列情形之一的：

1.在正常生产情况下，主通风机未连续运转；

2.主通风机发生故障或者停机检查时，未立即向调度室和企业主要负责人报告，或者未采取必要安全措施；

3.主通风机未按规定配备备用电动机，或者未配备能迅速调换电动机的设备及工具；

4.作业工作面风速、风量、风质不符合国家标准或者行业标准要求；

5.未设置通风系统在线监测系统的矿井，未按国家标准规定每年对通风系统进行1次检测；

6.主通风设施不能在10分钟之内实现矿井反风，或者反风试验周期超过1年。
	矿井采用机械通风，正常生产情况下，主通风机连续运转；

规定主通风机发生故障或者停机检查时，立即通知井下人员出井；主扇按规定配备备用电动机和迅速调换电动机的葫芦及钢架；2022年12月28日，江西华安检测技术服务有限公司对通风系统和主通风机、作业环境进行了检测检验，矿井通风系统风速、风量、风质满足设计要求，检测结论合格。
	不构成重大隐患

	21
	未配齐或者随身携带具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器，或者从业人员不能正确使用自救器。
	已按要求配备4台CD4便携式气体检测报警仪和40台隔绝式压缩氧自救器，并具有矿用产品安全标志。
	不构成重大隐患

	22
	担负提升人员的提升系统，存在下列情形之一的：

1.提升机、防坠器、钢丝绳、连接装置、提升容器未按国家规定进行定期检测检验，或者提升设备的安全保护装置失效；

2.竖井井口和井下各中段马头门设置的安全门或者摇台与提升机未实现联锁；

3.竖井提升系统过卷段未按国家规定设置过卷缓冲装置、楔形罐道、过卷挡梁或者不能正常使用，或者提升人员的罐笼提升系统未按国家规定在井架或者井塔的过卷段内设置罐笼防坠装置；

4.斜井串车提升系统未按国家规定设置常闭式防跑车装置、阻车器、挡车栏，或者连接链、连接插销不符合国家规定；

5.斜井提升信号系统与提升机之间未实现闭锁。
	斜井提升系统按规定设置的常闭式防跑车装置、阻车器、捞车器的阻车器等安全保护装置有效，有专人并定期进行了检查维护。斜井提升信号系统与提升机之间实现了闭锁。
	不构成重大隐患

	23
	井下无轨运人车辆存在下列情形之一的：

1.未取得金属非金属矿山矿用产品安全标志；

2.载人数量超过25人或者超过核载人数；

3.制动系统采用干式制动器，或者未同时配备行车制动系统、驻车制动系统和应急制动系统；

4.未按国家规定对车辆进行检测检验。
	不涉及
	不构成重大隐患

	24
	一级负荷未采用双重电源供电，或者双重电源中的任一电源不能满足全部一级负荷需要。
	向井下压风自救系统供风空压机、架空乘人装置、井下排水泵为一级负荷，均有双电源供电，任一电源能满足全部一级负荷需要。
	不构成重大隐患

	25
	向井下采场供电的6kV～35kV系统的中性点采用直接接地。
	向井下采场供电使用矿用变压器供电，无中性点接地。
	不构成重大隐患

	26
	工程地质或者水文地质类型复杂的矿山，井巷工程施工未进行施工组织设计，或者未按施工组织设计落实安全措施。
	矿区工程地质条件简单，水文地质类型属简单类型。
	不构成重大隐患

	27
	新建、改扩建矿山建设项目有下列行为之一的：

1.安全设施设计未经批准，或者批准后出现重大变更未经再次批准擅自组织施工；

2.在竣工验收前组织生产，经批准的联合试运转除外。
	安全设施设计经江西省应急管理厅批准，无重大变更，竣工验收前未正式投入生产，经大余县应急管理局批准试生产后，进行了为期1个月的试生产。
	不构成重大隐患

	28
	矿山企业违反国家有关工程项目发包规定，有下列行为之一的：

1.将工程项目发包给不具有法定资质和条件的单位，或者承包单位数量超过国家规定的数量；

2.承包单位项目部的负责人、安全生产管理人员、专业技术人员、特种作业人员不符合国家规定的数量、条件或者不属于承包单位正式职工。
	矿山自行组织施工，未将将工程项目对外发包。
	不构成重大隐患

	29
	井下或者井口动火作业未按国家规定落实审批制度或者安全措施。
	在井下或者井口动火作业前严格按照矿山编制的《动火作业审批表》履行审批手续，方可允许动火作业。
	不构成重大隐患

	30
	矿山年产量超过矿山设计年生产能力幅度在20%及以上，或者月产量大于矿山设计年生产能力的20%及以上。
	矿山深部延伸工程竣工验收已结束，尚未取得安全生产许可证，暂未投入正式生产。
	不构成重大隐患

	31
	矿井未建立安全监测监控系统、人员定位系统、通信联络系统，或者已经建立的系统不符合国家有关规定，或者系统运行不正常未及时修复，或者关闭、破坏该系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。
	矿井建设了安全避险“六大系统”，并于2022年12月15日通过了专家竣工验收，目前系统正常运行，不存在关闭、破坏该系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的行为。
	不构成重大隐患

	32
	未配备具有矿山相关专业的专职矿长、总工程师以及分管安全、生产、机电的副矿长，或者未配备具有采矿、地质、测量、机电等专业的技术人员。
	矿山成立了“五职矿长”技术管理机构，任命黄居春（矿山地质测量工程师）为矿长，全面负责矿山工作；任命曾照湖（采矿工程师）为总工程师，全面负责矿山技术工作；任命罗得永（采矿工程师）为采矿副矿长，负责矿山采矿工作；任命王善标（机械电气专业工程师）为机电副矿长，全面负责矿山机电技术工作，任命陈友锋（地质工程师）为地质副矿长，负责地质工作；曾敏（测绘工程师）、曾宪恒（采矿工程中专学历、助理工程师）、李英文（地质中专学历、助理工程师）、吴至山（矿山机电运输工程师）等人为矿山测量、采矿、地质、机电等专业技术技术员。
	不构成重大隐患


经辨识，大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口不属于重大生产安全事故隐患矿山，但该矿属于老矿山，地压、冒顶片帮危害为本矿较大的安全隐患，矿山必须对冒顶片帮、地压的重大危险要有足够的认识，并要从管理、技术、资金和人员几个方面落实到位，防止地压引发矿山灾害。

4. 评价单元划分及评价方法选择

4.1评价单元的划分

4.1.1概述

评价单元是为了安全评价需要，在危险、有害因素识别的基础上，根据评价目的和评价方法需要，按照生产建设项目生产工艺或场所的特点，将生产工艺的场所划分若干相对独立、不同类型的多个评价单元，简化评价工作，减少评价工作量。同时避免以最危险单元的危险性来表征整个系统的危险性，夸大系统的危险性，从而提高评价的准确性，降低采取安全对策措施的安全投入。

4.1.2评价单元划分

按照评价单元划分原则和方法及 “安监总管一〔2016〕49号”要求，综合考虑矿山生产作业活动，以及相关配套工业设施的危险、有害因素特性和采取的工业流程等情况。本次安全验收评价单元划为：安全设施“三同时”程序、矿床开采、提升运输系统、井下防治水与排水系统、通风系统、供配电、井下供水和消防系统、安全避险“六大系统”、总平面布置、个人安全防护、安全标志、安全管理、其他共十三单元。

4.2评价方法选择及简介

4.2.1 安全评价方法的选择原则

遵循充分性、适应性、系统性、针对性、合理性的一般原则，充分考虑被评价系统的特点，评价的具体目标和要求、评价资料的占有情况等。

4.2.2评价方法选择

安全评价方法是针对系统的危险性、危害性进行分析，进行定性定量安全评价的工具。安全评价方法有多种，每种评价方法都有其适用的范围、应用的条件，选择科学、合理、适用的安全评价方法是本次安全评价工作的重要环节。针对建设项目危险、有害因素的特征及安全评价导则的要求，本评价报告各单元评价方法选择见表4-1。
表4-1 各单元评价方法选择表

	序号
	评价单元
	评价方法

	1
	安全设施“三同时”程序
	安全检查表法

	2
	矿床开采
	安全检查表分析法

	3
	提升运输系统
	安全检查表分析法

	4
	井下防治水与排水系统
	安全检查表分析法

	5
	通风系统
	安全检查表分析法

	6
	供配电
	安全检查表分析法

	7
	井下供水和消防系统
	安全检查表分析法

	8
	安全避险“六大系统”
	安全检查表分析法

	9
	总平面布置
	安全检查表分析法

	10
	个人安全防护
	安全检查表分析法

	11
	安全标志
	安全检查表分析法

	12
	安全管理
	安全检查表分析法

	13
	其他
	安全检查表分析法


4.2.3安全检查表

为了查找工程、系统中各种设备、设施、物料、工件、操作、管理和组织措施中的危险、有害因素，事先把检查对象加以分解，将大系统分割成若干小的子系统，以提问或打分的形式，将检查项目列表逐项检查，以确定系统的状态。

1、编制安全检查表所需资料

（1）有关标准、规程、规范及规定；（2）事故案例；（3）系统安全分析事例；（4）研究成果等有关资料；

2、安全检查表分析包括三个主要步骤

（1）选择安全检查表；（2）安全检查；（3）评价的结果。

5. 安全设施符合性评价

对照建设项目《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸工程安全设施设计》（以下简称《安全设施设计》）的内容，结合现场实际检查、竣工验收资料、检测检验等相关资料，采用安全检查表方法检查基本安全设施、专用安全设施和安全管理等是否符合《安全设施设计》所确定的安全设施要求，进行逐项检查，评价其符合性。

本次安全验收评价单元划为：安全设施“三同时”程序、矿床开采、提升运输系统、井下防治水与排水系统、通风系统、供配电、井下供水和消防系统、安全避险“六大系统”、总平面布置、个人安全防护、安全标志、安全管理、其他共十三单元。安全评价结果如下：

5.1安全设施“三同时”程序

5.1.1安全设施“三同时”程序评价

表5-1安全设施“三同时”程序单元安全检查表

	检查

项目
	检查内容
	检查依据
	检查

类别
	检查

方法
	检查结果

	1、项目合法手续


	1、是否有地质资源储量报告及储量备案证明
	《安全生产法》关于“三同时”要求、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》
	△
	查资料
	江西省自然资源厅赣自然资储备字〔2020〕1号

	
	2、是否有可行性研究报告
	《安全生产法》关于“三同时”要求、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》
	△
	查资料
	湖南联盛勘察设计有限公2020年4月编制

	
	3、是否取得采矿许可证
	《安全生产法》关于“三同时”要求、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》
	■
	查资料
	2020年9月30日由江西省自然资源厅换发的《采矿许可证》

	
	4、是否取得项目立项审批手续
	《安全生产法》关于“三同时”要求、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》
	△
	查有关

资料
	江西省工业和信息化厅，赣工信有色〔2020〕37号

	
	5、是否取得了营业执照
	《安全生产法》关于“三同时”要求、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》
	■
	查有关

资料
	社会信用统一代码：

9136072378145782X2

	
	6、预评价：

6.1是否编写安全预评价报告。

6.2评价机构是否具有相应资质。
	《安全生产法》关于“三同时”要求、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》
	■
	查有关

资料
	江西通安安全评价有限公司2020年5月编制

	
	7、安全设施设计：

7.1是否编写方案设计或初步设计；

7.2是否编制《安全设施设计》

7.3设计和《安全设施设》是否经评审备案；

7.4变更设计是否经过评审批准；

7.5设计单位是否具备相应资质。

7.6是否有设计变更文本和变更设计评审意见
	《安全生产法》关于“三同时”要求、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》
	■
	查有关

资料
	2020年11月原江西省煤矿设计院编制了安全设施设计。

	
	8、是否取得开工建设批复和施工建设期延期批复
	《安全生产法》关于“三同时”要求、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》
	■
	查有关

资料
	赣应急非煤项目设审[2021]7号

	2、项目完工情况
	9、建设项目竣工验收前，是否按照批准的安全设施设计内容完成全部的安全设施，单项工程验收合格，具备安全生产条件，并提交自查报告。
	《安全生产法》关于“三同时”要求、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》
	■
	查有关

资料
	按照批准的安全设施设计内容完成主要安全设施，具备了验收条件

	3、施工单位


	2.1是否具备相应资质条件；

2.2施工单位是否到当地安监部门备案；

2.3是否建立、保存施工记录；

2.4是否提交施工总结材料；

2.5与建设单位签订的建设协议是否安全要求。
	《安全生产法》关于“三同时”要求、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》
	■
	查有关

资料
	自行施工建设

	4、监理
	3.1是否具有相应资质条件；

3.2是否建立监理记录；

3.3是否提交监理报告；

3.4是否有监理合同书。
	《安全生产法》关于“三同时”要求、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》
	△
	查有关

资料
	缺项

	5、建设单位
	4.1是否提交建设工程初步验收记录；

4.2是否提交项目工作总结；

4.3是否有试生产运行报告；

4.4是否提交试生产运行情况总结。
	《安全生产法》关于“三同时”要求
	△
	查有关

资料
	符合

	6、检测检验
	是否提交建设项目各系统检测检验报告
	《安全生产法》关于“三同时”要求、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》
	■
	查有关

资料
	江西华安检测技术服务有限公司已提交报告

	7、工程地质勘察
	工程地质勘察是否具有相应资质条件
	《安全生产法》关于“三同时”要求、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》
	△
	查有关

资料
	缺项

	8、周边环境
	周边居民及建构筑物搬迁是否到位
	《安全生产法》关于“三同时”要求、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》
	△
	查有关

资料
	影响范围内无居民及建构筑物


根据国家有关法律、法规、标准和规范，矿山建设的合法证件齐全有效。大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口依法分别取得了江西省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》、江西省应急管理厅颁发的《采矿许可证》、大余县市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要负责人及安全管理人员经过培训取得了安全管理资格证书，特种作业人员经过培训持证上岗。
2020年5月委托了江西通安安全评价有限公司编制完成了《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸建设工程安全预评价报告》。

2020年9月矿山委托原江西省煤矿设计院完成编制了《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸工程初步设计及安全设施设计》，2021年1月18日由江西省应急管理厅下达了安全设施设计审查意见书（赣应急非煤项目设审[2021]7号）。

矿山深部延伸工程基建项目于2021年1月28日正式开工，至2023年2月15日，矿山深部延伸工程基建已完工，目前完成了盲斜井XJ1刷大、斜井XJ2刷大，延伸XJ2盲斜井(+328～+316m)，+356m中段回风巷，+316m 中段下部车场，+316m中段运输巷、（+467～+528m）回风盲斜井、（+572～+604m）回风盲斜井，+316m中段排水系统（包括主排水泵房及配电室、吸水井、泵房通道、水仓、管子道）等开拓工程施工。完成了+316m首采中段边界回风天井、顺路天井、 防护网、梯子间、联络道、拉底平巷、漏斗等采切工程施工及井上、井下各生产、生产辅助系统的建设工程。2023年2月16日，矿山组织相关技术人员对照安全设施设计要求及《金属非金属地下矿山建设项目安全设施竣工验收表》进行扩建开拓工程验收。经过验收深部延伸工程现有的生产及生产辅助系统能够满足安全生产要求。

2022年12月13日委托江西华安检测技术服务有限公司对井下各生产及生产辅助系统，安全设备设施进行了检测检验，并于2022年12月28日出具了《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口安全检测检验报告》，结论为合格。
5.1.2评价单元小结

根据建设程序符合性安全检查表检查结果，该矿山安全设施“三同时”单元共有否决检查项8项，均符合要求；普通检查项5项，5项符合，2项缺项，合格率100%。综上所述，大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口建设项目安全设施“三同时”程序符合国家有关法律、法规、部门规章要求。
5.2矿床开采

5.2.1安全出口评价

表5-2 安全出口安全检查表

	检查

项目
	检查内容
	检查依据
	检查方法
	检查

类别
	检查

方法

	安全出口
	矿井通地表的安全出口的位置、数量及设置是否与批复的安全设施设计一致。
	《金属非金属矿山安全规程》、《安全设施设计》
	察看图纸和现场
	■
	符合

	
	中段的安全出口的位置、数量及设置是否与批复的安全设施设计一致。
	金属非金属矿山安全规程》、《安全设施设计》
	察看图纸和现场
	■
	符合

	
	浅孔留矿法采场安全出口是否具有两个安全出口。
	金属非金属矿山安全规程》、《安全设施设计》
	察看图纸和现场
	△
	符合


+572m平硐直达地表为第一安全出口，即井下各中段采掘工作面→各中段石门→盲斜井XJ2井底车场→盲斜井XJ2→+467m中段→盲斜井XJ1→+572m平硐→地表。

+616m回风平硐直达地表为第二安全出口，即井下各中段采掘工作面→各中段石门→+328m辅助中段→1#回风盲斜井（+467m～+328m）→+467m中段→（+467m～+528m）人行通风天井→2#回风盲斜井（+528m～+578m）→（+578m中段～+616m）人行通风天井→616m回风平硐→地表。

矿区+572m平硐、+616m回风平硐共两个矿井安全出口，两个安全出口相距约270m，矿井安全出口能满足规程要求。

中段、采场、硐室安全出口与矿井安全通道相连。矿井安全出口、中段安全出口符合安全设施设计要求。

5.2.2井巷工程支护评价

表5-3井巷工程支护安全检查表

	检查

项目
	检查内容
	检查依据
	检查

类别
	检查方法
	检查记录
	检查结果

	井筒支护
	盲斜井岩层稳定，一般不需支护，但在通过风化层、断裂破碎带和裂隙密集地段，有可能发生局部的冒顶塌陷，应进行支护。支护材料选用浇灌混凝土或金属棚支护，混凝土支护厚度：拱厚250mm，壁厚250mm。
	《安全设施设计》

《矿山井巷工程施工及验收规范》
	△
	看图纸和现场
	盲斜井井筒稳固性较好，局部破碎地段采用喷锚支护或金属棚支护。
	符合

	巷道支护
	各中段穿脉石门及沿脉运输平巷均为平硐，所穿过的岩层较稳固，巷道断面采用直墙三心拱断面。由于围岩稳固，巷道一般不考虑支护，局部破碎地段采用喷锚支护。
	《安全设施设计》

《矿山井巷工程施工及验收规范》
	△
	看图纸和现场
	+572m平硐、+616m回风平硐及各中段运输巷穿过断层，采用喷锚支护。
	符合

	硐室支护
	盲斜井井底车场采用砼砌支护或根据围岩情况确定其它支护形式。设计在斜坡道底部错车场采用砼砌支护或根据围岩情况确定其它支护形式。
	《安全设施设计》

《矿山井巷工程施工及验收规范》
	△
	看图纸和现场
	盲斜井井底车场、稳固性较好，未支护。
	符合


经现场勘查、安全检查表分析，矿山井筒支护、巷道支护符合安全设施设计要求。

5.2.3保安矿柱评价

表5-4 矿井保安矿柱设施安全检查表

	检查

项目
	检查内容
	检查依据
	检查

类别
	检查方法
	检查

记录
	检查结果

	矿区保安矿柱
	矿区保安矿柱的留设范围是否与批复的安全设施设计一致。
	《安全设施设计》
	■
	看图纸和现场
	设计未留设矿区保安矿柱。
	—

	中段（分段）保安矿柱
	中段（分段）保安矿柱的留设范围是否与批复的安全设施设计一致。
	《安全设施设计》
	■
	看图纸和现场
	设计未留设中段保安矿柱。
	符合

	井筒保安矿柱
	井筒保安矿柱的留设范围是否与批复的安全设施设计一致。

其建筑物、构筑物的保护带宽度为Ⅰ级
	《安全设施设计》
	■
	看图纸和现场
	设计未留设井筒保安矿柱。
	符合


经现场勘查、安全检查表分析，矿山、中段、井筒保安矿柱符合安全设施设计要求。

5.2.4采矿方法和采场评价

表5-5 采矿方法和采场设施安全检查表

	检查项目
	检查内容
	检查依据
	检查

类别
	检查方法
	检查记录
	检查结果

	采矿方法的种类
	设计采用有底柱浅孔留矿法
	《安全设施设计》《安全设施设计变更》
	△
	看图纸和现场
	矿山采用有底柱浅孔留矿法开采。
	符合

	采场的安全出口
	采场两端设通至上部中段的人行通风井
	《安全设施设计》
	△
	看图纸和现场
	+316m中段首采采场两侧设置了人行通风井。
	符合

	采场点柱、保安间柱等
	间柱宽度6m

顶柱留设3m

 底柱留设3.5m
	《安全设施设计》
	△
	看图纸和现场
	间柱宽度6m

顶柱留设4m

底柱留设3.5m
	符合

	采场支护（包括采场顶板和侧帮、底部结构等的支护）
	设计未进行采场支护
	《安全设施设计》
	
	看图纸和现场
	未支护
	符合

	采空区及其它危险区域的探测、封闭、隔离或充填设施
	对于矿房采空区，可采用废石充填部分空间，对报废的采场和巷道进行封闭的二种方法
	《安全设施设计》
	△
	看图纸和现场
	报废的采场和巷道进行封闭。
	符合

	采场生产作业活动所采取安全措施
	凿岩、装药、爆破、通风和出矿等采场生产作业活动是否符合《安全设施设计》提出的安全技术措施要求
	《安全设施设计》
	△
	看现场
	采场凿岩、装药、爆破、通风和出矿等符合浅孔留矿法技术要求
	符合


经现场勘查、安全检查表分析，矿山采场方法采用符合安全设施设计要求。

5.2.5爆破作业评价

爆破作业子单元采用安全检查表分析法进行评价。

表5-6 爆破作业安全检查表

	检查

项目
	检查内容
	检查依据
	检查

类别
	检查方法
	检查记录
	检查结果

	井下爆破
	矿山应建立炸药领用和退库登记制度；
	《民用爆炸物品安全管理条例》第41条
	△
	查资料
	已建立
	符合

	
	井下爆破作业，必须严格按审批的爆破设计或爆破说明书进行。爆破设计书应由单位技术负责人批准。
	《爆破安全规程》
	△
	查资料
	有爆破设计说明书
	符合

	
	用爆破法贯通井巷，应有测量图，每班都要在图上填明进度，爆破作业有专人指挥。
	《爆破安全规程》第5.3.2.1条
	△
	查图纸、现场
	有测量图
	符合

	
	爆破前必须有明显的声、光警戒信号，与爆破无关人员必须撤离井口。
	《爆破安全规程》第5.3.1.4条
	△
	查图纸、现场
	矿山采取了爆破警戒
	符合

	
	地下爆破应在有关的通道上设置岗哨。回风巷应使用木板交叉钉封或设支架路障，并挂上“爆破危险区，不准入内”的标志，巷道经过充分通风后，方可拆除回风巷的木板及志。
	《爆破安全规程》第5.3.1.4条
	△
	查图纸、现场
	矿山有爆破警戒措施
	符合

	
	爆破后，爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无冒顶、危石、支护破坏和盲炮等现象，如果有应及时进行处理，只有确认爆破地点安全后，经当班安全员同意，才准许人员进入爆破地点。
	《爆破安全规程》第5.3.1.6条
	△
	查图纸、现场
	矿山严格执行了爆破作业管理制度
	符合

	
	每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录。
	《爆破安全规程》
	△
	查资料
	填写了爆破记录
	符合

	
	禁止采用火雷管、导火索和氨锑炸药。
	《科工爆[2008]203号》
	△
	查现场
	火工产品符合要求
	符合


5.2.6评价单元小结

矿井安全出口之间距离大余30m，矿井安全出口、中段安全出口符合安全设施设计要求。

矿山主平硐盲、盲斜井井筒稳固性较好未采用支护措施。井下硐室及中段平巷围岩稳固地段未进行支护，对于井巷穿过断层或遇软弱岩层，采用喷锚支护。

矿山采矿方法按设计要求选取了有底柱浅孔留矿法。井下爆破作业严格执行爆破管理制度，井下爆破作业委托有资质单位施工。

根据安全检查表检查结果，该矿山矿床开采单元共有否决检查项5项，均符合要求；普通检查项17项，17项符合，合格率100%。综上所述，矿山矿床开采符合设计要求。
5.3提升运输系统

5.3.1斜井提升系统评价

表5-7 提升运输单元安全检查表
	检查
项目
	检查内容
	检查依据
	检查

类别
	检查方法及地点
	检查记录
	检查结果

	1、
水平巷道
运输
	中段运输采用YFC0.7-6型矿车，容积0.7m3。
	《安全设施设计》
	△
	查现场
	采用CDY2.5-6/48(A)型蓄电池电动机车牵引YFC0.7-6型0.7m3翻斗式矿车
	符合

	
	井下运输采用有轨运输，轨道采用粘着质量为2.5t、600mm轨距。
	《安全设施设计》
	△
	查现场
	井下轨道采用粘着质量为2.5t、600mm轨距
	符合

	
	运输巷道内人员须沿人行道行走，不得停留在两轨道之间，禁止横跨列车。
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	查现场
	留设了人行道
	符合

	2、
斜井
提升
运输

	提升方式采用单钩串车混合提升
	《安全设施设计》
	△
	查现场
	采用单钩串车混合提升
	符合

	
	设计盲斜井XJ1选用JTP-1.2×1.0型绞车提升、设计盲斜井XJ2选用JTP-1.6×1.2型绞车提升，天轮选择TD120/850型游动天轮。
	《安全设施设计》
	■
	查现场
	盲斜井XJ1选用JTP-1.2×1.0型绞车提升、盲斜井XJ2选用JTP-1.6×1.2型绞车提升，各安装TD120/850型游动天轮1个。
	符合

	
	倾角大于10°的斜井，应设置轨道防滑装置。
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	查现场
	斜井轨道每50m设置了防滑装置
	符合

	
	提升矿车的斜井，须斜井的上部水平车场设自动常闭的阻车器；斜井上部和下部水平车场须设挡车栏或挡车器。
	《金属非金属矿山安全规程》、《安全设施设计》
	△
	查现场
	斜井井口设置了阻车器；距井口10m处设置了捞车器；下部井底车场设置了机械式安全门。
	符合

	
	斜井井筒每隔50m在人行道侧设一个躲避硐，躲避硐规格高、深、宽均不小于2m。
	《金属非金属矿山安全规程》、《安全设施设计》
	△
	查现场
	每隔50m在人行道侧设置了躲避硐。
	符合

	
	斜井运输速度，应符合《规程》规定。
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	查现场
	最大速度2.0m/s
	符合

	
	提升机房及中段车场有声、光、电信号系统。
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	查现场
	设有声光信号系统
	符合

	
	提升机有能独立操纵的工作制动和安全制动的两套制动系统。
	《金属非金属矿山安全规程》
	■
	查现场
	矿山各提升绞车设置了两套制动系统
	符合

	3、
钢丝绳、连接装置和提升装置
	设计盲斜井XJ1、盲斜井XJ2提升绞车选用提升钢丝绳均为直径d=20mm的天然纤维芯绳。
	《安全设施设计》
	△
	查现场
	选用提升钢丝绳型号为6×19S+FC，直径d=20mm天然纤维芯重要用途钢丝绳。
	符合

	
	提升钢丝绳要定期进行检测，悬挂时的安全系数必须符合安全要求。
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	查记录、资料
	已进行检测
	符合

	
	提升钢丝绳、连接装置按规定时间进行定期试验，不符合要求必须进行更换。
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	查记录
	已进行检测
	符合

	
	提升装置的滚筒、摩擦轮。导向滚等的最小直径，同钢丝绳的直径比，除移动式的或辅助性的绞车外，必须符合《规程》要求。
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	查设备
	符合规程要求
	符合

	
	钢丝绳的固定与缠绕符合《规程》要求，专用于升降物料的，缠绕层数不应大于3层。
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	查现场
	按设计要求缠绕了两层。
	符合

	4、斜井提升系统保护装置
	斜井提升系统设置防过卷、防过速、过负荷、欠电压、限速、 深度指示器失效保护、闸间隙保护、松绳保护、减速功能保护等各类保护装置。
	《安全设施设计》
	■
	查现场
	已按设计要求设置各类保护装置。
	符合

	4、架空乘人装置
	设计盲斜井XJ1选用RJY22-25-258型(活动抱索器）架空乘人装置，盲斜井XJ2选用RJY22-25-357型(活动抱索器）架空乘人装置，功率22KW，运行速度0.98m/s，运输能力:151人/h。
	《安全设施设计》
	△
	查现场
	XJ1、XJ2盲斜井安装了 RJY30-28/800(A)型固定抱索器架空乘人装置。功率22KW电机，运行速度0.76m/s，运输能力:184人/h。
	符合

	5、
检测
报告
	提升系统有检测合格报告。
	
	■
	查检测报告
	具有检测报告
	符合

	
	提升钢丝绳有检测合格报告。
	
	■
	查检测报告
	具有检测报告
	符合


中段运输采用CDY2.5-6/48(A)型蓄电池电机车牵引YFC0.7-6型0.7m3翻斗式矿车。

盲斜井XJ1选用JTP-1.2×1.0型绞车提升、盲斜井XJ2选用JTP-1.6×1.2型绞车提升，矿车选用0.7m3型翻斗式矿车，钢丝绳选用6×19S+FC型直径20mm的。绞车安装了保护装置，包括防止过卷、防止过速、过负荷和欠电压、限速、深度指示器失效等保护装置及安全制动系统、控制及视频监控系统。盲斜井井口设置了阻车器，距井口10m处设置了捞车器，下部井底车场设置了机械式安全门。

XJ1、XJ2盲斜井安装了RJY30-28/800(A)型煤矿固定抱索器架空乘人装置。架空乘人装置安装了紧急停车开关装置、越位保护装置、导向等装置。
5.3.2评价单元小结

经过安全检查表分析评价，并结合安全设施设计与矿山施工建设对照的符合性，XJ1、XJ2盲斜井选用的架空乘人装置型号与设计不一致，实际选用固定抱索器架空乘人装置，但固定抱索器乘人平台实际长度为6m、宽度为1m、坡度为近水平，符合《金属非金属矿山安全规程》的有关要求，且电动机功率、运输能力大于选型的设计值，符合人员运送的安全要求。根据安全检查表检查结果，该矿山提升运输系统单元共有否决检查项5项，均符合要求；普通检查项15项，15项符合，合格率100%。矿山提升运输系统符合设计要求。

5.4井下防治水与排水系统

5.4.1井下防治水与排水系统评价

防排水单元采用安全检查表分析法评价

表5-9 防排水单元安全检查表

	序号
	检查项目
	检查依据
	检查

类别
	检查情况
	检查

结果

	1
	+316m中段排水方案：采用一级排水，即+316m中段排至+572m主平硐排水沟，再自流排出井外；设计在+316m中段井底车场附近设置了水泵房。泵站包括水泵硐室、变配电硐室、水仓、管子道和吸水井等。设内、外水仓，水仓总长为20m，设计水仓有效容积为150m3。
	《安全设施设计》
	△
	排水系统采用集中排水方式。井下各中段涌水通过安装于+316m中段水泵硐室内的水泵沿XJ2、XJ1盲斜井井筒排至+572m主平硐排水沟，再自流排出井外。矿山在+316m中段井底车场附近新建了水仓及水泵房，电硐室净宽3m，长12m，高2.5m。泵房硐室设两个出口，其中一个通往井底车场，另一个用斜巷与盲斜井XJ2连通，斜巷上口高出水泵房地面标高8m。+316m中段水仓容积150m3。
	符合

	2
	排水设备设计变更后选型改为：+316m中段安装了三台MD25-50×7型水泵。
	《安全设施设计》、《修改设计通知单》
	■
	矿山在水泵硐室内安装了三台多级离心泵，型号为MD25-50×7，配套电机功率55kW，扬程 H=350m，流量Q=25m3/h
	符合要求

	3
	水仓：+316m中段水仓容积V＝150m3，水仓由两个独立的巷道系统组成，设内、外水仓，水仓总长分别为20m，设计水仓有效容积为150m3。
	《安全设施设计》
	△
	+316m中段水仓容积V＝150m3，按内、外水仓建设，水仓总长分别为24m，水仓实际容积为150m3。
	符合要求

	4
	排水管路：+316m中段至+572m主平硐排水管选用无缝钢管D76×4。
	《安全设施设计》
	■
	由水泵硐室至斜巷至盲斜井井筒敷设二条并联的D76×4钢管为排水管路。
	符合要求

	5
	消防水池：山溪水可自流至+650m高位水池，井下涌水沉淀池（地面标高+560m）的水经加压泵（BQW20-13.3×11-18.5型、Q=20m3/h、H=148m；18.5kW、380Ｖ、2台、1用1备）提升至高位水池（池底标高+650m）。

消防用水：井下消防用水由高位水池供给。消防水管和生产主管共用。
	《安全设施设计》《安全设施设计变更》
	△
	矿井生产及消防用水取自山溪水可自流至+650m高位水池，井下涌水沉淀池（地面标高+560m）的水经加压泵（BQW20-13.3×11-18.5型、Q=20m3/h、H=148m；18.5kW、380Ｖ、2台、1用1备）提升至高位水池（池底标高+613m），消防高位水池内贮水采取潜水泵加压后供至矿井井下生产及矿井各消防用水点。
	符合要求

	6
	供水管路：按消防用水选择井下供水管径，主管用DN108mm钢管，沿+572m主平硐、盲斜井XJ1及XJ2敷设，分管用DN89mm钢管，沿316中段、328辅助中段、及356中段、采场及回风巷敷设。
	《安全设施设计》

《安全设施设计变更》
	△
	井下生产及消防供水管主管、分管均采用DN50mm镀锌管，从沿+572m主平硐、盲斜井XJ1及XJ2、316中段、328辅助中段、及356中段、采场及回风巷敷设。
	生产及消防供水主管、分管小于设计选型要求，不符合

	7
	泵房与变电所之间应设置防火门。泵房硐室设两个出口，其中一个通往井底车场，在此出口通路内应设置易于关闭的防水密闭门；
水泵房及变电所内水沟加盖盖板、吸水口处设栅栏；
排水设备外壳应接地、设备转动部位设防护罩；
	《金属非金属矿山安全规程》《安全设施设计》
	△
	泵房入口的防水门已建设；泵房与变电所之间防火门已建设。
水泵房内有沟盖板、吸水口有栅栏；排水设备外壳已接地、联轴器等转动部位有防护罩；
	符合

要求

	8
	检测：排水系统有检测合格的报告
	《检测报告》
	△
	具有检测报告
	符合

要求


5.4.2评价单元小结

根据对矿山现场勘查及安全检查表分析，并结合安全设施设计与矿山施工建设对照的符合性，井下敷设的生产及消防供水主管、分管小于设计选型要求，根据安全检查表检查结果，该井下防治水与排水系统单元共有否决检查项2项，均符合要求；普通检查项6项，5项符合，1项不符合，合格率83.33%，井下防治水与排水系统符合设计及设计变更基本符合要求。
5.5通风系统

5.5.1通风系统评价

表5-10矿井通风与防尘单元安全检查表

	序号
	检查项目
	检查依据
	检查

类别
	检查情况
	检查结果

	1
	通风方式：设计矿井通风采用中央并列抽出式机械通风方式。
	《安全设施设计》
	△
	矿山建立了中央并列抽出式机械通风方式。
	符合

要求

	2
	首采中段风路：新风由+572m主平硐进入→+572m上部车场→盲斜井XJ1→+476m车场→盲斜井XJ2→+316m下部车场→+316m中段运输巷→采准天井→采场工作面→通风天井→+328m分段回风巷→1#回风盲斜井（+467m～+328m）→+467m中段回风巷→+467m～+528m通风天井→2#回风盲斜井（+528m～+578m）→+578m～+616m通风天井→616m回风平硐→地表。主通风机安装在616m回风平硐（PD1）井口。
	《安全设施设计》《安全设施设计变更》
	△
	首采中段风路：新风由+572m主平硐进入→+572m上部车场→盲斜井XJ1→+476m车场→盲斜井XJ2→+316m下部车场→+316m中段运输巷→采准天井→采场工作面→通风天井→+328m辅助中段→+356m中段回风巷→1#回风盲斜井（+328m～+467m）→+467m中段回风巷→（+467m～+528m）回风盲斜井→2#回风盲斜井（+528m～+578m）→（+578m～+604m）回风盲斜井→616m回风平硐→地表。
	符合

要求

	3
	设计选用1台K40-4-№11型抽出式通风机，该主扇风量11.3～24.7m3/s，风压203～939Pa，电动机动率30kW，转速1450r/min，安装在+616m回风平硐，配备1台相同型号规格的电动机作为备用，并设置能迅速调换电动机的设施。
	《安全设施设计》
	△
	矿山在+616m平硐内安装一台型号为K40-4№11/30KW节能轴流通风机，该主扇电机功率30kW，额定风压203～969Pa，额定风量11.3～24.7m3/s，转速1450r/min，矿用产品安全标志证号KAB040069。主扇装有反风装置、电压表、电流表，主扇配有1台相同型号和规格的备用电动机。
	符合

要求

	
	主扇风机房，应设有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表。每班进行风机运转检查。并填写运转记录。
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	查看现场、资料
	符合

要求

	4
	反风：主扇应有使矿井风流在10分钟内反向的措施。每年至少进行一次反风试验，并测定主要风路反风后的风量。反风量不低于60%。
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	主扇具有反风装置。检测报告反风量符合要求。
	符合

要求

	5
	通风构筑物：井下必要的地点安设阻断风流、引导风流和控制风流的设施，以保证风流按生产需要和已设计的通风系统流动，合理地设置各种通风构筑物。
	《安全设施设计》
	△
	通风构筑物详见通风系统图。
	符合

要求

	6


	局部通风
	
	
	
	

	
	掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风机；
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	+316m采场及掘进作业面、+328m辅助中段采用局部通风。
	符合

要求

	
	局部通风的风筒口与工作面的距离满足安全规程要求。
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	局部通风的风筒口与工作面的距离满足要求。
	符合

要求

	7
	防尘
	
	
	
	

	
	凿岩应采取湿式作业。缺水地区或湿式作业有困难的地点，应取干式捕尘或其他有效防尘措施。
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	采取湿式凿岩作业。
	符合

要求

	8
	主进风风流不得通过采空区和陷落区。进风、回风巷应保持畅通，禁止堆放材料、设备。
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	查看现场
	主风流未通过陷落区

	9
	检测检验：
	
	
	
	

	
	通风系统的风速、风量、风质和风压经检测合格；
	检测检验报告
	△
	检测合格
	符合

要求

	
	主通风机经检测合格；
	检测检验报告
	△
	检测合格
	符合

要求

	
	对井下有毒、有害气体和氧气含量，以及粉尘进行定期检测，保证符合要求。
	检测检验报告
	△
	检测合格
	符合

要求


矿山建立了矿井分区对角抽出式机械通风系统。以+572m平硐为进风井，+616m回风平硐为总回风井构成中央并列抽出式机械通风系统。

据江西华安检测技术服务有限公司2022年12月28日出具的安全检测检验报告，矿井有效风量率，反风量达到正常要求，作业面风速合格率为100％。检测结论为合格。
5.5.2评价单元小结

经过现场勘查及安全检查表分析评价，并结合安全设施设计、修改设计通知单与矿山施工建设对照符合性，经江西华安检测技术服务有限公司检测，其风量、风质均符合要求。根据安全检查表检查结果，该通风系统单元共有普通检查项13项，13项符合，合格率100%，综上所述矿山通风系统符合安全设施设计及设计变更说明要求。
5.6供配电

5.6.1供配电评价

表5-11 电气安全单元安全检查表

	序号
	检查项目
	检查依据
	检查

类别
	检查情况
	检查

结果

	1
	地面供电系统：采用低压380V下井。原设计的+576m井下变配电所改为低压配电室，在+316m中段水泵房附近设低压二级配电室。地面选用1台S11-M-500/10、10/0.4kV、500kVA变压器。地面通风机、矿井通信及安全监控系统等一、二级负荷均采用双回路电源供电。电源进线采用双电源切换开关，双回路电源引自变电所380V不同母线段。
	《安全设施设计》、《安全设施设计变更》
	■
	地面安装了1台S11-M-500/10、10/0.4kV、500kVA变压器供空压机、回风平硐通风机、矿灯房及工业场地其它设备用电。变配电室4台XGN-12高压开关柜，4台GGD2型低压开关柜，低压380V系统采用单母线接线方式。电源进线采用双电源切换开关，双回路电源引自变电所380V不同母线段。两台G55CF-8型、55kW空压机分别采用一根截面为Φ70mm2、型号为YJV22-1kV4×150+1×70的铜芯钢带铠装电力电缆一对一供电。+616m回风平硐安装一台11kW通风机分别采用一根截面为Φ35mm2、型号为YJV22-1kV 4×70+1×35的铜芯钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆供电。
	符合

要求

	
	井下供电系统：设计在井下+316m水泵房附近设低压配电室。利用1台S11-M-400，10/0.4kV，400kVA一般型变压器和利用1台GF-400，400kW柴油发电机形成双电源向排水泵供电。在+316m中段水泵房附近设低压二级配电室。
	《安全设施设计》、《安全设施设计变更》
	■
	在井下+316m水泵房附近设二级低压配电室。利用1台S11-M-400，10/0.4kV，400kVA一般型变压器和利用1台GF-400，400kW柴油发电机形成双电源向排水泵供电。井下照明电压采用220V、36V，电源引自+316m中段水泵房附近的低压二级配电室。
	符合

要求

	
	地面井口工业场地选用1台GF-350、350kW柴油发电机形成双电源供空压机、回风平硐通风机、矿灯房及工业场地其它设备用电。
	《安全设施设计》
	△
	地表配电房设1台ANW160GF，160kW柴油发电机形成双电源供空压机、回风平硐通风机、矿灯房及工业场地其它设备用电。
	不符合

	2
	高压网路的配电电压应不超过10kv。2）低压网路的配电电压应不超过1140v；3）照明:运输巷道、井底车场应不超过220v。采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间，应不超过36V；

井下照明选用JMB-5.5kVA 380V/220V型、BJZ-5.5kVA 220/36V型行灯变压器。
	《金属非金属矿山安全规程》《安全设施设计》
	△
	实际供配电电压等级：

地面供用电设备电压：10KV/380V/220V。(中性点接地)；

井下用电设备电压：380V（中性点不接地）；

井下照明电压：运输巷道、井底车场220V,各作业面、人行天井36V；

井下照明：JMB-5.5kVA 380V/220V型、BJZ-5.5kVA 220/36V型行灯变压器。
	符合

要求

	3
	备用电源：井下排水泵为一级负荷，矿山现变更为利用现有一台GF-300，300kW柴油发电机作为备用电源。
	《安全设施设计》《修改设计通知单》
	△
	地表配电房设一台1台GF-400，400kW柴油发电机形成双电源向排水泵供电。作为井下排水应急安保电源。
	符合

要求

	4
	漏电保护：低压馈出线必须安装检漏装置，保护装置必须灵敏可靠，
	《矿山电力设计规范》
	△
	井下低压馈出线上均装设JD-1000型检漏保护装置
	符合

要求

	5
	接线：向井下供电的断路器和井下变配电所各回路断路器，禁止安设自动重合闸装置。
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	未安装自动重合闸装置。
	符合

要求

	6
	接地保护：井下所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等都应接地，形成接地网；接地电阻符合规范要求。
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	井下电气设备的金属外壳都已接地，形成接地网，二组主接地级布置在+130m中段水仓，接地电阻小于4欧姆。
	符合

要求

	7
	防雷：变压器高低压侧、架空线路与电缆连接处均装设氧化锌避雷器。避雷器接地电阻应符合规程要求。
	《安全设施设计》
	△
	变压器高低压侧、架空线路与电缆连接处均装设氧化锌避雷器。避雷器接地电阻，符合规程要求。
	符合

要求

	8
	照明：井下所有作业点，安全通道和通往作业地点的人行道，都应有照明。
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	井下所有作业点，安全通道和通往作业地点的人行道，均布置了照明，照明电压满足要求。
	符合

要求

	9
	本设计沿572平硐下井。不同间隔敷设2根ZR-YJV22-10/15kV 3X70电缆下井，一路引自地面变配电室高压出线柜，一路引自柴油发电机，线路全长0.3km，任一路电缆都能担负井下全部负荷。
	《安全设施设计》
	△
	井下供电采用一路φ240mm2铠装阻燃电缆主电缆。一路φ240mm2铠装阻燃电缆备电缆。+316m井下配电柜馈出多路阻燃电缆为井下中段生产、通风、照明用电。
	符合

要求

	10
	检测：供电系统有检测合格的报告。
	《检测报告》
	△
	合  格
	符合

要求


矿井现有10kV电源引自大余县吉村乡变电站，经10kV高压架空线路输至矿区，矿山安装了不同的变压器对地面和井下采取分开供电。矿山安装了不同的变压器对地面和井下采取分开供电。地面选用1台S11-M-500/10、10/0.4kV、500kVA变压器和选用1台ANW160GF，160kW柴油发电机形成双电源供空压机、回风平硐通风机、矿灯房及工业场地其它设备用电。设计在井下+316m水泵房附近设低压配电室。利用1台S11-M-400，10/0.4kV，400kVA一般型变压器和利用1台GF-400，400kW柴油发电机形成双电源向排水泵供电。井下照明电压采用220V、36V，电源引自井下变配电室。井下车场、运输巷道及各机电设备硐室设固定照明，照明电压为220V，采用JMB-5.5kVA 、380V/220V型行灯变压器。回采工作面、掘进工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间的照明电压为36V，采用BJZ-5.5kVA、220/36V型干式变压器。井下设置应急照明灯，入井工作人员均配带携带式蓄电池矿灯。供井下用电的变压器和柴油发电机采用中性点不接地系统。

5.6.2评价单元小结

经现场勘查及安全检查表分析，并结合安全设施设计与矿山施工建设对照的符合性，矿山分别供电井上、井下用电的变压器、与设计和设计单位出具的设计变更相符，但地面供电的备用电源选用1台柴油发电机组，实际功率（160kW）小于设计选型的功率（350kW）要求，与设计不符，建议按设计要求定期进行整改。地面向井下供电主电缆型号、规格与设计选型不符，采用2根截面为Φ240mm2铜芯交联聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆下井，电缆截面大于设计选型标准，符合设计要求。井下各级配电电压符合规定，各种保护较齐全，供电系统建设符合安全设施设计要求，根据江西华安检测技术服务有限公司检测检验，矿山供电系统和接地装置判定为合格。根据安全检查表检查结果，该矿山供配电单元共有否决检查项2项，均符合要求；普通检查项10项，9项符合，1不项符合，合格率90%。综上所述，矿山供配电符合设计要求。
5.7井下供水和消防系统

5.7.1井下供水和消防系统评价

井下供水和消防系统单元采用安全检查表分析法评价

表5-12井下供水和消防系统单元安全检查表

	检查

项目
	检查内容
	检查依据
	检查

类别
	检查方法
	检查记录
	检查结果

	井下消防


	井下消防供水水池应能服务井下所有作业地点，水池容积不小于200m3；
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	查现场
	矿山在+650m标高处建有容积250m3的水池
	符合

	
	工作场地用水洒湿；防尘用水采用集中供水方式，由生产、生活、消防高位水池直接供给；水质应符合卫生标准要求；
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	查现场
	矿山建立井下供水系统
	符合

	
	废弃的易燃物，应放在有盖的铁桶内，并及时运到地面处理。
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	查现场
	井下易燃物处置符合要求
	符合

	
	易燃易爆器材，严禁放在电缆接头或接地极附近。
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	查现场
	未见易燃易爆器材，放在电缆接头或接地极附近
	符合

	
	矿井发生火灾时，主扇是否继续运转或反风，根据矿井火灾应急预案和当时的具体情况，由主要负责人决定
	《金属非金属矿山安全规程》第6.9.1.20条
	△
	查现场
	主扇设置了反风装置
	符合

	井下供水


	供水水池的大小及位置是否与批复的安全设施设计一致。
	《安全设施设计》
	△
	查现场
	供水水池可满足井下生产要求
	符合

	
	供水设备的型号、数量、位置是否与批复的安全设施设计一致。
	《安全设施设计》
	△
	查现场
	供水设备与设计一致
	符合

	
	供水管道的规格、数量、位置是否与批复的安全设施设计一致
	《安全设施设计》
	△
	查现场
	供水管道为DN50mm
	不符合


矿井生产及消防用水取自山溪水可自流至+650m高位水池，井下涌水沉淀池（地面标高+560m）的水经加压泵提升至高位水池，高位水池有效容积250m3，其中消防贮水量200m3，设有不作他用的措施，消防高位水池内贮水采取潜水泵加压后供至矿井井下生产及矿井各消防用水点。
井下生产及消防供水主管、分管均采用DN50镀锌管，从盲斜井井筒、中段运输巷至各生产作业面敷设，主供水管路每隔100m-200m安装一个三通闸阀。在盲斜井井筒、井底车场、主要运输巷道入口，设置了1条DN50供水管道，每隔100m设置了一个放水闸阀，配置了消防水枪和50－60m长的消防水带，用于重要保护区域及井下交通枢纽的消防灭火。矿山在井下各休息硐室、配电房等均配备了灭火器。

5.7.2评价单元小结

经现场勘查及安全检查表分析，并结合安全设施设计与矿山施工建设对照的符合性，井下供水及消防系统、专用安全设施与深部延伸工程设计及变更设计基本相符，井下敷设的生产及消防供水主管、分管小于设计选型要求，与设计不符，基本能满足井下消防及生产供水的要求。根据安全检查表检查结果，该矿山井下供水和消防系统单元共有普通检查项8项，7项符合，1项不符合，合格率87.5%。综上所述，矿山井下供水和消防系统符合设计要求。
5.8安全避险“六大系统”

5.8.1监测监控系统评价

安全避险“六大系统”，监测监控系统采用安全检查表分析法评价

      表5-13监测监控系统单元安全检查表

	序号
	检查项目及内容
	检查依据
	检查

类别
	检查结果

	1
	监测监控系统


	1）有毒有害气体监（检）测

将配备4台CD4型便携式多参数气体测定器。

2）通风系统监测

①+616m回风平硐：+616m主扇处安装风速传感器、风压传感器、开停传感器、CO传感器各1台。 

②+316m生产中段：+616m主扇处安装风速传感器、开停传感器、CO传感器各1台。 

③+328m回风中段；安装风速传感器、CO传感器各1台。 

④水泵房：安装开停传感器1台，北风井和中央风井主扇配电线缆安装开停传感器，各1台； 

⑤+572主平硐：安装风速传感器1台。

3）视频监控系统

根据实际需要和规范建设要求，井下共计安装摄像机7台，具体安装设置的位置如下： 
①+572主平硐安装1台摄像头； 
②盲斜井XJ1 绞车房安装摄像机1台； 
③盲斜井XJ2绞车房安装摄像机1台； 

④水泵房安装摄像机1台。

⑤+316生产中段运输巷道、+616回风平硐主扇房、+316生产中段配电室安装摄像头各1台。
	大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区安全避险“六大系统”方案设计》
	△
	已通过专项验收并备案


5.8.2紧急避险系统评价

表5-14紧急避险系统单元安全检查表

	序号
	检查项目及内容
	检查依据
	检查

类别
	检查结果

	1
	紧急避险系统
	本矿山水文地质条件简单，生产中段与最低安全出口最大垂直距离192m，小于300m，距中段安全出口最大距离1000m，小于2000m。根据《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》的要求，不设置紧急避险设施。

所有入井人员必须随身携带自救器，自救器防护时间不少于30min，并按入井人数的10%配备备用自救器，矿山在册下井人员38人，共计配备自救器50个。
	《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区安全避险“六大系统”方案设计》
	△
	已通过专项验收并备案


5.8.3压风自救系统评价

表5-15压风自救系统单元安全检查表

	序号
	检查项目及内容
	检查依据
	检查

类别
	检查结果

	1
	压风自救系统
	为了建设压风自救系统，根据建设规范以及实际情况，建议矿方按照建设

规范建设压风管网，并选择满足要求的空压机，在此基础上，主要生产中段和

分段进风巷道的压风管道上每隔 200-300m安设一组三通及阀门，独头掘进巷道距掘进工作面不大于 100m 处的压风管道上安设一组三通及阀门，向外每隔200-300m 应安设一组三通及阀门，同时接入的矿井压风管路应设减压、消音、过滤装置和控制阀，压风出口压力应为 0.1～0.3MPa，供风量每人不低于0.3m3 /min，连续噪声不大于 70 dB(A)，实现标准化压风自救系统。 
	《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区安全避险“六大系统”方案设计》
	△
	已通过专项验收并备案


5.8.4供水施救系统评价

表5-16供水施救系统单元安全检查表

	序号
	检查项目及内容
	检查依据
	检查

类别
	检查结果

	1
	供水施救系统
	矿山在+650m标高处建有容积250m3的水池，水源水质较干净，在水池附近供水管上安装一套水源净化器，水源经过净化器过滤后可供井下人员应急救援使用。供水管路总管的直径为60mm, 直径30mm，材质为无缝钢管。供水施救系统使用现有供水管道。在井下供水主管路每隔200-300米安装供水阀门和饮用水口。安装地点在宽敞、支护良好、没有杂物堆的人行道侧，人行道宽度应保持在0.8m以上，管路安装高度应距底板0.5m，便于现场人员自救应用。采准掘进工作面在人行井下部穿脉及沿脉运输巷25～50m范围内设置一组阀门和饮用水口。管路敷设要牢固平直，管路每隔3m吊挂固定一次，采用金属托管配合卡子固定。+572m中段、斜井底起设供水阀门和饮水点，供水管路每隔200-300米共7组。
	《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区安全避险“六大系统”方案设计》
	△
	已通过专项验收并备案


5.8.5通信联络系统评价

表5-17通信联络系统单元安全检查表

	序号
	检查项目及内容
	检查依据
	检查

类别
	检查结果

	1
	通讯联络系统
	对主扇房、人员出入井口、盲斜井、绞车房和配电房、+316m生产中段进行通信联络系统建设： 

1）井下安装10台电话机；

2）在地面调度室安装1个调度台；

3）设置不间断电源1套，满足2小时以上备用供电要求；

4）根据矿方的实际需求，考虑将选厂、办公楼的话机集成到六大系统的通信联络系统，这样满足了矿方井下生产区、地面办公区、选厂之间的相互通信。

5）主通信线缆由+572m中段平硐口下井，到达各电话终端位置；

6）另外设计了一条备用通信线路，通过南带+616m回风平硐通风巷道口下线到井下，经过通风井到达+572m中段第一运输主巷与主通信线路完成闭合，第二条线路的容量能担负井下各通信终端的通信能力的建设要求，系统设备布置具体如下：

①+572主平硐安装矿用电话机1部。 

②盲斜井XJ1安装矿用电话机1部。 

③盲斜井XJ2绞车房安装矿用电话机1部。
④+316中段配电室安装矿用电话机1部。

⑤+316生产中段采场安装矿用电话机1部。

⑥+328回风中段通风天井安装矿用电话机1部。

⑦+467回风中段通风天井安装矿用电话机1部。
⑧+616回风平硐主扇房安装矿用电话机1部。
	《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区安全避险“六大系统”方案设计》
	△
	已通过专项验收并备案


5.8.6人员定位系统评价

表5-18人员定位系统单元安全检查表

	序号
	检查项目及内容
	检查依据
	检查

类别
	检查结果

	1
	人员定位系统
	1）矿区采用2班作业制，下井人员分布于2个中段，单班下井人数为30。此次设计将为全矿区设计人员定位系统，在井下安装人员定位识别器，下井人员配备标识卡，对人员井下活动进行监测和管理。 

2）人员定位系统由地面监控中心、井下人员识别器和随身配备的标识卡组成。KJ703-K型标示卡按总下井人员数量的110%配备，配备40个。 

3）安装KJ237-F-S型读卡基站、安装KJ703-D型人员定位识别器8台，设备均安装在井下便于人员观察、调试、检验，采用吊挂或用支架垫护方式。设备布置具体如下：

①+572主平硐安装人员定位识别器1个。 

②盲斜井XJ1安装人员定位识别器1个。 

③盲斜井XJ2绞车房安装人员定位识别器1个。 

④+316中段配电室安装安装人员定位识别器1个。 

⑤+316生产中段采场安装人员定位识别器1个。 
	《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区安全避险“六大系统”方案设计》
	△
	已通过专项验收并备案


5.8.7评价单元小结

2022年9月委托江西省盛恩技术服务有限公司编制了《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区安全避险“六大系统”方案设计》，2022年10月8日完成设计方案评审，2022年12月10日完成了矿区监测监控系统、通信联络系统、入井人员定位系统、压风自救系统、紧急避险系统、供水施救系统的建设，并完善了避险警示标识等全部施工工作。2022年12月15日邀请专家进行了竣工验收，通过验收后于同月上报大余县应急管理局进行备案。

经现场勘查及安全检查表分析，并结合安全设施设计、安全避险“六大系统”扩建工程建设方案与矿山施工建设对照的符合性，矿山安全避险“六大系统”符合《安全设施设计》要求。根据安全检查表检查结果，该矿山安全避险“六大系统”单元共有普通检查项6项，6项符合，合格率100%。综上所述，矿山安全避险“六大系统”符合设计要求。
5.9总平面布置

5.9.1工业场地评价

表5-19 工业场地单元安全检查表

	序号
	检查项目及内容
	评价依据
	检查

类别
	检查

结果

	1
	生活设施、平硐井口的构筑物、废石场及地面主要工业设施不在采矿错动区。
	《工业企业总平面设计规范》、《安全设施设计》
	△
	符合

	2
	平硐口位置不受滑坡、滚石、山洪和雪崩的危害
	《金属非金属矿山安全规程》

《安全设施设计》
	△
	符合

	3
	废石堆场不受地质构造影响，并必须避开山洪方向
	《金属非金属矿山安全规程》

《安全设施设计》
	△
	符合

	4
	各平硐口位置标高应在历年洪水位1m以上，并有防止地表水进入井口的措施
	《金属非金属矿山安全规程》

《安全设施设计》
	△
	符合

	5
	井筒设在稳固的岩层中
	《金属非金属矿山安全规程》

《安全设施设计》
	△
	符合

	6
	矿井至少有两个独立的能行人的直达地面的安全出口，且距离不得少于30m
	《金属非金属矿山安全规程》

《安全设施设计》
	△
	符合


5.9.2建（构）筑物防火评价

表5-20建（构）筑物系统单元安全检查表

	检查

项目
	检查内容
	检查依据
	检查

类别
	检查方法
	检查记录
	检查结果

	建筑物防火


	矿区公路可满足作为消防道路的要求。
	《建筑设计防火规范》

《安全设施设计》
	△
	查现场
	矿山公路为三级公路可满足消防要求。
	符合

	
	库房内物品储存分类、分堆；厂房之间留有一定的防火间距。
	《建筑设计防火规范》

《安全设施设计》
	△
	查现场
	 材料室存储物品分类、分堆。
	符合

	
	建筑按“建筑灭火器配置设计规范”的要求配置灭火器。
	《建筑设计防火规范》

《安全设施设计》
	△
	查现场
	绞车硐室、空压机房等均配备了灭火器。
	符合

	
	地面消防系统用水由高位水池供给，水源充足。
	《建筑设计防火规范》

《安全设施设计》
	△
	查现场
	矿山建立了地面和井下消防系统
	符合

	
	工业场地消防给水采用常高压制消防给水系统。
	《建筑设计防火规范》

《安全设施设计》
	△
	查现场
	消防给水由高位水仓供给
	符合


5.9.3废石场评价

表5-21 废石场单元安全检查表

	检查

项目
	检查内容
	检查依据
	检查

类别
	检查方法
	检查记录
	检查结 果

	废石场安全设施


	废石场应由有资质的单位设计；
	《金属非金属矿山排土场安全生产规则》
	△
	查文本
	详见初步设计7.4
	符合

	
	汽车排废时，排土卸载平台边缘，是否有固定的挡车设施；
	《金属非金属矿山排土场安全生产规则》
	△
	查现场
	在废石临时堆场下部设置拦土坝
	符合

	
	废石场下游是否构筑了挡土墙
	《金属非金属矿山排土场安全生产规则》
	△
	查现场
	临时堆场的下方设置挡墙，挡墙高度3.5m、底宽2.5m、顶宽1m。符合设计。
	符合

	废石场安全管理


	高台阶排土(废石排弃)场，应设专人观测和管理，发现危险征兆及时处理
	《金属非金属矿山排土场安全生产规则》
	△
	查文本
	指定生产/安全科长邱珑对废石场进行管理
	符合

	
	进行排弃作业时，应划定危险范围，并设立警示标志，危险区域严禁人员入内
	《金属非金属矿山排土场安全生产规则》
	△
	查现场
	圈定危险范围，并设立警戒标志，无关人员不应进入危险范围内。
	符合

	
	废石排弃场应不影响采矿场、工业场地（厂区）、居民点、道路、耕种区、水域的安全；
	《金属非金属矿山排土场安全生产规则》
	△
	查现场
	在废石临时堆场建设时应在其下部设置拦土坝，以防止泥土流失。
	符合

	
	废石排弃场的阶段及总堆置高度、阶段边坡角、最终边帮角、平台宽度，均应符合设计要求；
	《金属非金属矿山排土场安全生产规则》
	△
	查现场
	目前排废总高度约为20m，为第一个台阶排废，台阶坡面角35°。符合设计要求。
	符合

	
	废石排弃场应有截流、防洪、排水设施和防泥石流的措施，截、排洪设施等是否符合规范要求；
	《金属非金属矿山排土场安全生产规则》
	△
	查现场
	堆场周边设排水沟
	符合

	
	废石场设立相应的管理机构，建立、健全废石场管理、维护和检查制度，编制排土场作业规程；
	《金属非金属矿山排土场安全生产规则》
	△
	查文本
	建立了废石场管理制度
	符合


5.9.4评价单元小结

由采矿工业场地、矿部和简易辅助设施等组成。矿山设置有简易工业场地，由简易公路与主干公路相连，设有废石场、压风机房、配电房、高位水池、工棚、井口值班室等。矿山已按照《安全设施设计》要求进行建设，矿区各井口均高于当地历史最高洪水位（+554m）1m以上不受山洪水危害；地表建筑（构筑）物、场地和井口均选在在开采移动范围之外的安全稳固地层上。

经现场勘查及安全检查表分析，并结合安全设施设计与矿山施工建设对照的符合性，矿山总平面布置图建设符合《安全设施设计》所包含安全设施内容的要求。根据安全检查表检查结果，该矿山总平面布置单元共有普通检查项20项，20项符合，合格率100%。综上所述，矿山总平面布置符合设计要求。
5.10个人安全防护

5.10.1个人安全防护评价

表5-22个人安全防护单元安全检查表

	检查项目
	检查内容
	检查依据
	检查

类别
	检查方法
	检查记录
	检查结果

	个人安全防护


	反光工作服、防砸靴、安全帽、安全头盔、防护面罩、防尘口罩、耳塞、矿灯、自救器、闪光灯等。必须按岗位发放，不能把劳动防护用品当作生活福利品发放，应正确使用。个人安全防护的专用安全设施有安全帽、安全带、防护服、防护眼镜、防护鞋、防护手套、常用安全护具。选择产品的耐用性、使用强度是否符合要求。是否建立企业内部的更换、报废条件或期限。

个人防护平是否超过产品说明书标注的使用年限。
	《个体防护装备选用规范》、《个体防护装备配备基本要求》
	△
	查现场查记录
	矿山已按要求购买了个人防护用品。已给各员工发放了个人劳保用品。已建立了劳保用品报废制度
	符合




5.10.2评价单元小结

矿山已生产多年，为作业人员配备有相应的个体防护用品，并建立企业内部的更换、报废条件或期限。

经查阅相关资料并进行现场勘查，同时根据安全检查表检查结果，该矿山个人安全防护单元共有普通检查项1项，1项符合，合格率100%。综上所述，矿山个人安全防护用品符合设计要求。
5.11安全标志

5.11.1安全标志评价

表5-23安全标志统计表

	检查项目
	检查内容
	检查依据
	检查

类别
	检查方法
	检查记录
	检查结果

	禁止标志
	是否对生产活动设置相应禁止标志。
	《矿山安全标志》、《安全标志及其使用导则》
	△
	查现场
	矿山设置了禁止入内、禁带烟火、禁止喝酒下井等禁止标志。
	符合

	警告标志
	是否在危险区域设置禁止标志。
	《矿山安全标志》、《安全标志及其使用导则》
	△
	查现场
	矿山设置了当心触电、注意安全等警告标志。
	符合

	指令标志
	是否根据《矿山安全标志》要求设置了指令标志
	《矿山安全标志》、《安全标志及其使用导则》
	△
	查现场
	矿山已设置了必须戴安全帽、矿灯等指令标志。
	符合

	路标、名牌、提示标志
	是否根据《矿山安全标志》要求设置路标、名牌、提示标志。
	《矿山安全标志》、《安全标志及其使用导则》
	△
	查现场
	矿山设置了安全出口、安全通道等路标、名牌、提示标志。
	符合


5.11.2评价单元小结

矿山已根据《矿山安全标志》、《安全标志及其使用导则》等标准要求，在绞车房、变配电房等危险区域设置了禁止标志。井下危险区域、井下运输巷道设置了注意安全、当心冒顶等警告标志。在盲斜井井口悬挂了人行不行车、行车不行人等指令标志。平硐、主运输巷设置了限速、急弯、禁止超载等警示标志。
经现场勘查，同时根据安全检查表检查结果，该矿山安全标志单元共有普通检查项4项，4项符合，合格率100%。综上所述，矿山安全标志符合设计要求。
5.12安全管理

5.12.1组织与制度评价

表5-24 组织与制度安全检查表

	检查

项目
	检查内容
	检查依据
	检查

类别
	检查

方法
	检查记录
	检查结果

	安全管理机构


	设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员；安全管理人员下发文件或聘任书
	《安全生产法》
	■
	查看有效证书、文件
	已设置管理机构
	符合

	
	安全管理人员数、专职人数、兼职人数；
	《安全生产法》
	△
	查看有效证书、文件
	已配备安全管理人员2人
	符合

	安全生产责任制


	建立和健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员安全生产责任制；
	《安全生产法》
	△
	查资料
	已建立
	符合

	
	建立和健全职能部门安全生产责任制；
	《安全生产法》
	△
	查资料
	已建立
	符合

	
	建立和健全各岗位安全生产责任制；
	《安全生产法》
	△
	查资料
	已建立
	符合

	安全生产管理规章制度


	制定安全检查制度；
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第五条
	△
	查看有关文件、资料、制度汇编
	已制定


	符合

	
	职业危害预防制度；
	
	
	
	
	

	
	安全教育培训制度；
	
	
	
	
	

	
	生产安全事故管理制度；
	
	
	
	
	

	
	重大危险源监控和安全隐患排查制度；
	
	
	
	
	

	
	设备设施安全管理制度；
	
	
	
	
	

	
	安全生产档案管理制度；
	
	
	
	
	

	
	安全生产奖惩制度；
	
	
	
	
	

	
	安全目标管理制度；
	
	
	
	
	

	
	安全例会制度；
	
	
	
	
	

	
	事故隐患排查与整改制度；
	
	
	
	
	

	
	安全技术措施审批制度；
	
	
	
	
	

	
	劳动防护用品管理制度；
	
	
	
	
	

	
	应急管理制度；
	
	
	
	
	

	
	图纸技术资料更新制度；
	
	
	
	
	

	
	人员出入井管理制度；
	
	
	
	
	

	
	安全技术措施专项经费制度
	
	
	
	
	

	
	特种作业人员管理制度；
	
	
	
	
	

	安全操作规程
	制定各工种安全操作规程
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第五条
	△
	查看有关文件、资料、制度汇编
	已制定了安全操作规程
	符合


5.12.2安全运行管理评价

表5-25 安全运行管理安全检查表

	检查

项目
	检查内容
	检查依据
	检查

类别
	检查

方法
	检查记录
	检查结果

	安全生产教育培训


	所有从业人员应经“三级”安全教育，并经考核合格后，方可上岗工作。井下作业新员工上岗前不少于72学时，由老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考核合格，方可独立工作；
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	查看有关记录
	已建立“三级”安全教育制定
	符合

	
	矿山从业人数满足生产需要；
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	查看有关记录
	从业人数满足生产要求
	符合

	
	矿山有培训计划和培训记录；
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	查看有关记录
	有记录
	符合

	
	调换工程或岗位的人员，应进行新工种、岗位上岗前的安全操作培训；
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	查看有关记录
	有记录
	符合

	
	采用新技术、新工艺、新材料和新设备的人员应进行相应安全知识、操作技能培训合格后方能上岗作业；
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	查看有关记录
	有记录
	符合

	
	定期组织实施全员安全再教育，每年不少于20学时。开展班组安全活动，并建立记录；
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	查看有关记录
	有记录
	符合

	
	从业人员的安全教育培训和考核结果应建立档案； 
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	查看有关记录
	有记录
	符合

	安全生产检查


	开展定期、不定期和专项安全检查；
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	查看有关记录
	有记录
	符合

	
	有安全检查记录、隐患整改记录；
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	查看有关记录
	有记录
	符合

	
	有检查处理记录。
	《金属非金属矿山安全规程》
	△
	查看有关记录
	有记录
	符合

	安全投入


	提取安全技术措施经费投入符合安全生产要求。 

是否有保证安全生产投入的证明文件。

有安全投入使用计划。

有投入购置安全设施设备等实物发票。
	《安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》
	△
	查资料、查记录
	有安全投入材料
	符合

	保险


	依法为员工缴纳安全生产责任、工伤保险；

保险人数及保险额与矿井实际职工总人数一致。
	《关于在全省非煤矿山企业推行安全生产责任保险工作的通知》、《工伤保险条例》
	△
	查资料、查记录
	已购买了安全生产责任险
	符合

	安全生产管理机构及人员


	矿山企业应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，其中主要负责人及安全生产管理人员不少于3人
	《安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》
	△
	查文本资料、机构编制、档案以及现场
	已配备
	符合

	
	专职安全生产管理人员，应由不低于中等专业学校毕业、具有必要的安全生产专业知识和安全生产工作经验、从事矿山专业工作五年以上并能适应现场工作环境的人员担任
	
	
	
	安全管理人员学历及专业技能能满足矿山要求
	符合

	
	必须有分管安全的管理人员。
	
	
	
	已配备
	符合

	
	二级单位、班组应设专(兼)职安全管理人员。
	
	△
	查资料、查记录
	已设置
	符合

	
	矿山企业配备一定数量安全员，保证每班必须都有安全员检查井下安全
	
	
	
	已配备3人
	符合

	特种作业人员


	有特种作业人员培训计划；特种作业操作资格证书在有效期内；特种作业人员人数、各工种特种作业人员满足生产需要。
	《安全生产法》
	△
	查看资料、现场生产
	10名特种作业人员持证上岗
	符合


5.12.3应急救援评价

表5-26 应急救援单元安全检查表

	检查

项目
	检查内容
	检查依据
	检查

类别
	检查

方法
	检查记录
	检查结果

	应急救援


	成立应急救援组织机构或指定专职人员；

制订矿井火灾、爆破事故、中毒窒息、坍塌、冒顶片帮等各种事故以及采矿诱发地质灾害等事故的应急救援预案。
应急救援预案内容是否符合要求；
	《安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、《江西省安全生产条例》第四十二条
	△
	查资料、查记录
	矿山成立了应急救援组织机构；已编制了完善的应急预案，并已备案。
	符合

	应急救援


	是否进行事故应急救援演练；

应与专业机构签订应急救援协议；

应急救援设备、器材配备是否满足救援要求。

与专业矿山救护队签订应急救援协议。
	《安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、《江西省安全生产条例》第四十二条
	△
	查资料、查记录、查看有效证件
	矿山组织了应急演练、配备应急救援设备、器材，并与赣州市综合应急救护支队签订救护协议。
	符合


5.12.4评价单元小结

安全管理单元经安全检查表评价，该矿山安全管理单元共有否决检查项1项，均符合要求；普通检查项23项，23项符合，合格率100%。矿山建立了安全管理机构及人员，安全生产管理制度、安全生产责任制较齐全，开展了安全教育培训工作和安全生产检查，安全措施与安全费用按规定提取和使用，有应急救援预案，本单元满足安全生产管理需要。
5.13其他单元

5.13.1供气单元评价

表5-27 供气单元安全检查表

	检查

项目
	检查内容
	检查依据
	检查

类别
	检查

方法
	检查记录
	检查结果

	供气设备
	采用地表集中供气方式，矿山在+572m主平硐硐口西侧约20m处建有空压机房。利用该矿现有2台G55SCF-8(10m3/min)空压机和1台L-20-8(20m3/min) 空压机，其中1台L-20-8(20m3/min) 空压机工作，另2台G55SCF-8(10m3/min)空压机作为备用。
	《安全设施设计》
	△
	查现场
	矿区采用集中供风方式，在+572m主平硐硐口西侧约20m处建有空压机房，安装了二台同型号螺杆式空压机，其中1台工作、1台备用，型号：G55CF-8，电机功率为55kw,总供风能力为10m3/min，额定压力0.8MP，并配有容积为1m3的储气罐。压风管主管管径为DN100、各运输巷压风管管径为DN65、DN50、采掘工作面支管管径为DN25，主管及各支管起点处安装阀门。
	空压机选型缺少1台
，采掘工作面支管管径小于设计，部分不符合

	供气安全


	1、空压机的各级排气温度要设温度表监视，不得超过规定。排气温度，单缸不得超过190℃．双缸不得超过160℃．水冷式的空压机冷却水不得中断，出水温度不超过40℃，并应有断水保护或断水信号。
	《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第1部分：固定式空气压缩机》
	△
	查现场
	空压机有散热装置
	符合

	
	2、空压机和储气罐的安全阀必须动作可靠，压力表指示准确。
	《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第1部分：固定式空气压缩机》
	△
	查现场

有关资料
	安全阀、压力表

已检测
	符合

	
	3、风阀须加强维护，定期清洗积炭．消除漏气。
	《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第1部分：固定式空气压缩机》
	△
	查现场
	有清理维修记录
	符合

	
	4、空压机和储气罐内的油垢要定期清除。
	《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第1部分：固定式空气压缩机》
	△
	查现场
	定期清理
	符合

	检测
	有检测合格的报告
	
	△
	查检测报告
	有检测报告，结论为合格
	符合


5.13.1评价单元小结

经安全检查表分析，并结合安全设施设计与矿山施工建设对照的符合性，矿井供风方式与深部延伸工程设计及变更设计相符，但空压机配备数量与设计不符，只安装了两台与设计选型相符的G55CF-855型空压机作为一备一用，仅基本满足生产和压风自救的需要，采掘工作面支管管径选型小于设计选型要求，与设计不符，基本能满足采掘工作面供风的要求。供风系统经江西华安检测技术服务有限公司检测检验，判定为合格。根据安全检查表检查结果，该矿山其他单元共有普通检查项6项，5项符合，1项不符合，合格率83.33%。综上所述，矿山其他单元符合设计要求。
6. 安全对策措施建议

针对项目在投入生产使用过程中存在的危险、有害因素和安全分析与评价结果，依据国家的相关安全法律、法规、标准和规范的要求，借鉴类似矿山的安全生产经验，提出如下安全对策措施。
6.1安全管理对策措施

1、矿山进一步建立健全安全生产资金提取、使用台帐，确保安全生产投入的长效保障机制，从资金和安全设施装备等方面保障安全生产工作正常进行，满足安全生产条件所必需的安全资金投入。

2、矿山要落实《生产经营单位安全培训规定》，定期对从业人员进行安全教育及培训，特别是对新从业人员上岗前的“三级”安全教育、调换工种的人员应接受新岗位安全操作教育培训，并经考试合格后上岗，告知从业人员了解作业场所和工作岗位存在的危险有害因素、防范措施及事故应急措施，牢固树立安全第一思想。

3、特种作业人员、要害岗位、重要设备的作业人员，应经过政府有关主部门的专业技术培训和安全教育，经考核合格取得操作资格证书后，方准上岗操作。特种作业人员操作资格证应按规定及年审。

4、矿山应按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》，每季度至少进行一次安全生产综合大检查，作业组每月至少进行二次安全检查，要建立健全并执行季节性安全检查、专业性安全检查和节假日安全检查制度。并开展职工自查、对口互查、抽查和日常检查等安全生产检查活动，对查出的事故隐患应逐条研究，提出整改措施，及时组织整改。

5、矿山应严格执行矿山开采技政策和规程标准，按照《安全设施设计》组织生产，矿山开采顺序，采矿方法、回采工艺应按初步设计实施。

6、进一步加强矿井、中段安全出口的安全检查、维护管理，安全出口应有照明设施，井巷的分道口必须设有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。严格按初步设计留设保安矿柱、处理采空区。

7、主要负责人和领导班子成员要轮流现场带班，下井带班矿领导要把保证安全生产作为首要责任，切实掌握当班井下的安全生产情况，加强对重点部位、关键环节的检查巡视，及时发现和处置安全隐患，制止违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的“三违”行为，发现危及职工生命安全的重大隐患时，带班矿领导必须立即组织停产、撤人。

6.2安全技术对策措施

6.2.1 总平面布置对策措施

地表陷落区周围应设明显标志或栅栏，人员不准进入陷落区。

6.2.2 地下开采安全对策措施

1、矿山开采活动应按《初步设计》和《金属非金属矿山安全规程》组织生产。 

2、矿山应定期开展安全出口的检查、维护工作，为确保行人安全，必须加强井巷安全检查，及时处理松石和支护工作，井上下联系电话应畅通，照明良好。

3、回采过程中，必须保证矿柱的稳定性及运输、通风等巷道的完好，不允许在矿柱内掘进有损其稳定性的井巷。回采矿房至矿柱附近时，应严格控制凿岩质量和一次爆破炸药量，严禁超采超挖。

4、采场放矿作业出现悬拱或立槽时，严禁人员进入悬拱和立槽下方进行处理。采用特殊方法处理堵塞，必须经主管矿长批准。

5、围岩松软不稳固的回采工作面、掘进巷道，须采取支护措施；因爆破或其他原因而受破坏的支护，必须及时修复，确认安全方准作业。

6、必须事先处理顶板和两帮的浮石，确认安全后方准进行回采作业，禁止在同一采场同时进行凿岩和处理浮石。

7、有地压活动、顶板破碎、有冒落可能的采场，应由有经验的人员，每班进行检查，指导凿岩方式，避免发生大冒落。发现冒落预兆，应立即撤出全部人员。

8、应按设计要求及时处理采空区。视采空区体积及潜在危险大小采取不同的处理办法。

9、每回采一分层的放矿量，应控制在使工作面的高度保持在2m以内。禁止在同一采场同时进行凿岩和处理浮石；

10、矿山应建立采场顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施。人员需要进入的采场作业面的顶板和侧面应保持稳定，矿岩不稳固时应采取支护措施。因爆破或其他原因而破坏的支护应及时修复，确认安全后方准作业。回采作业前应处理顶板和两帮的浮石，确认安全后方可进行回采作业。
11、通往陷落区的井巷应封闭，人员不准进入陷落区和采空区。

6.2.3凿岩作业安全对策措施

1、严格执行“敲帮问顶”制度，作业前应仔细检查工作面空间有无松动浮石，支架有无破损和异常现象，一经发现，应立即处理。处理时，要从安全地点由外向里逐步进行，处理时人员要站在安全地点，根据松动浮石具体情况来选择处理工具。   

2、作业前要及时检查有无盲炮、残爆，发现问题，应及时正确进行处理。严禁沿残眼打眼。 

3、在裂隙发育地段和不稳固的岩层中掘进时，须在永久支架与掘进工作面间架设临时支护。在极松软岩层中掘进时，必须采用超前支架。

6.2.4 爆破安全对策措施

1、严格遵守《爆破安全规程》。凡是从事爆破工作的人员，应经过政府主管部门的专业技术培训和安全教育，经考试合格，持有当地公安部门颁发的爆破作业证，方可从事爆破作业。

2、运输车辆配备消防器材，起爆器材和炸药应分开运输。非运输人员不得乘坐运输车辆。雷管用有软衬的保险箱运输。雷雨暴风雨时禁止装卸爆破器材。人工运送不得超过《爆破安全规程》规定数量。

3、装药前应全面检查作业面的情况，爆破作业地点有下列情形之一时，禁止进行爆破作业：

（1）有滑落的危险。（2）安全通道不安全或者通道阻塞。（3）爆破参数或者施工质量不符合设计要求。（4）爆破地点附近20m有冒顶、透水预兆时。（5）工作面有涌水危险或者炮眼温度异常。（6）危及设备和建筑物安全。（7）危险区边界未设爆破安全警戒。（8）光线不足或者无照明。

4、爆破作业严禁单人作业，点炮前应通知相邻进路人员撤至安全地点，凡能进入爆破作业点的所有通道，都应在爆破危险区外设置爆破岗哨或爆破警戒标志，只有确认爆破危险区内无人的情况下，方能准许点火爆破。
5、装炮时，应先将炮孔清理干净，用木制炮棍将炸药和起炮药轻轻的送入炮孔内，外面再装炸药，充填上炮泥，严禁使用铁件，铁棍或用猛力装填炸药。

6、导爆管起爆网路

1）各种起爆网路，均应使用经现场检验合格的起爆器材。起爆网路应严格按设计进行联接。敷设起爆网路应由有经验的爆破员或爆破技术人员实施并实行双人作业制。

2）导爆管网路应严格按设计进行联接，导爆管网路中不应有死结，炮孔内不应有接头，孔外相邻传爆雷管之间应留有足够的距离。

3）用雷管起爆导爆管网路时，起爆导爆管的雷管与导爆管捆扎端端头的距离应不小于15cm，应有防止雷管聚能穴炸断导爆管和延时雷管的气孔烧坏导爆管的措施，导爆管应均匀地敷设在雷管周围并用胶布等捆扎牢固。
7、每次爆破后，应加强爆破后的局部通风，防止炮烟中毒窒息事故的发生。从最后一炮算起，如无盲炮，经过机械通风30分钟后，待作业面炮烟吹散，空气完好时，爆破员、安全员和班组长才可进入爆破地点检查通风、支架、盲炮等情况，遇有险情，应立即处理，确认安全，撤出警戒后，方可进入工作面作业。
8、独头巷道掘进工作面爆破时，应保持工作面与新鲜风流巷道之间畅通；爆破后作业人员进入工作面之前，应进行充分通风。

9、天井的掘进爆破，起爆时井筒内不应有人；井筒内的施工设备，应搬运到爆破危险区范围之外。

10、盲炮处理措施

1）经检查确认起爆网路完好时，可重新起爆。

2）可打平行孔装药爆破，平行孔距盲炮不应小于0.3m；为确定平行炮孔的方向，可从盲炮孔口掏出部分填塞物。

3）可用木、竹或其他不产生火花的材料制成的工具，轻轻地将炮孔内填塞物掏出，用药包诱爆。

4）可在安全地点外用远距离操纵的风水喷管吹出盲炮填塞物及炸药，但应采取措施回收雷管。

5）处理非抗水硝铵炸药的盲炮，可将填塞物掏出，再向孔内注水，使其失效，但应回收雷管。

6.2.5 提升运输安全对策措施

1、斜井运输必须有专人负责管理。斜井运输时，禁止蹬钩；禁止人员在运输道上行走。

2、斜井提升应设常闭式防跑车装置，并经常保持完好。斜井上部和中间车场，须设阻车器或捞车器。阻车器或捞车器在车辆通过时打开，车辆通过后关闭。斜井下部车场须设躲避硐。
3、斜井严禁人员乘坐矿车上下井，做到行人不走车，走车不行人。

4、井口应设置门禁系统，通过安装识别卡和读卡器建立进入门禁的开启凭证，利用出门按钮实现出离门禁的开启。
5、严格对提升信号的管理

a、经常检查、维护信号线路，更换、修理信号装置的开关、电铃和指示灯；加强对收、发信号人员的教育和训练，增强责任心，减少误动作；严禁信号工脱岗。

b、井口和井下车场，均应设信号装置。各中段发出的信号应有区别。提升绞车司机应弄清信号用途，方可开车。

c、提升系统的各部分，包括提升容器、连接装置、防跑车装置、阻车器、装卸矿设施、钢丝绳，以及提升机的各部分，包括卷筒、制动装置、深度指示器、防过卷装置、限速器、调绳装置、传动装置、电动机和控制设备以及各种保护装置和闭锁装置等，每天应由专职人员检查一次，每月应由矿机电部门组织有关人员检查一次；发现问题应立即处理，并将检查结果和处理情况记录存档。

6、井口应设置门禁系统，通过安装识别卡和读卡器建立进入门禁的开启凭证，利用出门按钮实现出离门禁的开启。
7、溜矿井卸矿口应设挡墙,并设明显标志、良好照明和安全护栏,以防人员和卸矿车辆坠入。

8、溜矿井上部必须安装格筛，防止人员坠落，清理溜矿井格筛上面的大块，杂物或清除矿车粘底，必须佩戴安全带，站在安全平台或稳固。

9、严禁放空溜矿井漏斗中的矿石，但也不准长时间不放，以防结实和结存泥水，不合格的大块矿石、废旧钢材、木材和钢丝绳等杂物,不得放入井内,以防堵塞，溜井口不准有水流入。

10、溜井和漏斗放矿处的各种设施要完好，要有良好的照明，斗口两侧道路要畅通无阻。

11、被大块卡塞的溜矿井，严禁人员钻入检查，处理，爆破处理要控制药量，同时要撤除照明和现场工具。

12、处理溜井漏斗堵塞时，应站在溜井漏斗的一侧，防止矿石冲击撬棍弹回伤人，同时注意撬棍尾部伤人。

6.2.6 电气设施安全对策措施

1、井下电气设备禁止接零。

2、不得将电缆悬挂在风、水管上。电缆与风、水管平行敷设时，电缆应敷设在管子的上方，其净距不得小于300mm。

3、井下所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等，都应接地。巷道中接近电缆线路的金属构筑物等也应接地。

4、矿井电气设备保护接地系统应形成接地网。

5、移动式和携带式电器设备，应采用橡套电缆的接地芯线接地，并与接地干线连接。

6、所有应接地的设备，应有单独的接地连接线，禁止将它们的接地连接线串联连接。

7、禁止带电检修或搬动任何带电设备（包括电缆和电线）；检修或搬动时，先切断电源，并将导体完全放电和接地。

8、定期对机电设备进行检查、维修，检漏装置必须灵敏可靠。

9、井下设备、开关要有过电压保护，并满足防潮要求。
10、配电房安全对策措施：①配电房应采取防雨雪、防火、防小动物出入的措施。设立明显的安全标志，并配有符合要求的灭火器材。②成列的配电屏和控制屏，应装有短路、过载和漏电保护装置。配电线路维修时，应悬挂“有人维修、禁止合闸”标志牌。停、送电操作时，必须由专人监护执行。

6.2.7 机械、坠落伤害安全对策措施

1、各种转动机械均应装有防护罩或其它防护设施，并设置有必要的闭锁装置。

2、天井口，必须设有标志、照明、护栏或格筛、盖板。

3、在天井口上方作业，以及在相对于坠落基准面2m及以上的其他地点作业，作业人员必须系安全带，或者在作业点下方设防坠保护平台或安全网。

6.2.8 防排水安全对策措施

1、在地面塌陷区的周围应设截水沟。应加强井口上部地表水沟的管理，保持水沟畅通，防止山洪从井口泄入井下。
2、留设保安矿柱，在保安矿柱以内圈定的矿体不得回采。

3、消防高位水池应布置在开采崩落范围之外，岩层结构稳固、无断层、节理裂隙发育、不受井下爆破影响的位置。

4、为防止淹溺事故的发生，高位消防水池周边应设置安全防护围栏，并悬挂“水深危险、请勿靠近”、“当心淹溺”等安全警示标志。

5、消防水池应设置溢流水管和液位浮球控制装置，防止消防水池发生溢流事故。

6、井下消防用水与生产用水共用高位水池，应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。

7、加强供水泵、消防加压水泵、管路、闸阀及电气开关的经常性检查，及时发现并排除存在故障问题，保存消防供排水设施处于良好状态。

6.2.9 防火安全对策措施

1、主要进风井筒和井口建筑物，变压器室等，均应用非可燃性材料建筑，室内应有醒目的防火标志和防火注意事项，并配备相应的灭火器材。

2、易燃易爆器材，严禁放在电缆接头、轨道接头或接地极附近。

6.2.10 通风防尘安全对策措施

1、矿山应对已建通风系统工程加强管理，及时调整通风系统。

2、掘进工作面和通风不良的采场，必须安装矿用局部通风设备。局扇取风点应在新鲜风流处。

3、矿用局部通风机应使用阻燃风筒，对破损的风筒及时进行修补，同时风筒出口位置应按《规程》要求，尽可能接近工作面。

4、停止作业并已撤除通风设备而又无贯穿风流通风的独头巷道，应设栅栏和标志，防止人员进入。如需重新进入，必须进行通风，确认安全后方准进入。

5、矿井空气中有害气体的浓度，应每月测定一次。粉尘浓度应每月至少测定三次。

6.2.11 地压灾害控制措施

1、对采空区应及时进行封闭，采场结束后，应进行充填和封闭通往采空区出入口，对有危险的区段设立醒目的警示牌。

2、在开采过程中，应严格按《金属非金属矿山安全规程》和初步设计的要求进行顶底板和采空区的安全管理工作。对顶板不稳固的采场，要指定专人负责检查，发现问题及时研究处理；

3、在不稳固的岩层中掘进井巷，必须进行支护。

4、发现大面积地压活动预兆，应立即停止作业，将人员撤至安全地点；

5、对所有支护的井巷，均应进行定期检查、维护。井下安全出口每月至少检查一次，检查出的问题，应及时处理，并作记录。

6.2.12 安全避险对策措施

1、矿山每年应开展一次安全避险“六大系统”应急演练，并建立应急演练档案。

2、矿山应建立安全避险“六大系统”管理制度，设置专门人员进行管理维护。

7. 评价结论

本验收评价报告主要从大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸工程项目中的安全设施建设着手，根据《安全设施设计》提供的安全设施与建设工程安全设施符合性进行评价，得出如下评价结论：

7.1 建设项目主要危险、有害因素分析

建设项目中存在的主要危险、有害因素为：炸药爆炸，放炮，冒顶片帮，机械伤害，触电，坍塌，车辆伤害，高处坠落，火灾，起重伤害，容器爆炸，中毒窒息，物体打击，淹溺等15类危险因素；粉尘、噪声与振动等2类有害因素；雷击危险，地震危险，不良地质危险，山体滑坡4类自然危险因素；其它危险有害因素；共有21类危险、有害因素。属危险、有害因素较多的建设项目。掘进和采矿作业中冒顶片帮、高处坠落、爆破伤害、火药爆炸，运输过程中的车辆伤害，触电等伤害为显著危险，需要做好防范措施，为今后生产过程中重点防范的危险有害因素。其它危险有害因素为一般危险，在工作中需注意。

建设项目中存在的主要危险、有害因素，在今后生产过程只要采取相应的安全技术预防措施和安全管理措施，真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”，其建设项目潜在的危险、有害因素就可以得到控制，风险是可以接受的。

7.2 符合性评价的综合结果

1、该建设项目由有相应资质的单位进行建设项目安全预评价和安全设施设计的编制，并经安全生产主管部门审查批复建设，符合国家“三同时”有关安全生产法律、法规、规章、标准。

2、通过对建设项目的安全设施“三同时”程序、矿床开采、提升运输系统、井下防治水与排水系统、通风系统、供配电、井下供水和消防系统、安全避险“六大系统”、总平面布置、个人安全防护、安全标志、安全管理、供气单元采用安全检查表分析评价，查找到建设项目采掘单元、通风防尘单元、矿山电气单元等系统局部未达到安全设施设计要求，依据国家有关安全生产规定提出了整改意见和建议，以及安全对策措施，建设单位进行了整改完善，评价组经过现场复查，得到建设项目符合性评价的综合结果。

7.3 有效性评价的综合结果

1、该项目能按照国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范进行建设，在建设施工及试生产运行中，该建设项目现有的安全设施和措施整体有效。

2、该建设项目现有安全设施在试生产运行期间正常有效，系统安全设施和安全保护装置，以及作业环境条件经江西华安检测技术服务有限公司检测检验，其检测结果合格。

3、大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口营业执照、采矿许可证、主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员资格证齐全有效。

结论：该矿山深部延伸工程建设项目由矿山自行组织施工建设，矿山进行建设、施工、试生产运行以来，能够按照地下矿山安全设施“三同时”的要求开展各项工作，对试运行过程中存在的安全管理问题，安全技术问题进行整改，符合安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的要求；其安全设施检测检验结果合格，已建项目的安全设施总体运行有效、技术措施得当；安全生产管理体系、组织机构健全，制订的各项安全生产管理制度和安全技术规程，能在生产过程中得到有效遵守和实施。试生产运行以来，安全设施运行正常，对照《金属非金属地下矿山建设项目安全设施竣工验收表》进行查找大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸工程竣工验收项目中，否决项的检查结论均为“符合”，一般项不合格4项，在验收检查项总数中占比＜5%。
综上所述，大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸工程建设项目安全设施符合《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸工程安全设施设计》及国家有关法律法规、标准、规章、规范的规定要求，具备安全设施验收的条件。

8. 附件

1、安全验收评价委托书
2、《营业执照》

3、《采矿许可证》

4、原《安全生产许可证》
5、爆破作业单位许可证及爆破作业人员证件
6、主要负责人、安全管理人员安全生产知识和管理能力合格证
7、特种作业人员证书

8、安全生产标准化证书及承诺书
9、矿山救援协议

10、应急预案备案表
11、安全生产责任保险单

12、“五职矿长”、矿山技术员任命文件及人员职称证书
13、矿山安全避险“六大系统”建设项目竣工验收专家组意见
14、《大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口深部延伸工程安全设施设计的审查意见》及专家评审意见

15、安全设施竣工验收专家意见
16、《整改意见》  

17、《整改情况情况回复》
18、《复查意见》

19、验收评价人员与业主在评价现场的照片

9. 附图

1、大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口地形地质图；总平面布置竣工图；

2、大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口井上、井下对照竣工图； 

3、大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口采掘工程平面图；+356m、+328m、+316m中段平面竣工图；
4、大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口避灾线路竣工示意图； 

5、大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口排水系统竣工示意图； 

6、大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口提升运输系统竣工示意图。
7、大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口通风系统竣工示意图；

8、大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口井下、地面供电系统竣工图；

9、大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口浅孔留矿法采矿方法图。

10、大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区西部坑口监测监控系统、通讯联络系统、压风自救系统、人员定位系统、供水施救系统、紧急避险系统竣工图。
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评价人员现场照片

矿区位置
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